

南阳市农村综合改革建设项目的核查结果

为准确掌握农村综合改革项目建设情况，加强对项目建设工程中的风险防控，积极稳妥推进农村综合改革项目建设工作顺利开展，按照省厅关于开展农村综合改革项目建设情况核查的有关要求，我市组织有关县区对美丽乡村、扶持村级集体经济发展和田园综合体项目建设情况进行了全面核查，项目建设情况核查结果如下：

经过对 2017-2020 年度美丽乡村项目核查，2017-2018 年 34 个美丽乡村建设项目全部完工；2019 年-2020 年度 9 个美丽乡村项目，其中 2019 年 3 个美丽乡村已经完工并已完成省厅备案工作；3 个美丽乡村已经全部完工正在进行决算审计；其余 3 个美丽乡村建设项目正在建设当中，建设进度已达 94%；2020 年度 8 个美丽乡村建设项目均在申报或项目建设前期准备过程中。以上建设项目未发现存在问题或风险。

对 2017 年度田园综合体项目的核查，在淅川县自查的基础上，市级经过对该项目进行实地核查，发现该项目存在违规使用土地问题，已经要求该项目所在地财政部门立即开展整改。目前，该项目的整改方案已报送，项目整改正在积极进行当中。

经过对 2016-2020 年度扶持村级集体经济发展项目核查，

2016-2020 年共计 360 个项目，其中 188 个项目已全部完成，88 个项目已启动，58 个项目未启动，26 个项目拟变更。

在督导检查中发现，方城县 2020 年项目建设资金未及时拨付到位，致使 2020 年项目不能及时开展，财政资金无法正常发挥效益；镇平县 2020 年项目合作协议签订方与原上报方案不符。已联合市委组织部、市农业农村局对方城县、镇平县发函要求限期整改，目前镇平县已整改完成，方城县正在整改中。

已要求相关县区财政部门对项目加强管理，对已完成项目要追踪问效，对已启动未完成项目要加快实施进度，对未启动项目要尽快推进实施，对拟变更项目要按照上级要求完善、报备相关变更手续。

2020 年 10 月 30 日