

全市 2019-2020 年扶持村级集体经济发展 项目督导检查情况汇报

2019-2020 年全市共计 245 个项目，其中 2019 年 119 个项目，2020 年 126 个项目。此次督导检查由市委组织部、市财政局、市农业农村局联合开展，以听取汇报、组织座谈、对项目实地抽查检查为主要形式。实地抽查检查项目 50 个，其中独立投资类项目 9 个，非主体参股类项目 41 个。

经核查，2019 年 119 个项目，其中已完成 59 个，已启动 34 个，未启动 16 个，拟变更 10 个。2020 年 126 个项目，其中已完成 14 个，已启动 54 个，未启动 42 个，拟变更 16 个。在督导检查中发现，方城县 2020 年项目建设资金未及时拨付到位，致使 2020 年项目不能及时开展，财政资金无法正常发挥效益；镇平县 2020 年项目合作协议签订方与原上报方案不符。已联合市委组织部、市农业农村局对方城县、镇平县发函要求限期整改，目前镇平县已整改完成，方城县正在整改中。

已要求相关县区财政部门对项目加强管理，对已完成项目要跟踪问效，对已启动未完成项目要加快实施进度，对未启动项目要尽快推进实施，对拟变更项目要按照上级要求完善、报备相关变更手续。

南阳市基层财政服务中心

2020 年 12 月 16 日