

镇平县经济运行调度指挥部办公室文件

镇经指挥办〔2023〕2号

镇平县经济运行调度指挥部办公室 关于印发《镇平县签约项目落地联动推进 工作机制》的通知

各乡镇（街道）、县直各有关单位：

为进一步压紧压实招商项目落地服务责任，推动签约项目快落地、快开工、快建设、快投产，助推县域经济高质量跨越式发展，现制订招商签约项目落地联动推进工作机制，请你单位认真贯彻执行。

一、动态交接，台帐管理机制

建立签约项目动态交接制度。招商项目签约后3日内，由招商服务中心牵头，组织召开签约项目交接会，县督查中心、重点项目建设促进中心、统计局、项目依托单位及相关要素保障部门

参加。县重点项目建设促进中心根据县招商服务中心移交的签约项目合同文本、项目名称、主要内容、投资额、项目责任单位等，按县内社会投资项目节点责任流程图，建立签约拟开工项目管理台账，逐项目成立专班，明确牵头县领导、首席服务员（原则上由项目责任单位主要负责人担任）、目标任务、时间节点等，梳理前期手续办理任务清单，做到紧密结合，无缝衔接。

二、要素保障，联审联批机制

签约项目移交后一周内，由县经济运行调度指挥部牵头，组织召开签约项目联审联批会，县发改委、招商服务中心、重点项目建设促进中心、统计局、相关职能部门及项目依托单位参加，对项目前期手续办理任务进行限时交办。县督查中心、重点项目建设促进中心联合跟进督办，根据明确的节点要求，一周一通报，及时发送提醒函、督办函至项目责任单位和牵头县领导，确保项目前期各项手续按时办结，堵点问题及时解决。

三、一线办公，调度推进机制

项目前期手续办理后，项目牵头县领导及首席服务员负责帮助企业完善建设方案并组织开工建设，坚持“责任在一线落实，调度在一线进行，服务在一线到位，问题在一线解决”的一线工作法，每周不少于一次深入项目一线进行现场办公，全力解决解决项目建设中存在的突出问题，确保项目顺利推进。原则上在书记、县长重点调度，常务副县长随时调度，分包县领导日常调

度，分管领域县领导及时调度的基础上，县重点项目建设促进中心负责每周对现场办公及推进项目工作情况进行晾晒，并于每周二列出当周需要县级层面协调解决的签约项目问题台账，由常务副县长组织召开签约项目周调度例会，集中听取项目推进情况，分析研判项目推进过程中存在的问题，明确办结时限，即时跟进督办，直至销号。重大问题需要县委、县政府领导集体研究的，及时拿出工作方案提交研究。

四、完善手续，纳统入库机制

围绕纳统入库，县统计局负责建立签约项目入统台账，定期分析研判签约项目入统情况，及时发现并协调解决项目入统过程中存在的各种问题，指导各责任单位加快完善统计入库手续，实现项目应统尽统，确保我县的项目建设成效在固定资产投资增速上得到充分反映。

五、真督实查，考评奖惩机制

为确保各项工作顺利推进，由县督查中心、招商服务中心、重点项目建设促进中心、统计局组成项目专项督导组，加强项目督查督办、跟踪问效、定期通报。围绕应开未开、应统未统、建设进度缓慢项目，定期深入项目建设现场，对前期手续办理，项目纳统入库情况、建设问题、难题等梗阻联动督查。督查结果以加减分因素分别计入督查对象对应月份重点项目月度考评和县委绩效月度积分。对月度排名倒数第一的项目单位负责人在全县每

月招商项目签约暨项目建设推进日大会上表态发言，对连续两次排名后三名的项目单位负责人在县电视台专栏作表态发言，对落实不力、经多次督办仍进展缓慢的责任单位启动专项巡察。

镇平县经济运行调度指挥部办公室

2023年3月17日

