西峡县农业农村局

西峡县2024年农村厕所改造整村推进建设实施方案

为进一步做好2024年农村厕所改造建设，切实提高改厕质量，根据《省财政厅、省农业农村厅关于下达2024年中央财政粮油生产保障等农业相关转移支付资金的通知》（豫财农水2024〔26〕号）文件精神和省市农村改厕工作要求，结合我县实际，特制定本方案。

一、总体要求

以提升农民群众生活品质为目标，坚持农村改厕数量服从质量，进度服从实效，充分发挥农民主体作用，全面总结历年来厕所革命工作的经验与不足，巩固现有农村改厕成果，全面摸排整改问题厕所，稳步扩大农村卫生厕所普及范围，引导农民群众养成良好的卫生习惯，不断增强农民群众获得感和幸福感。

二、基本原则

——坚持政府引导、农民主体原则。政府重点抓好政策宣传、改厕方案编制、示范引导等。尊重农民历史形成的居住现状和习惯，把群众认同、群众参与、群众满意作为基本要求，引导农民群众投工投劳自愿改厕。

——坚持因地制宜、分类施策原则。坚持“卫生、经济、适用、环保”的理念，选择适宜的改厕模式，坚持入室、入

院，不搞“一刀切”，不盲目提高标准，不搞“形象工程”。

——坚持规划引领，示范先行、统筹推进原则。坚持先规划后建设，合理安排建设时序，统筹协调推进农村厕所革命与生活污水治理、村容村貌提升、建立完善长效管护机制等农村人居环境整治提升各项重点任务。采取先易后难、示范先行、自愿申报、先建后补的工作步骤，树立一批农村无害化卫生厕所建设示范村，以点带面、积累经验、形成规范，鼓励整村推进农村厕所革命，有效改善农村人居环境。

——坚持建管并重、长效运行原则。落实建管工作责任，完善管护运行机制，充分发挥村级组织和农民主体作用，探索建立政府引导与市场运作相结合的管护机制，确保农村改厕规范、有效使用、长期受益。

三、目标任务

经县、乡申报，**2024年度我县纳入南阳市农村“厕所革命”整村推进计划226户。**（目标任务详见附表1）

四、建设时间

2024年6月1日至2024年12月31日

五、实施方式和步骤

新建户厕加强过程管理，由乡镇采取书面委托施工队、农村“工匠”、农民自建等方式，推进农村户厕改造建设施工。

（一）制定实施方案（2024年6月1日至6月20日）。相关乡镇要结合当地实际，科学编制本乡镇农村厕所建设方案，并在2024年6月20日前将实施方案和任务到户分解表（附件2），报县农村人居环境整治工作领导小组办公室。

（二）精心组织实施（2024年6月28日至9月30日）。

按照《西峡县2024年农村卫生厕所改造整村推进建设实施方案》下达目标任务，各乡镇组织改厕指导人员具体落实改厕工作，落实好项目的管理和实施，明确专人负责，细化实施措施，按期完成改厕目标任务，确保2024年9月30日前全面完成农村厕所改建任务。

（三）严格组织验收（2024年10月）。相关乡镇按照“一户一厕一档”的要求，做好乡村两级农村改厕验收和档案管理信息系统录入工作，乡镇村要及时对改造结束的农村户厕逐一验收，做到改造建设完成一座验收一座，录入一座。县农业农村局将联合卫生健康、财政、住建、环保等部门统一逐户复核验收。符合标准通过乡镇村验收的厕所要及时组织报账材料，补助资金由县农业农村局审核后，统一财政局实施拨付。

六、资金来源及奖补方式

根据《省财政厅、省农业农村厅关于下达2024年中央财政粮油生产保障等农业相关转移支付资金的通知》（豫财农水2024〔26〕号）文件，下达西峡县中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金58万元，其中38.42万元，用于2024年“农村厕所革命”整村推进改造建设专项资金。

户厕奖补资金，按照改造建设任务，以每户1700元分配到相关乡镇统筹使用（如有追加资金按照每户追加标准继续实施），待工程完工验收合格后，最终按实际发生的工程量兑付奖补资金；项目资金使用将实行村级公示、在人员集中和显目的地方张贴公示，公示时间7天，充分接受社会监督。

七、工作要求

（一）加强组织领导，推动改厕工作。认真落实“三级书记抓乡村振兴”的要求，把农村厕所革命工作作为党政一把手工程，实行县监管调度、乡镇组织实施、村级具体落实的工作推进机制。强化乡镇主体责任，强化包保人员责任，做好项目落地、资金使用、推进实施和运行管护等工作；项目村要密切联系群众，广泛征求百姓意见，充分尊重农民意愿，切实把改厕工作好事办好、实事办实。

（二）完善管理机制，确保改厕质量。各乡镇人民政府要高度重视，强化目标管理，注重因地制宜、科学引导，对标对表推进，按期完成改厕任务。在工作推动中，各村成立以村“两委”班子成员和村民代表为成员的改厕质量监督小组，进行日常监管，确保改厕进度和质量。坚持求好不求快，扎实稳步推进；坚持质量第一，确保改一个成一个；坚持数量服从质量，进度服从实效，切实做好改厕工作。

（三）强化督导检查，落实监管职责。各乡镇要建立厕所革命督察检查机制，定期对行政村改厕进度、质量进行督察，及时发现改厕过程中存在问题和不足，及时督促整改，确保户厕达标。县级采取定期、不定期进行督查、抽查和媒体暗访等方式，做到月督察、季通报、季调度等，建立健全问题反馈和督促整改机制，通过设立举报电话、举报信箱等方式，接受群众和社会监督。坚决杜绝出现工作进度迟缓、改厕质量把控不严、问题厕所频繁出现、形式主义和官僚主义等现象。

（四）健全改厕档案，完善信息管理。各乡镇人民政府要安排专人负责，按照“一户一厕一档”的要求，做好农村

改厕档案管理和信息系统录入工作，及时收集整理工作制度、宣传报道、检查考核、竣工验收及自查等工作档案资料并归档。做到账实相符、系统录入与实际相符。

（五）注重宣传引导，及时回应社会关切。充分利用广播、电视、报刊、门户网站、微博微信等媒体，通过设置专栏、专题、专访等，全方位、多层次宣传农村厕所革命的意义、政策举措、经验做法和典型范例，进一步提升农民群众对卫生厕所的认识，营造良好的氛围，调动群众和社会各界参与农村厕所革命的积极性。

附件：1、西峡县2024年农村“厕所革命”整村推进建设目标任务分解表

2：乡镇2024年农村户厕改造整村推进建设任务到户分解表

西峡县农业农村局

2024年8月5日

附件 1：

西峡县2024年农村“厕所革命”整村推进建设目标任务分解表

乡镇	行政村	改造计划数（户）
丁河镇	马蹄村	41
重阳镇	香坊村	50
重阳镇	云台村	60
重阳镇	洪湖村	45
阳城镇	牛王村	30
合计		226

附件 2

乡镇 2024 年农村户厕改造整村推进建设任务到户分解表

序号	乡镇	联络人姓名	联系电话	行政村	项目实施地点	工程编码	改造模式	开工时间	受益农户	联系电话	身份证号码