西峡县农业农村局文件

西农〔2024〕70号

西峡县2024年蜂业质量提升行动项目实施方案

为实施好2024年国家蜂业质量提升行动项目，根据《河南省农业农村厅关于做好2024年中央财政畜牧业发展相关项目实施工作的通知》精神，结合西峡县国民经济和社会发展规划纲要及畜牧业发展规划，特制定本实施方案。

一、指导思想

通过项目实施，围绕蜂业全产业链发展，以良种化、标准化、产业化为重点，转方式、补短板、强基础，支持开展蜜蜂遗传资源保护利用、蜜蜂良种繁育体系完善、养殖设施装备水平改善、标准化生产和质量安全控制体系构建、成熟蜂蜜生产示范和品牌培育，打造产加销一体、三产融合的全产业链发展

模式，探索建立蜂业提质增效、产业融合发展的长效机制。

二、任务目标

一是提高蜜蜂种质资源保护能力和蜂种供种能力，健全良种繁育体系，扩建中蜂良种场1个；二是提升蜂产业标准化、规模化水平，促进蜂业提质增效、高质量发展，建设标准化中蜂养殖基地2个；三是改造提升蜂产品加工能力，新增蜂产品加工生产链一条，用于购置蜂产品生产线、加工设备改造提升及蜂产品检测检验设备强化蜂产品质量安全检测等；四是强化技术支撑，加强技术培训指导，支持开展养蜂专业技术培训，对当年新增蜂群进行技术服务补贴。通过以上四条措施，实现全县蜂产业链产值增长5%以上，全面提升西峡县蜂业发展质量和水平。

三、支持对象和方式

支持对象为养蜂专业合作社、蜂产品加工企业、养蜂场（户）以及蜂业技术支撑机构等。项目按照“先建后补”的方式进行，农业农村局作为项目业主单位，通过政府采购形式实施。项目完成后，由农业农村局组织县财政投资评审中心等相关人员按照县级项目实施方案进行实地验收，验收合格，县财政投资评审中心出具结算审核意见后拨付项目奖补资金。

四、实施内容及补贴标准

2024年河南省农业农村厅批复南阳市西峡县实施2024年蜂业质量提升行动项目，下达项目资金110万元。具体内容如下：

（一）改造提升蜂产品加工能力。经企业自愿申报、专家评审等程序，结合我县蜂业发展实际，西峡县德森蜂业有限责

任公司符合此项目实施标准。该企业新建内容如下：1、钢构蜂蜜灌装车间750平方，含净化板安装、水、电、路、地基等，需资金81万元，此环节由企业自筹；2、购买蜂蜜深加工生产线含化蜜池、投料粗滤池、输送泵、预热罐、浓缩机等设备，蜂产品质量含原子吸收分光光度计、气相色谱、液相色谱等检测设备，需资金76万元，此环节安排中央资金65万元，企业自筹11万元；此项目共需资金157万元，共计安排中央财政资金65万元，企业自筹资金92万元。

（二）健全中蜂良种繁育体系。经良种场自愿申报、专家评审等程序，结合我县种蜂场发展实际，西峡县德森蜂业有限公司在二郎坪湾谭村建造原种北方中蜂良种场符合良种繁育体系改扩建标准，该良种场要改扩建中蜂种王育种场和中蜂保种场，提高蜜蜂种质资源保护能力和良种繁育水平；需要采购中蜂种蜂群100群，每群1800元，该项目共需资金18万元，计划安排中央财政资金15万元，不足部分由企业自筹。

（三）提升标准化养殖水平。扶持培育新建标准化中蜂示范基地2个，示范推广蜂蜜高产技术和优质蜂蜜生产技术，提升蜂产业标准化、规模化水平，促进蜂业提质增效、高质量发展，达到蜜蜂良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化的总体要求。打造“蜜源植物+中蜂标准化养殖”的生态养殖基地，达到“四美蜂场”要求：一是周边环境美，山水自然条件好，有乡村道路通达，周边无污染源；二是蜜源绿化美，有木本蜜源，有草木蜜源，周边绿化美；三是蜂场整洁美，蜂场干净无杂物，蜂场布局合理，蜂场物品摆放整齐，蜂箱摆放有序；四是蜂箱外观美，蜂箱外观整洁，蜂箱彩色粉刷，蜂箱统一标识。

能引领带动周边中蜂养殖5-10户不少于300箱。经示范场自愿申报，专家评审等程序，确定打造西峡县德泓中蜂示范场和西峡县百花蜜中蜂示范场。两个示范场达到四美标准后，经农业农村局验收合格后，每个示范场奖励5万元，用于引进种蜂群35群，每群1800元左右，计划安排中央财政资金10万元，不足部分由企业自筹。

（四）加强技术培训指导。一是开展养蜂专业技术培训，对接蜂业科研院所，探索推广养蜂新技术、新模式，支持开展实地技术指导服务，一是培训蜂农，印发蜜蜂养殖技术手册；二是组织蜂业专家及业务骨干到养蜂基地一线开展现场技术指导及科普讲座；三是聘请当地技术人员为周边蜂农进行实地技术指导，聘请的技术人员按照服务箱数结算工资，每箱每年服务费用不超过40元。此项目计划安排中央财政资金20万元，其中培训安排9万元，技术服务安排11万元。

本项目建设期截止至2024年12月31日，2025年2月底前完成县级自查、市级验收，并将项目资金拨付到位。

五、保障措施

（一）加强组织领导。为确保工作顺利开展，成立西峡县中华蜂产业发展领导小组，由农业农村局局长任组长，农业农村局主抓副局长任副组长，各乡镇农业部门和局相关部门主要负责人、专家等为成员，领导小组办公室设在农业农村局中蜂办，具体负责日常协调工作。确保在2024年12月底前完成项目建设。

（二）强化资金保障。严格落实县委、县政府有关奖励补

助政策，重点向种蜂繁育、蜂产品深加工、新技术研发推广、标准化养殖等关键环节倾斜，加快中蜂产业升级步伐；各相关单位要认真履行项目资金分配使用、考评验收等职责，为财政部门按规定标准分配、审核拨付资金提供依据。

（三）补齐技术短板。一是充分发挥财政资金的引导作用，围绕制约我县蜂业发展的技术瓶颈问题展开科技攻关，与高校、科研机构合作建立中蜂产业高质量发展技术研发中心和智库，从行业咨询服务、产业技术支持、蜜粉源开发、人才培养、技术培训等方面，完善“专家+技术人员+蜂农”的技术服务团队体系，为蜂业发展提供技术支持。二是发挥龙头企业的带动作用，开展养蜂新技术研究与推广、授粉增产、蜂产品质量管控和加工研发、市场营销及技术咨询服务，提升全产业链技术研发水平和科技含量。三是建立适时培训和现场指导服务制度，多层次、多途径培养造就创业人、带头人，不断提高蜂业发展管理服务水平，实现养蜂科技、品质保障、产业服务全覆盖。

附件：1、西峡县2024年蜂业质量提升项目领导小组名单

2、西峡县2024年中蜂标准化示范场验收表

3、西峡县2024年蜂业技术补贴申报表

4、西峡德森蜂业企业加工项目建设内容及规模

5、西峡县2024年蜂业质量提升行动项目企业验收资料清单

西峡县农业农村局

2024年8月13日

附件 1：

西峡县 2024 年蜂业质量提升项目领导小组人员名单

组　长：贾淑华　县农业农村局局长

副组长：李耀盈　县农业农村局副局长

成　员：吴长恒　县农业农村局财务股股长

赵　娟　县农业农村局中蜂办主任

袁　慧　县农业农村局副高级兽医师

袁　方　县农业农村局副高级畜牧师

王宜奇　县农业农村局副高级畜牧师

张艾改　县农业农村局计财股副股长

朱玉容　县农业农村局兽医股科员

附件 2：

2024 年西峡县中蜂标准化示范场验收表

<table>
<tr><td>姓　名</td><td></td><td>现　住　址</td><td></td></tr>
<tr><td>电　话</td><td></td><td>身份证号码</td><td></td></tr>
<tr><td>示范场名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>示范场所在地址</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">示范场标准</td><td colspan="2">有养蜂固定场所</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">有专业合作社或养蜂示范场的规范标识牌，四周有围网或围栏</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">养蜂数量在 60 箱以上（每箱 4 脾为准）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">示范场布局、设计合理，场区道路硬化或整洁</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">有固定的管护和办公用房，且适当绿化</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">有固定的养蜂专业技术人员</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">村委会意见：

经办人（签字）：

村委会法人（签字并盖章）：</td></tr>
<tr><td colspan="4">乡镇意见：

经办人（签字）：

分管领导（签字并盖章）：</td></tr>
<tr><td colspan="4">县农业农村局意见：

经办人（签字）：

分管领导（签字并盖章）：</td></tr>
</table>

附件 3：

西峡县 2024 年蜂业技术服务补贴申请表

姓　名		现　住　址	
电　话		身份证号码	
技术服务蜂农箱数		技术服务村集体中蜂箱数	
中蜂养殖地址			
村委会意见： 经办人（签字）： 村委会法人（签字并盖章）：			
乡镇意见： 经办人（签字）： 分管领导（签字并盖章）：			
县农业农村局意见： 经办人（签字）： 分管领导（签字并盖章）：			

附件 4：

西峡德森蜂业企业加工项目建设内容及规模

建设项目内容包括：

（一）土建工程：

建设蜂蜜灌装车间 750M^2。

（二）设备工程：

购置设备包括：蜜蜂饲养及检测设备，蜂蜜灌装车间设备，蜂蜜检验设备。

设备购置清单

序号	名称	型号	数量
1	风淋室	JHCP570371	1
2	瓶子烘干机	RGH-80	1
3	化蜜池	HMC12	1
4	投料粗滤池	TLC1200	1
5	加温搅拌罐	HWG300	1
6	真空浓缩机	ZDN-300	1
7	过滤器	DGL219	1
8	恒温搅拌罐	HWG600	1
9	融蜜罐	YQR500	1
10	定量灌装机	YT2T1000	1
11	灌装机机工作台	BXG1100	1
12	自动封口机	LGYF2000BX	1
13	输送泵	KCB-55	1
14	灯检箱	LED36	1
15	工作台输送机	TSS6	1
16	拧盖机工作台	BXG1100	1

17	自动封口机	LGYF2000BX	1
18	贴标机	T-206	1
19	贴标机工作台	BXG1100	1
20	原子吸收分光光度计	AA-7003	1
21	气相色谱	GC-4000	1
22	液相色谱	LC-5510	1
23	原子荧光光谱仪	SK-2003AZ	1
24	霉菌培养箱	MJP-150C	1
25	蜂王人工受精仪	VE-QBAII-H1.4-C	1
26	蜜蜂形态测定仪	MV-U210-V1.01	1
27	中华蜂种蜂群	种蜂群	100

附件5：

西峡县2024年蜂业质量提升行动项目验收资料清单

1.加工企业项目建设方案，包括企业基本情况、项目建设内容及规模、项目资金筹措、进度安排等；

2.项目单位法人代表身份证复印件；

3.项目单位工商营业执照复印件；

4.蜂蜜全自动加工生产线项目所需土地或厂房租赁协议等基础资料及相关证照；

5.项目验收申请；

6.加工企业项目实施相关资料，包括采购招标相关资料、设备购置合同、转账凭证、发票等佐证材料。

所有材料需提供清晰的复印件（相关公章和签名务必显示清楚），原件备查。实施主体材料需按照报送材料内容顺序装订成册，报农业农村局中蜂办，同时扫描为一个PDF文件。