附件：

2016年元—9月份县政府重点工作进展情况一览表
	类别
	序号
	重点工作
	具体项目
	三季度时序进度要求
	实际进展情况
	责任

单位
	责任人
	分包

领导

	一、经

济

社

会

发

展

主

要

预

期

目

标
	1
	主要经济指标。
	生产总值增长9%，规模以上工业增加值增长13%以上，地方公共财政预算收入增长9%，全社会固定资产投资增长16%，社会消费品零售总额增长13%，城乡居民人均可支配收入增长9%以上。
	生产总值累计完成142.6亿元，增长9.5%；规模以上工业增加值累计完成47.37亿元，增长14.3%；固定资产投资累计完成149.4亿元，增长17.2%；社会消费品零售总额累计完成85.21亿元，增长13.1%；公共财政预算收入累计完成 7.08亿元，增长8.6%。
	公共财政预算收入完成6.18亿元，固定资产投资完成129.5亿元。城乡居民人均可支配收入增长9%，生产总值累计完成144.28亿元，规模以上工业增加值完成38.62亿元，社会消费品零售总额完成74.25亿元。
	统计局

发改委

财政局

工信局
	左福建

胡庆玟

褚松涛

彭自强
	孙大明

苏自清

	
	2
	工业贷款投放量增长10%以上。
	加强银企对接。
	每季度组织召开一次银企对接会，协调金融机构加大对企业贷款投放力度，确保工业贷款投放量增长10%以上。
	全县金融机构工业贷款投放余额5.20亿元，同比增长15.98%，高于全县各项贷款增速9.67个百分点，工业贷款增速进一步加快。
	金融办

工信局
	张  晓

彭自强
	孙大明

苏自清

	二、

十

件

实

事
	3
	扶贫开发。
	实施精准扶贫工程，完成43个贫困村整村推进、3万以上贫困人口稳定脱贫，累计实现7成以上重点贫困村生产生活条件明显改善、贫困人口贫困面下降70%以上。
	完成12个贫困村整村推进，1万以上贫困人口脱贫。
	已完成。第一批35个村，已全部完成；贫困人口脱贫完成1.9万以上。
	农综办
	孙德建
	姜宗军

胡凤洲

	
	4
	天然气管网建设。
	铺设城区天然气管网20千米，新增入户1万户，基本实现所有新建小区通管道天然气。
	铺设管道7.4千米；发展用户3000户，改造2000户。
	已铺设管道10.6千米；发展用户6222户。
	住建局
	于保才
	马耀辉

李德新

	
	5
	建成七峰大道南延、龙城路西延，打通裕州路北段，完成人民路北段改造和东西滨河路铺油，基本消除城区主干道半截路、断头路，实现与环县城快速通道互连互通。
	七峰大道南延。
	完成管网建设和路基铺设。
	污水管网完成5400米，雨水管网完成6200米。
	
	
	

	
	
	
	龙城路西延。
	完成管网建设和路基铺设。
	未完成。正在协调拆迁问题。
	
	
	

	
	
	
	裕州路北段。
	8月底建成。
	已完成。
	
	
	

	
	
	
	人民路北段改造。
	建成投用。
	已完成全部建设任务。
	
	
	

	
	
	
	东西滨河路铺油。
	建成投用。
	未完成。已完成招标。
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	二、十

件

实

事
	6
	迁扩建韦庄小学，启动城区2所民办学校建设，新建乡镇中心幼儿园3所，完成农村薄弱学校改造20所，着力解决农村学校“弱”、城区学校“挤”的问题。
	迁扩建韦庄小学。
	开工建设。
	已建成投用。
	教体局
	吴东升
	马  伟

	
	
	
	启动城区2所民办学校。
	做好前期准备工作。
	已完成。清华园小学已签订合同，大上海国际小区配套小学建成投用。
	
	
	

	
	
	
	新建乡镇中心幼儿园3所。
	8月底前竣工并投入使用。
	已完成。小史店、袁店、博望3所幼儿园均已完工。
	
	
	

	
	
	
	农村薄弱学校改造20所。
	加快推进建设。
	已经完成18所，年底可全部完成。
	
	
	


	
	7
	实施安居工程，建成保障性住房800套，改造农村危房1000户以上，着力解决困难家庭住有所居问题。
	建成保障性住房800套。
	主体施工。
	已完成。第一批5栋800套，主体工程已封顶，正在进行装修。第二批9栋1460套，已开工4栋764套，其余5栋正在做前期准备工作。
	房管局
	孙杰峰
	马耀辉

李德新

	
	
	
	改造农村危房1000户以上。
	确定改造对象，组织开工。
	确定的1500户农村危房改造项目，已完成860户。
	住建局
	于保才
	

	
	8
	健全医疗、养老、救助体系，建成清河、袁店、博望3个乡镇卫生院门诊楼，开工建设社会救助中心，建成凤瑞街道、袁店乡中心养老院，实现所有乡镇医院全部改造一遍、中心养老机构均衡发展。
	建成清河、袁店、博望3个乡镇卫生院门诊楼。
	清河、袁店卫生院主体完工并进行装修。
	已完成。清河、袁店卫生院已进行完工验收。博望卫生院已建成投用。
	卫计委
	王永厚
	马  伟

	
	
	
	开工建设社会救助中心。
	加快施工进度。
	正在完善招投标手续。
	民政局
	牛雪峰
	姜宗军

胡凤洲

	
	
	
	建成凤瑞街道、袁店乡中心养老院。
	加快施工进度。
	凤瑞街道养老院主体建成，正在装修；袁店乡中心养老院正在完善招投标手续。
	
	
	

	
	9
	启动农村公路升级改造工程，新建县乡村公路50.9公里，桥梁1232延米，基本消除县乡公路危桥、漫水桥、宽路窄桥，提高农村公路通畅能力。
	新建县乡村公路50.9公里。
	8月底前完成县乡公路及桥梁项目招投标，9月初开工建设。
	县乡公路拐河神仙洞道路2公里已完工;李洼至独树古庄店界5.9公里、独树古庄店界至古庄店8公里已完成路基处理，正在铺筑稳定砂，四里店周庙至汶四庄8.9公里已开工；村道完工31个58.82公里，在建4个5.9公里。
	交通局
	马金强
	胡凤洲

	
	
	
	桥梁1232延米。
	8月底前完成县乡公路及桥梁项目招投标，9月初开工建设。
	招投标工作已完成，正在进行开工前期工作。
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	二、十

件

实

事
	10
	新建改造高低压线路480公里以上，完成户表改造10万户以上，织好“不停电、能耗低、电压稳、保安全”的电力保障网。
	新建改造高低压线路480公里以上。
	新建160公里。
	已完成高低压线路492公里。
	供电公司
	李  明
	苏自清

	
	
	
	完成户表改造10万户以上。
	完成38000户。
	已完成。一期已完成7.26万户；二期5.2万户即将完工。
	
	
	

	
	11
	启动建设食品药品区域检验检测中心，为食品药品安全监管和公众饮食用药安全提供保障。
	启动建设食品药品区域检验检测中心。
	开工建设。
	各项前期手续已基本办理完毕，已可启动该中心建设用地的征收。县发改委正在办理立项手续，立项后，可启动该中心的建筑设计，工程招投标等后续工作。
	食药监

（工商）局
	王  宏
	侯春湘

	
	12
	大力实施文化惠民工程，完成舞台艺术送农民200场、电影下乡6200场以上，推进广播电视数字化无线信号县域全覆盖。
	完成舞台艺术送农民200场。
	完成20场演出任务。
	已完成送戏下乡145场。
	文广新局
	王修江
	马  伟

	
	
	
	电影下乡6200场以上。
	完成1500场。
	已完成送电影下乡557个行政村4520场。
	
	
	

	
	
	
	广播电视数字化无线信号县域全覆盖。
	开始施工。
	已在大乘山建成高山发射台，信号发射机房正在建设中。
	电视网络

公司
	
	

	三、产

业

集

聚

区

和

超

硬

材

料

园

区

建

设
	13
	加快培育以中南钻石为主的百亿级超硬材料产业集群，中南钻石有限公司芯柱零部件、南阳裕泰隆粉体材料有限公司金属粉项目上半年建成投产，河南佳冠机械有限公司、方城龙昊液压设备有限公司、河南中钻实业有限公司、郑州中恒电力机械有限公司项目年底前主体工程完工，全年超硬材料产业实现主营业务收入35亿元、税收1.5亿元。
	中南钻石有限公司芯柱零部件。
	
	2.5万平米厂房主体工程及基础设施基本完工，1条自动化生产线已安装完毕，7月1日已正式投产。7-8月实现主营业务收入2000万元以上，税收60万元以上。
	超硬材料

园区
	崔保中
	苏自清

	
	
	
	南阳裕泰隆粉体材料有限公司金属粉项目。
	
	目前，3条生产线的机器设备已安装完毕，已批量生产；另外5条生产线的制粉系统工作平台已建成，中频炉全部安装调试完毕。7-8月份实现主营业业务收入2000万元以上，税收60万元以上。
	
	
	

	
	
	
	河南佳冠机械有限公司。
	建设厂房。
	已完成土地平整。
	
	
	

	
	
	
	方城龙昊液压设备有限公司。
	建设厂房。
	围墙已建好，土地平整已完成，正在建设厂房，10月底前厂房全部建成，12月底前建成投产。
	
	
	

	
	
	
	河南中钻实业有限公司。
	建设厂房。
	已完成土地平整，围墙已建成，近期开始建设厂房。
	
	
	

	
	
	
	郑州中恒电力机械有限公司项目。
	建设厂房及辅助设施。
	已完成项目前期规划、预选址等工作。
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	三、

产

业

集

聚

区

和

超

硬

材

料

园

区

建

设
	14
	建成超硬材料产业园区中兴西路，启动连山南路建设。
	超硬材料产业园区中兴西路。
	完成路面建设。
	中兴路路基土石方挖填工作已完成70%，桥涵完成90%。
	超硬材料园区

交通局

广阳镇
	崔保中

马金强

王成杰
	苏自清

胡凤洲

	
	
	
	超硬材料产业园区启动连山南路建设。
	制定租地、补偿方案。
	正在着手前期制定租地、补偿方案等工作。
	
	
	

	
	15
	建成产业集聚区、超硬材料园区110千伏变电站、天然气站。
	产业集聚区110千伏变电站。
	完成110千伏变电站调试工作。
	正在进行高压线出线调试工作。
	产业集聚区

供电公司
	朱东明

李  明
	马耀辉

苏自清

李德新

	
	
	
	产业集聚区天然气站。
	供气管网与迎宾路、方晓路西延同步实施。
	天然气站已选址，图纸正在设计，西园内主干道燃气管道已铺设。迎宾路、方晓路西延因调规未施工。
	产业集聚区

住建局
	朱东明

于保才
	

	
	
	
	超硬材料园区110千伏变电站。
	进行上级物资招标。
	土地平整已完成，县电业局正在进行上级物资招标，规划设计等工作。
	超硬材料园区

供电公司
	崔保中

李  明
	马耀辉

苏自清

李德新

	
	
	
	超硬材料园区天然气站。
	做好前期选址、设计等工作。
	已完成选址工作，规划部门正在做设计等工作。
	超硬材料园区

住建局
	崔保中

于保才
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	三、产

业

集

聚

区

和

超

硬

材

料

园

区

建

设
	16
	加快高铁轴承、大颗粒高品质人造金刚石等产品研发，新创建1个省级科技型企业创新团队、4个工程技术研发中心，争取申报5项优秀科技成果和50项专利。
	加快高铁轴承研发
	依托轴承企业研发团队，加快高铁轴承的研发和申报。
	正着力常规常用轴承的生产，已与洛阳轴研所对接，循序渐进，逐步向高铁轴承研发迈进。
	产业集聚区

科技局
	朱东明

石国强
	苏自清

刘文昌

朱东明

	
	
	
	大颗粒高品质人造金刚石

研发。
	确定工艺路线、设备要求及芯柱配方工艺等关键工艺技术，制造出符合研究目标的产品。实现单次产量达到120克拉，ZND2280以上品级不低于50%。推广30台以上设备用于大颗粒金刚石产品研发试验，项目进入中期试验阶段。
	项目对大颗粒金刚石单晶合成机理进行深入研究，对合成工艺及结构再次进行改进。目前合成腔在长时间保温保压方面有了长足进步。同时采用的复合结构加热体扩大了合成腔体积，Φ550mm腔体单次产量达到了120克拉以上，最高达到135克拉，高品级产品产出率达到47.2%。
	超硬材料园区
	崔保中
	

	
	
	
	新创建1个省级科技型企业创新团队、1个省级工程技术研发中心，3个市级工程技术研发中心，争取申报5项优秀科技成果和50项专利。
	1.组织材料向上级科技部门申报，科技型企业创新团队和工程技术研发中心；2.指导有关科技人员申报成果专利。
	1.按照申报条件，今年确定把方城县固德威薯业公司作为省级科技型企业创新团队申报企业，方城县宛北水泥公司的“特种水泥工程技术研发中心”为省级工程技术中心申报企业。河南天锐机电公司、河南中硬合金公司、方城县柞蚕原种场作为今年的市级工程技术研发中心申报企业。目前，以上5家企业的申报材料已经完成，正在审核修改，计划11月初省科技厅、市科技局下发申报通知后正式申报。

2.全县已申报科技成果7项，申报专利102项，超额完成了全年的目标任务。
	科技局
	石国强
	

	
	17
	加快培育新能源、新型建筑建材两个30亿级产业集群，促进风力发电发展，加快三利热能等生物能源发展，启动以广阳、柳河为中心的光伏产业园规划建设，推动宛北水泥、金裕城门业等传统建筑建材产业转型升级。
	新能源30亿级产业集群。
	力争盘活多晶硅、广宇太阳能等新能源产业企业，推进风力发电项目扩建进度。
	多晶硅、广宇太阳能正在积极帮助企业转型，正在同一家光伏发电项目洽谈合作；中电投生产正常，1-8月份实现生产值3189万元。
	产业集聚区


	朱东明
	孙大明

苏自清

朱东明

	
	
	
	新型建筑建材30亿级产业集群。
	不断推动宛北水泥、晶鑫装潢、金裕城门业等现有建筑建材企业的增产增效，力争引进关联企业入驻，进一步扩大产业集群规模。
	金裕城门业、宛北水泥、巨鑫商砼等现有建筑建材企业正常生产经营，1-8月份分别实现产值2.31亿元、1.55亿元和1182万元。新引进的中硅科技已建成两栋厂房约9000平方米，院内正建绿化施工，设备定制中。
	
	
	

	
	
	
	加快三利热能等生物能源发展。
	力争三利热能办公楼项目建成投用。
	办公大楼主体工程已建成。
	
	
	

	
	
	
	启动以广阳、柳河为中心的光伏产业园规划建设。
	力争启动光伏产业园规划编制。
	组织相关部门对规划区进行全面调查、论证，初步形成规划，已考察论证意向企业40多家，初步筛选出3家投资企业。
	发改委
	胡庆玟
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	18
	加快轴承机械制造、套圈及成品、热冷轧钢管、物流包装模具等4个专业园区建设，建成轴承产业孵化园。
	轴承机械制造专业园区建设。
	重点围绕轴承机械制造产业，全方位开展招商引资，谋划布局轴承机械制造关联项目入驻，逐步建成轴承机械制造专业园区。
	正加快推进瀚瑞特轴承、奋钧轴承、东龙轴承的建设进度。其中瀚瑞特轴承项目两栋标准化厂房主体已建成，设备已定购，预计10月份可试生产；奋钧轴承项目车间正在吊装，9月底10月初可建成，办公楼地基已浇注完成；东龙轴承围墙已建成，地基已浇注完成，近期吊装主体。
	产业集聚区
	朱东明
	孙大明

苏自清

朱东明

	
	
	
	套圈及成品专业园区建设。
	依托现有轴承套圈及成品企业，重点开展以商招商的形式，吸引一批轴承套圈及成品轴承企业进驻产业集聚区，形成轴承套圈及成品轴承企业集聚。
	该专业园已入驻杭豫轴承、优胜达滚子、腾宇机械、新城科技等6个项目。其中，新引进的杭豫轴承公司、新城机械一期、腾宇机械已建成投产，优胜达滚子项目设备已到位，设备安装到位，计划9月底10月初试生产。
	
	
	

	
	
	
	热冷轧钢管专业园区建设。
	依托优必胜钢管有限公司，谋划布局热冷轧钢管上下游关联企业，逐步形成热冷轧钢管生产区。
	已新入驻耀强精工轴承、佳豪轴承、鸿远轴承等项目，目前均已建成投产。
	
	
	

	
	
	
	物流包装模具专业园区建设。
	重点围绕物流包装产业园，谋划布局智能园区、电子商务相关项目。
	依托鸿福物流项目，实施和带动园区物流、电子商务的发展。
	
	
	

	
	19
	优必胜钢管80型生产线建成投产，中亚轴承、旺达机械实现增产增效，开工建设新城轴承、杭豫轴承、捍瑞特轴承等项目，力争正在洽谈的一批轴承项目尽快落地、形成产能，以轴承为代表的装备制造业实现年产值60亿元。
	优必胜钢管80型生产线建成投产。
	完成单机试车、联动试车和热试。
	80型生产线主辅设备安装基本到位，但因企业后续投资不足和流资紧张，暂无生产能力。
	产业集聚区

发改委
	朱东明

胡庆玟
	孙大明

苏自清

朱东明

	
	
	
	中亚轴承、旺达机械增产增效。
	在正常生产的情况下，提升企业自主创新和市场竞争能力，不断扩大产能。
	中亚轴承实现产值4.72亿元，同比增长17.85%；旺达机械实现产值1.33亿元。
	
	
	

	
	
	
	新城轴承、杭豫轴承、捍瑞特轴承等项目开工建设。
	入驻标准化厂房的搬迁企业正式投产。捍瑞特轴承建设进度达到30%。
	新城轴承、杭豫轴承一期已建成投产；瀚瑞特轴承项目两栋标准化厂房主体已建成，设备已定购，预计10月份可试生产。
	
	
	

	
	
	
	力争正在洽谈的一批轴承项目尽快落地、形成产能，以轴承为代表的装备制造业实现年产值60亿元。
	加快与洽谈企业的深度对接，尽快签订合作协议，力争项目尽快落地。以轴承为代表的装备制造业实现年产值60亿元。
	以轴承为主的装备制造业实现产值27.2亿元，同比增长34.3%。
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	20
	加快推进三利热能、伏牛山木瓜、博瑞康等企业挂牌上市。
	三利热能股改和融资。
	
	已与证券公司签约，正在与宁波万豪科技公司运作借壳上市。
	金融办

工信局

产业集聚区

超硬材料园区
	张  晓

彭自强

朱东明

崔保中
	孙大明

苏自清

	
	
	
	伏牛山木瓜区域挂牌上市。
	
	已实现区域挂牌上市。
	
	
	

	
	
	
	博瑞康创业板挂牌上市。
	博瑞康公司签约。
	已与证券公司签约，正在筹备股改。
	
	
	

	
	21
	加快培育50亿级农副产品加工产业集群，重点推进芝元堂药业、金馥植物油等企业做大做强，提升效益。
	做大做强金馥植物油。
	
	正在进行满负荷生产。实现产值5161万元，同比增长28.61%。
	产业集聚区
	朱东明
	苏自清

朱东明

	
	
	
	做大做强芝元堂药业。
	实现芝元堂药业具备量产条件，实行渐进式增加设备运转负荷，提高生产效率。
	一期中药饮片项目于2016年9月19日开始生产。
	
	
	

	
	22
	启动产业集聚区西青路、迎宾路、方晓路西延建设，新建标准化厂房4万平方米。
	启动西青路、迎宾路、方晓路西延建设。
	完成道路主体工程。
	项目筹备工作正在进行，待产业集聚区土地征收到位后，即可开工建设。
	产业集聚区

规划局

交通局
	朱东明

张玉磊

马金强
	马耀辉

苏自清

胡凤洲

朱东明

	
	
	
	新建标准化厂房4万平方米。
	标准化厂房主体工程建成。
	7号标准化厂房正在浇注地基，8号标准化厂房东工区地基已浇注完成，西工区正在焊制钢筋笼。
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	23
	“双创”工作。
	强力推进，深入开展卫生环境、交通秩序、集贸市场、商业噪音、“五小”行业、占道经营“六大整治”行动，提升县城整体品位。
	7月份邀请省、市爱卫办专家进行指导；8月份现场评估；9月份上报国家爱卫办审核；5—12月份保持整治工作达标状态。
	“双创”工作扎实推进，各项创建任务基本完成，整体工作已通过省暗访组，并接受了省爱卫办专家的技术评估。
	“双创”办

文明办

卫计委

交通局

环保局

公安局

住建局

城管局
	周新奇

马  杰

王永厚

马金强

张金付

职  健

于保才

孟  军
	马  伟

苏自清

胡凤洲

职  健

	
	24
	扎实开展农村人居环境综合整治，加快美丽乡村建设步伐，力争全县20%的行政村建成达标村、10%建成示范村，建成卫生村30个以上。
	力争全县20%的行政村建成达标村、10%建成示范村。
	5%的行政村建成达标村、5%建成示范村。
	已启动建设示范村32个，达标村56个。上半年绩效考评该项工作在全市排名第一。8月份对全县上半年改善农村人居环境工作进行了现场观摩评比，并召开了推进会，对综合考评中获得先进位次的乡镇给予了资金奖励。目前，正在积极筹备迎接全市第三季度观摩评比，力争继续保持全市先进位次。
	农综办

各乡镇（办）
	孙德建
	姜宗军

胡凤洲

	
	
	
	建成卫生村30个以上。
	创建落实，按照目标任务及创建市级以上卫生村标准，全面完成创建任务，对照标准自查，查漏补缺，总结经验，全面落实长效管理机制。
	2016年我县共有66个（省级24个，市级42个）村申请创建卫生单位，涉及17个乡镇（街道办）。8月中旬省级卫生村已进行了验收，市级卫生村等待市爱卫办10月份以后验收。
	卫计委

相关乡镇（办）
	王永厚

相关乡镇（办）负责人
	马  伟

	
	25
	实施蓝天工程，推进全民节能减排。
	建成PM2.5监测平台。
	力争开工建设。
	已完成。PM2.5检测平台建成投用。
	环保局

发改委
	张金付

胡庆玟
	苏自清
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	26
	完善城乡规划体系，完成县城总规修编审批和15个乡镇控制性详规编制，全面推进县城、重点镇专项规划和新一轮村庄规划编制工作；强化规划执行，保持“双违”整治高压态势，坚决拆除违法建设。
	完成县城总规修编审批和15个乡镇控制性详规编制。
	完成博望镇、独树镇、赵河镇、拐河镇、广阳镇、小史店镇等6个重点镇的道路交通、给排水工程、消防工程、绿地景观、重点地段控制性详细规划等5类专项规划的招投标工作。
	县城总体规划修编纲要已编制完成，已通过省市级专家评审。独树镇、杨楼镇、四里店乡、杨集乡、柳河乡、清河乡等6个乡镇的总体规划编制工作已完成，正在等待专家评审，其余乡镇已编制完成。博望镇控制性详细规划编制工作已完成，并已经县政府批复实施；广阳镇、独树镇、拐河镇、赵河镇等5个镇已完成了控制性详细规划的编制工作，等待专家评审；其余乡镇的控制性详细规划正在编制当中。8个重点镇专项规划正在做前期准备工作；新一轮村庄规划编制试点工作已全面启动。
	规划局

国土局

住建局

各乡镇（办）
	张玉磊

陈广福

于保才

各乡镇（办）负责人
	马耀辉

李德新

	
	
	
	保持“双违”整治高压态势，坚决拆除违法建设。
	常态化管理。
	共查处违法建设98宗，面积约16714平方米，其中依法拆除临时板房、开挖地基等各类违法建设共75 宗，面积约15036平方米，配合县政府及相关单位组织的大型集中整治行动6次；同时，加大对乡镇违法建设的整治力度。上半年，共下发案件督办单12份，共督促、配合各乡镇拆除违法建设6次，拆迁违法建设18处，面积约6000平方米，取得了明显成效，有力震慑了违法建设现象。
	
	
	

	
	27
	完成广阳、柳河、袁店等8个乡镇管道天然气建设规划和前期工作。
	完成乡镇（街道）管道天然气规划编制工作；启动广阳、柳河、袁店等8个乡镇管道天然气建设前期工作。
	完成管网、门站设计；完成项目环评、安监、消防评审；完成征地工作。
	已与设计院对接，正在收集相关单位、乡镇资料，编制总体规划。
	住建局

规划局

相关乡镇
	于保才

张玉磊

相关乡镇负责人
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	28
	启动S103线城区段升级改造工程。
	争取省里审批。
	9月底前申报到省里。
	已完成。申报资料已上报，待批复。
	公路局

相关乡镇（办）
	李志华

相关乡镇（办）负责人
	胡凤洲

	
	29
	加快推进鲁姚路全线拓宽改造。
	启动城区段征地拆迁工作，完成二郎庙段路基工程。
	10月底全线竣工通车。
	已完成城区至分水岭18.38公里、二郎庙段5.6公里的加宽改造；城区段潘河大桥、四里店段、拐河段桥梁的基础工程已基本完成，城区段征地、拆迁正在进行，路基工程已启动建设。
	
	
	

	
	30
	推进郑万高铁建设。
	
	协助有关单位完成建设用地报批工作。
	郑万铁路红线内房屋征迁任务已完成。安置用地规划选址已确认，待县政府常务会议研究通过。“三通一平”和其他基础设施已启动，按照相关规定逐项落实，确保安置点近期尽快开工建设。
	铁路办

发改委

规划局

国土局

相关乡镇
	胡庆玟

张玉磊

陈广福

相关乡镇负责人
	孙大明

胡凤洲

	
	31
	服务周南高速项目建设，争取兰南高速赵河出口项目早日开工、方枣高速项目立项。
	
	做好“赵河出口”以土地换项目、方枣高速入网和周南高速开工协调服务工作。
	周南高速建设协调指挥部办公室目前已经完成勘测定界和附着物清点工作，正在为征地及附属物补偿发放工作做准备。
	交通局

发改委

国土局

相关乡镇
	马金强

胡庆玟

陈广福

相关乡镇负责人
	

	
	32
	便民服务中心建成投用，“四馆两中心”向公众开放。
	
	便民服务中心完成内部智能化装修。
	大楼内部二次装修正在进行，四馆两中心已开馆。
	人社局

规划局

文广新局

卫计委
	李小刚

张玉磊

王修江

王永厚
	孙大明

马耀辉

马  伟

李德新

	
	33
	编制实施畜禽适养区、限养区、禁养区规划。
	编制实施畜禽适养区、限养区、禁养区规划。
	进行规划编制和论证工作。
	编制工作已全面启动，正在相继进行“畜禽养殖禁养区、限养区、适养区规划编制”的乡镇办、部门意见征求，专家论证以及县“四大家”审查、公示等工作。
	畜牧局

环保局

规划局
	张  申

张金付

张玉磊
	侯春湘

	
	
	
	完善病死畜禽无害化处理体系。
	9月底前完成与社旗等临近县区协调对接，积极推进全县病死畜禽收储网点建设。
	已完成。我县承担社旗、宛城两县区病死畜禽无害化处理任务已达成协议 。全县已建收储网点228个，其中建冷库3座，冰柜225个，全县已基本构建起了科学完备、运转高效的病死畜禽无害化处理机制。
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	34
	启动释之祠区域改造，推进以文塑城。
	
	启动征地和拆迁补偿工作。
	未完成。已完成项目用地调查、初步设计论证和举办“张释之法治思想与地方政府依法治理研讨会”等工作。目前正在进行项目初步设计。
	文广新局

住建局

规划局

国土局

释之办
	王修江

于保才

张玉磊

陈广福

曲松伟
	马  伟

	
	35
	高标准建成县城至七峰山绿色景观大道。
	建成县城至七峰山绿色景观大道。
	
	已完成建设任务。
	公路局

住建局

文明办

交通局

供电公司

相关乡镇（办）
	李志华

于保才

马  杰

马金强

李  明

相关乡镇（办）负责人
	苏自清

胡凤洲

	
	36
	加快三里河、甘江河、江淮河综合治理，提升潘河“四化”水平。
	加快三里河综合治理。
	开工建设。
	项目已批复，投资2.96亿元。正在积极争取有关政策性资金或农发行贷款。
	水利局
	张国强
	吴宝毅

	
	
	
	加快甘江河综合治理。
	开工建设。
	项目已批复，投资3.53亿元。正在积极争取有关政策性资金或农发行贷款。
	
	
	

	
	
	
	加快江淮河治理（凤瑞路至龙泉路2公里）。
	8月底完成两侧栏区网和垃圾池等配套工程。
	未完成。清淤已完成90%，护堤基础已完成40%。
	住建局
	于保才
	马耀辉

李德新

	
	37
	新建输变电工程9个、配电台区425个，增强电力保障能力。
	新建输变电工程9个、配电台区425个。
	剩余3个输变电开工建设，完成土建工作；新建台区200个。
	1、35千伏独树变电站增容改造、后林变电站扩建、景庄变电站增容、水白线线路工程建成投运，35千伏尹店变电站新建工程、杨楼变电站增容改造工程已进行预验，35千伏拐河变电站新建工程即将开工，35千伏柳河变电站增容改造工程资金已获批，35千伏博赵线线路改造工程正在进行初设，等待批复。

2、配电台区：配网一批、配网二批70个项目已完工；农网工程22个，已完工；新增农网213个，已完工；低电压工程74个，已完工40个。
	供电公司
	李  明
	苏自清

	类别
	序号
	重点工作
	具体项目
	三季度时序进度要求
	实际进展情况
	责任

单位
	责任人
	分包

领导

	四、城

镇

建

设
	38
	开展城区主次干道和绿地游园提质行动，启动凤瑞公园、龙泉公园等绿地游园建设。
	开展城区主次干道和绿地游园提质行动。
	常态化管理。
	投资327万元，对城区人民路北段、S103线西侧、七峰大道东侧、七峰大道西侧、七峰大道北段、解放路花带、钢构厂前、迎宾路中段进行了新植、补栽等绿化升级工程。投资2520万元，已完成对县城至大寺森林公园路口两侧进行绿化升级，提升绿化档次，全长7872米，绿化面积84762㎡。铺设两侧人行道宽各3米，安装道沿石。
	住建局

国土局

规划局

交通局

文广新局
	于保才

陈广福

张玉磊

马金强

王修江
	马耀辉

李德新

	
	
	
	启动凤瑞公园、龙泉公园等绿地游园建设。
	修改完善规划。
	已上报省级部门争取资金，待批复。
	
	
	

	
	39
	加快古缯国遗址公园项目建设。
	加快推进古缯国遗址公园一期建设进度。
	按照规划，地貌、景观路基等基本成形，按季节变化完成局部绿化。
	一期工程建设232亩建设用地已完成183亩征地工作，其中，80亩已移交古缯国旅游开发公司使用，其余49亩因涉法涉诉正在依法调解，近期完成。
	文广新局

券桥乡
	王修江

李  方
	马  伟

	
	
	
	启动“两院”建设。
	完成东院潘河边土方施工（9月底前），同步展开西院建设。
	
	
	
	

	
	40
	完善公交线路，加密发车班次，增加出租运力，启动城市公共停车场规划建设。
	完善公交线路，加密发车班次。
	拟定采购计划，规划公交路线。
	拟采购20台纯电动公交车，目前已完成招投标工作。
	交通局
	马金强
	胡凤洲

	
	
	
	增加出租运力。
	
	正在酝酿讨论工作方案。
	
	
	

	
	
	
	启动城市公共停车场规划建设。
	完成项目上报审批，协调征地。
	目前正与规划部门协调编制规划。
	
	
	

	
	41
	年底前建成新裕水厂，完成污水处理厂提标升级工程。
	年底前建成新裕水厂。
	新裕水厂9月底前完成厂区土建工程。
	建设用地征地基本完成，围墙已建成，工程勘察、施工图评审已完成，正在筹备招投标。
	住建局

杨集乡
	于保才

岳太斌
	马耀辉

李德新

	
	
	
	完成污水处理厂提标升级工程。
	污水处理厂7月底前完成设备安装及调试，9月底前完成环保验收并投入使用。
	主体工程已完工。闭水试验已完成，设备正在调试，10月上旬投入运行。
	
	
	

	
	42
	进一步完善城市服务功能，新建垃圾中转站6座，升级改造5座；新建公厕17座，购置移动公厕10座。
	新建公厕17座，购置移动公厕10座。
	8月底完成土建工程。并购置10座移动公厕。
	靶场路公厕已经开工建设，其它将分期施工建设。
	住建局
	于保才
	

	
	
	
	新建垃圾中转站6座，升级改造5座。
	8月底完成土建工程。完成垂直压缩设备配套，启用中转站。
	裕安小区门前中转站已完成土建工程60%。其它将分期施工建设。
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	具体项目
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	四、城

镇

建

设
	43
	创建国家和省级特色景观旅游名镇各1个、省级卫生镇2个，加快四里店撤乡设镇步伐。
	创建国家和省级特色景观旅游名镇各1个。
	做好迎接验收准备。
	拐河镇正在申报国家级特色景观旅游名镇，杨集乡申报省级特色景观旅游名镇工作正在加紧进行，全力做好迎接验收准备。
	住建局

相关乡镇
	于保才

相关乡镇负责人
	马耀辉

李德新

	
	
	
	省级卫生镇2个。
	筹备正式验收。
	赵河、博望两乡镇创建活动进展顺利，省爱卫办已委托市爱卫办进行了验收，总体评价良好。
	卫计委
	王永厚
	马  伟

	
	
	
	加快四里店撤乡设镇步伐。
	做好迎接验收准备。
	已通过省政府验收，待批复。
	民政局
	牛雪峰
	姜宗军

胡凤洲

	
	44
	实施杨集、独树、古庄店等乡镇公路升级改造工程，打通四里店卫陀至拐河史家庄、柳河段庄至中南厂道路，开工建设小史店至二郎庙战备路。
	实施杨集、独树、古庄店等乡镇公路升级改造工程。
	8月底前完成县乡公路及桥梁项目招投标，9月初开工建设。
	县乡公路拐河神仙洞道路2公里已完工;李洼至独树古庄店界5.9公里、独树古庄店界至古庄店8公里已完成路基处理，正在铺筑稳定砂，四里店周庙至汶四庄8.9公里已开工；村道完工31个58.82公里，在建4个5.9公里。
	交通局

相关乡镇
	马金强

相关乡镇负责人
	胡凤洲



	
	
	
	打通四里店小康庄至拐河西大麦沟、柳河段庄至中南厂道路。
	8月底前完成县乡公路及桥梁项目招投标，9月初开工建设。
	
	
	
	

	
	
	
	开工建设小史店至二郎庙战备路。
	8月底前完成县乡公路及桥梁项目招投标，9月初开工建设。
	
	
	
	

	
	45
	建成风华路中段。
	东起七峰大道，西至人民路，全长1205米，道路红线宽30米，其中主路面宽15米，两侧人行道宽各7.5米，总投资2590万元。
	完成管网建设和路基铺设。
	杨集乡政府正在处理土地征收附属物遗留，雨污管网已完成70%。
	住建局
	于保才
	马耀辉

李德新

	
	46
	和平路改造。
	位于第七小学南侧，长300米，宽40米，其中机动车道15米，两侧绿化隔离带各2.5米，非机动车道各6.5米，人行道各5.5米，总投资约860万元。
	建成投用。
	已招标，近期开工。
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	四、城

镇

建

设
	47
	建成七峰路北段。
	自聋哑学校至快速通道，长400米，道路红线宽21米，其中主路面宽10米，两侧人行道宽各5.5米,总投资约600万元。
	建成投用。
	未开工。施工图纸已编制，可研、环评、立项已完成，已开标，正在征地。
	住建局
	于保才
	马耀辉

李德新

	
	48
	完成花亭路绿化工程。
	对县城至望花湖之间道路两侧进行绿化升级，提升绿化档次，全长7872米，绿化面积84762㎡。铺设两侧人行道宽各3米，安装道沿石，项目估算总投资2868万元。
	
	已完成。
	
	
	

	
	49
	污水处理厂扩建工程。
	扩建工程规模2.5万吨/日，占地74亩（需新征地），总投资5500万元，其中一期工程1.25万吨/日，投资额3000万元（含征地）。
	继续完善相关手续。
	正在进行项目前期工作。
	
	
	

	
	50
	启动数字化城市管理系统建设。
	
	8月底前，制定好数字化城市管理工作实施方案。
	已完成数据收集，正在进行编制建设方案。
	城管局
	孟  军
	

	
	51
	补充耕地项目。
	计划新实施补充耕地项目3000亩；新实施增减挂钩项目2000亩。
	5000亩补充耕地全部完成。
	今年第一批补充耕地项目1700余亩，于8月30日经过了县级验收，现正在准备市级终验。第二批补充耕地项目可行性研究报告已通过市国土局评审，正在完善规划设计、预算，10月中旬可报市国土局评审。年底前完成施工招标。2000亩增减挂钩项目，至目前第一批660亩已通过国土局验收。第二批540亩验收资料已整理完备，10月中旬报请市国土局验收，年底前完成第三、四、五批约1000亩验收工作。
	国土局
	陈广福
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	五、

农

业

农

村

工

作
	52
	推进高标准粮田“百千万”工程。
	新建高标准粮田6万亩，全年粮食总产稳定在13亿斤以上。 
	全部完成。
	已于8月份提前建成。
	农业局

发改委

农综办

国土局
	薄兆国

胡庆玟

孙德建

陈广福
	吴宝毅

	
	
	
	新增无公害、绿色、有机农产品3个以上。
	向上级申报。
	已完成。南阳东嘉牧业有限公司生产的番茄、辣椒，已获无公害认证；我县“三国黄金梨种植专业合作社”生产的黄金梨，正在进行绿色食品认证；我县施稼利种植技术服务有限公司生产的小麦、花生正在进行无公害认证；“方城时运林果专业合作社”生产的黄金梨已获得有机认证。
	
	
	

	
	53
	解决0.89万人饮水安全，治理水土流失4平方公里，加快推进农村河塘整治，完成鸭河灌区续建配套项目，建成5个乡镇抗旱应急水源连通工程。
	解决0.89万人饮水安全。
	全部完成。
	前期工作已全部完成，已上报省发改委、省水利厅待批复。
	水利局

发改委

财政局

鸭灌局

相关乡镇
	张国强

胡庆玟

褚松涛

杨  征

相关乡镇负责人
	

	
	
	
	治理水土流失4平方公里。
	开工建设。
	共涉及种植水保林40公顷、经济林4公顷、生态修复面积356公顷、扩建塘堰坝1座。截止8月底，已完成工程量的80%，预计10月份全部完工。
	
	
	

	
	
	
	鸭河灌区续建配套项目（跨年度工程）。
	7月底前全部完成。
	已完成。
	
	
	

	
	
	
	建成5个乡镇抗旱应急水源连通工程。
	
	未完成。拐河镇、杨集乡、清河乡、袁店乡、杨楼镇5个乡镇的抗旱应急水源连通工程，项目总投资3046万元，截止8月底，各乡镇已分别完成总工程量的72.1%、96%、82%、96%、75%。预计2016年10月上旬前主体工程全面完工。
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	五、

农

业

农

村
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	54
	加大土地托管工作力度，新增土地流转5万亩，土地托管面积达到30万亩；基本完成农村土地确权发证工作。
	基本完成农村土地权确颁证工作。
	实施测绘工作，完成60%。
	已完成。截止8月底，全县已完成摸底调查325个村，基本信息的录入222个村、外业调绘地块指证92个村。
	农经总站

供销社
	殷朝中

关宏强
	吴宝毅

	
	
	
	新增土地流转5万亩。
	完成2.5万亩。
	已完成近3万多亩。
	
	
	

	
	
	
	加大土地托管力度，土地托管面积达到30万亩。
	完成总任务30%（9万亩）。
	已完成。托管土地23.1万亩。
	
	
	

	
	55
	推进国家“2011计划”现代农业试验区建设，增强方城农业的影响力和竞争力。
	
	积极推进土地流转工作。
	在试验区搞好粮食百亩高产示范方建设；加大土地流转力度，扫清土地流转遗留；河南省农业科技园区项目已落地试验区，河南省农牧业产业一体化重大农技推广服务项目整体打包到试验区实施，该项目将建立2000亩农技推广示范基地，为打造“先进农艺农技推广示范区”提供项目支撑。
	农业局

科技局

赵河镇
	薄兆国

石国强

孔令东
	吴宝毅

刘文昌

	
	56
	林业生态县建设。
	全年新增造林面积7.8万亩，进一步提升林业生态县建设水平。
	3月底前全部完成。
	已完成。全县完成营造林7.92万亩，占全年任务7.8万亩的101.5%。
	林业局

相关乡镇
	赵晓远

相关乡镇负责人
	吴宝毅

	
	57
	完成畜牧业生态示范场创建3个以上。
	
	积极推进示范场创建活动。
	已推荐河南省福葵农牧科技有限公司、河南亚盛牧业有限公司、方城县惠天农牧有限公司和方城县媛祥农牧发展有限公司等4家养殖企业为示范场创建单位，材料已上报上级业务主管部门，现正按照“五化”有条不紊地组织开展工作。
	畜牧局

财政局

相关乡镇
	张  申

褚松涛

相关乡镇负责人
	侯春湘

	
	58
	烟叶产业发展。
	完成好2016年市分配的3万亩烟叶种植计划，收购烟叶350万公斤以上，继续保持省、市烟叶工作先进县位次。
	5月上旬至8月，抓好烟叶大田管理，搞好烟叶生产基础设施建设。
	今年落实烟叶面积2.65万亩，50亩以上规模化种植比例达到85%以上。目前，正在组织收购。截止9月25日，已经累计收购烟叶38.46万公斤，占收购计划的10.26%，投放金额983万元，烟叶公斤均价25.56元。今年有望继续保持烟叶生产先进县称号。
	烟棉办
	田书新
	刘文昌

	
	59
	中药材产业发展。
	新发展种植面积１万亩，其中丹参5000亩，木瓜5000亩，建成丹参千亩示范方２个，百亩示范方３个。
	8月底前完成500亩丹参育苗任务，10月下旬开始移栽，年底前完成移栽任务。
	全面推广裕丹参GAP种植技术，新培育5个标准化种植基地，新增种植面积5000亩。新发展木瓜种植面积5000亩，其中，柳河乡段庄村在山岗坡地新栽植木瓜4000亩，总面积发展到7万亩。
	科技局
	石国强
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商
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	60
	鸿福物流项目、亚龙国际商博城一期建成投用，加快百信广场、财富广场、综合市场二期等项目建设，特色商业区全年完成固定资产投资18亿元，实现增加值10亿元以上、税收1亿元以上。
	鸿福物流项目、一期建成投用。
	争取二期项目获批。
	已完成投资7545万元，地下管网铺设完成，正在进行布电工作。
	特色商业区

商务局
	连自铎

于海涛
	侯金耀

	
	
	
	亚龙国际商博城一期建成投用。
	完成投资0.1亿元，项目竣工，投入使用。
	一期交易市场主体工程已竣工，已累计完成投资3.84亿元，正在进行配套工程建设。
	
	
	

	
	
	
	加快百信广场、财富广场、综合市场二期等项目建设，特色商业区全年完成固定资产投资18亿元，实现增加值10亿元以上、税收1亿元以上。
	百信购物广场项目完成投资0.9亿元，商业设施主体完工，写字楼同步建设；财富广场项目计划完成投资0.63亿元，商业设施完工，项目主体工程基本完工；综合市场二期项目计划完成投资3.7亿元，主体工程基本完工，附属设施开工建设。
	百信广场清理拆迁工作基本结束；财富广场主体工程已封顶，正在进行内部粉刷工作；综合市场二期工程施工场地平整基本结束，东区电子商务城准备开工建设。
	
	
	

	
	61
	加快建成2个电子商务示范园区、10家示范企业，全年电子商务销售金额达到10亿元以上。
	物流与电子商务有效对接。
	建成2个电子商务示范园区、10家示范企业。
	共有苏宁易购、淘实惠、每天惠、云书网、邮掌柜等8家电商平台入驻我县布局设点，服务网点数量达到629个，涉及全县17个乡镇（街道）500余个行政村。止目前，全县电子商务交易额完成15.3亿元，占年度目标任务的76.5%。全县注册电商企业达到122家，被省级认定21家，市级认定14家；登记备案物流寄递企业129家，其中 快递企业69家、物流企业60家。电子商务产业示范园建设已与亚龙国际（欧龙电子商务有限公司）初步达成合作意向，相关合同已拟定，年底前有望建成运营。
	商务局
	于海涛
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	责任
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领导

	七、

旅

游

景

区

建

设
	62
	旅游开发
	加快七十二潭山顶环线公路、大石河服务区，七峰山景区迎宾馆、北山门，大乘山游客服务中心，张骞生态庄园等景区建设，启动创建“大七峰山”5A级景区建设。
	七峰山景区迎宾馆、北山门建成投用；张骞生态庄园完成景区山门和道路建设。
	七十二潭景区：山顶环线公路加宽改造工程已经完工，围绕山顶大石河水库又建设两个大坝；停车场和大石河服务区已建成投用。七峰山生态旅游区：迎宾馆门外地坪已经完成，正在进行内部装修，山门前停车场已经扩建完成。完成了盘山公路沿路绿化，北山门主体工程已经完工。大乘山生态文化旅游区：游客服务中心和山门主体工程已经建成，正在粉饰，停车场正在建设。张骞生态庄园：已种植果木、花卉1100亩，已建成张骞雕像和广场，景区内木屋别墅已建成15栋，正在打造餐饮区。“大七峰山”5A级景区创建工作，已经邀请专家团队踏查。
	旅游局

杨集乡

二郎庙镇
	谭  政

岳太斌

李桂云
	侯金耀

	
	
	
	加快二郎庙镇望花湖风情园、望花湖梦幻水世界、宛东植物园等项目建设。
	望花湖风情园完成区域内道路及雨污管网等基础设施建设。宛东植物园开工建设园内景观地。
	望花湖风情园正在进行土地收储。宛东植物园正在进行基础设施建设。
	二郎庙镇

旅游局

环保局

水利局

住建局

规划局
	李桂云

谭  政 张金付

张国强

于保才

张玉磊
	

	八、

社

会

事

业

建

设
	63
	建成中医院门诊楼和县医院外科楼主体工程，新建18个村级卫生室。
	建成中医院门诊楼。
	完成室内楼梯花岗岩铺设、室内吊顶、栏杆及门窗安装、楼内地面砖铺设工作。
	主体工程已完工，内外装修接近尾声，预计年内投入使用。
	卫计委

相关乡镇
	王永厚

相关乡镇负责人
	马  伟

	
	
	
	县医院外科楼主体工程。
	建设场地清场完成，开工建设。
	主体工程图纸及基建招投标相关手续办理完毕，近期进行基建招标。
	
	
	

	
	
	
	新建18个村级卫生室。
	筹备迎接上级验收。
	已完成。
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	八、

社

会

事

业

建

设
	64
	强化社会保障。
	完成社保“一卡通”工作；全面实施城镇居民大病保险，大力推行新农合异地结算。
	发放社会保障“一卡通”卡20万张。全面实施城镇居民大病保险，大力推行新农合异地结算。
	已完成全年任务98%以上。医保中心已经与方城县人寿保险公司签订了城镇居民大病保险服务协议。2011年起，我县已实行全县范围内新农合异地结算，目前省内异地结算定点医院达到210家。
	人社局

企保局

卫计委
	李小刚

屈心赋

王永厚
	孙大明

马  伟

	
	65
	建成一高分校改扩建、五高中学生公寓楼项目。
	建成一高分校改扩建。
	一高分校改扩建建成投用。
	未开工。按照一次规划到位，分步实施原则在进行规划修订。
	教体局

规划局

住建局
	吴东升

张玉磊

于保才
	

	
	
	
	建成五高中学生公寓楼项目。
	五高中学生公寓楼开工建设。
	已完成工程建设招标。正在完善消防手续，年底前完成工程建设。
	
	
	

	
	66
	深化“35565”信访工作法，确保全县信访形势稳定。
	深化“35565”信访工作法，依法化解矛盾。
	深入推进信访改革，依法化解矛盾。
	元月1日以来，我县共发生集体访11批74人，其中京集体访1批5人，省集体访4批21人，市集体访6批48人；共发生个访144批208人，其中京个访52批76人，省个访73批109人，市个访19批23人。在全市信访稳定工作考评中，上半年综合考评位于全市第二名，7、8月份全市单月排名仍居先进位次。同时，认真抓好全国、省、市“两会”、中央巡视组在河南省“回头看”、G20峰会等重要时期的信访维稳工作，强化信访值班，狠抓矛盾排查化解，做好重点稳控，确保了“五个不发生”的工作目标顺利实施。
	信访局
	闫付军
	刘文昌

	
	67
	加快通信基础设施建设。
	新建通信基站178个，年底前4G等高速网络通信覆盖率90%以上。
	完成29%（52个）。
	已完成。新建4G通信基站148个，架设光缆线路360公里，调整通信信号覆盖率达98%，全县通信保障能力得到进一步增强。
	移动公司

联通公司

电信公司
	陶  岭

邢向华
	




