2022年宛城区农村公路养护大中修项目（第一批）竣工决算审计结果公告
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定和2023年宛城区审计项目计划，南阳市宛城区审计局成立审计组,自2023年11月22日起至2023年12月20日，对南阳市宛城区农村公路管理所负责建设的2022年宛城区农村公路养护大中修项目（第一批）建设进行了审计,现将审计结果公告如下：
 一、基本情况
（一）项目概况
2022年宛城区农村公路养护大中修项目（第一批）是南阳市宛城区农村公路管理所负责建设的县乡公路损坏严重路段、路况较差的行政村道路的修复工程。
该项目涉及瓦店镇、茶庵乡、高庙镇、红泥湾镇、金华镇、黄台岗镇共六个乡镇，13条道路，其中：二级公路2公里，三级公路2公里，四级公路11.4公里，共修复农村公路15.4公里。
该项目于2022年12月开工建设，2023年1月工程完工并交付使用。
（二）工程管理情况
业主单位：南阳市宛城区农村公路管理所。
设计单位：河南锐浩建设工程勘察设计有限公司。
施工单位：南阳市迤通市政工程有限公司。
监理单位：河南畅久通工程技术有限公司。
（二）审计项目实施情况
审计组重点审查了立项起至移交投入使用的工程投资建设情况。
审计结果表明，2022年宛城区农村公路养护大中修项目（第一批），对于解决我区农村“畅返不畅”的问题发挥了重要作用，提高了我区农村的基础设施水平，巩固了脱贫成果，实现了较好的社会效益。
在施工管理中均存在一些问题，如多计工程费用等问题，需加以纠正和改进。
二、审计发现的主要问题
（一）工程结算方面存在的问题
多计工程费用149971.83元。
2022年宛城区农村公路养护大中修项目（第一批）施工单位报审的工程结算书多计工程费用149971.83元
三、审计处理及整改情况
对此次审计发现的问题，宛城区审计局已依法出具了审计报告。南阳市宛城区农村公路管理所整改情况由其自行公告。
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