
中共新野县住房和城乡建设局党组

关于巡察整改情况的通报

根据县委统一部署，2024年3月20日至4月28日，县委第一上下联动专项巡察组对中共新野县住房和城乡建设局党组进行了巡察。2024年5月17日，县委巡察组向中共新野县住房和城乡建设局党组反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡察工作条例》等有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、高度重视，周密部署，全方位展开整改工作

（一）加强领导，明确责任

一是成立了由局党组书记、局长卢俊武为组长，班子其他成员为副组长，各股（室）负责人为成员的整改工作领导小组，为整改工作提供强有力的组织保障和人力保障。二是制定整改方案。巡察组反馈意见后，住建局党组按照巡察要求，制定了《中共新野县住房和城乡建设局党组关于巡察反馈意见的整改落实方案》，并将20项整改任务落实到每个股室和个人，明确了整改措施、责任领导、责任股室，限定了整改期限。三是推动整改进度。局整改领导小组加强对整改工作的统筹协调和督促检查，召开专题会议对整改工作的推进情况进行协调、督促，深入推进整改工作的落实。对整改措施一项一项狠抓落实，对整改的每个问题一条一条进行梳理，全力推动整改工作。

（二）正视问题，狠抓整改

一是严明纪律，务求实效。对巡察组反馈意见的具体问题，实行分类实施、明确专人、限时改进、定期督查，每个问题都明确了具体科室、责任人和整改时间节点。对复杂问题，由我局主要领导亲自挂帅，综合协调，确保整改落实到位。对具备整改条件的问题，由班子成员负责抓好即改即行，迅速整改。二是总结经验，注重长效。在抓好整改、解决问题的同时，我局及时总结整改经验，举一反三，研究制定科学、管用、长效的工作机制，持之以恒地长期抓下去，巩固好、坚持好整改成果，真正使整改成为促进工作思路完善的过程，促进干部作风转变的过程，促进经济发展的过程，努力推动我县城乡建设管理工作再上新台阶。

（三）统筹兼顾，相互促进

接照问题性质和整改要求，将个性问题对号入座，落实到人，立行立改；将共性问题进行分类汇总，逐项梳理，集中解决。对需要一定时间解决的，按照既定方案明确责任，提出具体时限，确保在规定时限内见到明显成效；对需要长期坚持的，按照整改方案持续用力、标本兼治，不达到标准决不收兵。坚持整改落实与本职业务工作相结合。定任务、定措施、查缺补漏，确保目标任务圆满完成，全面实现全局工作创新发展。坚持以学促整改，以整改促素养提升，以素养提升促履责到位，充分运用巡察成果，提升全局工作水平。

（四）建章立制，注重长效
在落实巡察整改过程中，局党组既重视“改” 的举措，更重视“立”的机制，把健全和完善规章制度作为构建长效机制的关键环节，努为从体制机制上分析原因、寻找差距，积极研究制定打基础、管长远、固根本的制度措施，进一步查漏补缺，切实用制度管人管事管权。针对巡察组反馈的问题，及时修订涉及机关党建、财务等各类规章制度，进一步完善制度措施，确保反馈问题不反弹、不回潮，努力将全局上下各项工作始终置于制度监督之下， 进一步强化制度约束，规范权力运行。

截至8月25日，巡察反馈的20个具体问题，已完成整改17个，需长期整改3个；无移交信访事项和问题线索。

二、县委第一上下联动专项巡察组反馈意见整改落实情况

（一）已完成的整改事项及整改结果（17个）
 1.在申报中央预算内资金和新增国债项目上，申报专业度不高，融资政策掌握不精准，争取力度不大，上级资金扶持较少。2022年至2023年上半年仅申报发行4个专项债项目，申请资金共计3.25亿元。2023年新谋划包装的装配式建筑产业园、再生水利用、城区电力通信管线入地，项目总投资9.02亿元，拟发债5.73亿元，由于未能提前准确掌握国家政策导向，寻求专业团队进行包装，争取协调力度不够，至今未能发行。
整改进展情况：2024年上半年争取上级资金项目共41个，其中中央预算内项目6个，已申报至省发改委；专项债项目共11个，其中已发债5个，待发债2个，正在申报1个，正在谋划3个；超长期国债项目8个，其中国家发改委正在审核6个，已通过2个；灾后恢复重建项目16个。根据7月份上半年全县向上争取项目资金工作情况通报，截至目前，住建局在中央预算内项目方面，已完成6个项目的争取任务；在地方专项债券项目方面，7个项目序时进度过半；在超长期特别国债项目方面，全县上半年共谋划储备项目14个，住建局谋划项目8个，其中（新野县城区大桥路、城南路等道路排水管网建设项目），（新野县城区三里河北路、健康路等道路排水管网建设项目）已通过国家发改委评审，从项目数量看，住建局排名第一；在大规模设备更新和消费品以旧换新项目方面，住建局谋划项目1个；在灾后恢复重建项目方面，8大领域灾后恢复重建项目118个，住建局完成16个，位于全县第一。正在包装专项债项目4个，分别是①新野县地下空间平急两用建设项目，总投资2.96亿元，拟申请专项债2.2亿元；目前该项目可研编制已完成，评审已通过，正在申请立项；②新野县城区供排水管网更新改造项目，总投资约3.597亿元，拟申请专项债2.5亿元；目前该项目建议书已批复，可研编制已完成，初步评审已通过；③新野县市政设施数字化更新建设工程，总投资为1.983亿万元，拟申请专项债1.3亿元，目前该项目可研编制已完成。④新野县老城区棚户区改造项目，总投资为19.06亿元，拟申请专项债11.43亿元，目前该项目可研正在编制。

2.东北新区市政基础设施及配套建设PPP项目，计划总投资2.11亿元，由于受政策影响，银行暂停放贷，后续资金缺乏，已于2023年6月停工。

整改进展情况：住建局以电话和书面形式多次要求社会资本方终止合同，经过多轮协商，社会资本方最终于6月初提出终止申请，我单位提交县政府批示，6月27日县政府党务会议研究并通过了东北新区市政基础设施PPP项目终止合作决定，7月8日县政府以新政【2024】45号文件进行了批复。目前社会资本方与县政府正在进一步协商下一步合作；同时我们已与县审计局对接，对已完工程的结算审计工作正在进行。
3.2024年3月26日，巡察组现场查看该项目军民渠与三里河交界入水口处，发现渠首两侧杂草丛生，附近居民乱倒生活垃圾污染水质，生态环境较差，岸边未设置溺水警示标识。

整改进展情况：对于军民渠与三里河交界入水口处杂草丛生、倾倒生活垃圾、无标识牌等问题我单位已安排市政公司对军民渠与三里河交界入水口处的杂草、垃圾进行了清理，并安装了警示标识，并于5月10日全部整改完毕，并持续加强监管。
4.城区黑臭水体治理及污水管网建设PPP项目，二期工程由于受政策影响，银行暂停放贷，后续资金缺乏。

整改进展情况：目前该项目中标单位新野县市政工程管理有限公司已与农发行对接完毕，银行已同意放贷；目前二期工程已开工建设（淯翔路、汉华路雨污分流建设项目），计划于2024年12月底完工；2025年上半年启动解放路、团结路雨污分流建设，并计划于2025年7月底完工。后续农发行将依据项目的建设进度逐步分批次拨付资金。

5.县住房和城乡建设局党组对民生项目建设的重要意义认识不够深刻，工作责任感和紧迫感不够强，缺乏因地制宜解决问题的方法和力度，项目建设效果不够明显。2021年以来县住房和城乡建设局及下属单位共37个项目，合同总额9.12亿元，实际到位资金3.3亿元，完工28个，在建8个，停工1个。多数项目竣工后未能及时竣工验收及审计决算。2021年以来县住房和城乡建设局仅有农场沟暗涵清淤项目完成审核决算。

整改进展情况：我单位针对已完工的工程项目，已要求中标单位抓紧完善施工技术管理资料，尽快申请竣工验收，早日办理结算审计手续。5月份以来已组织设计单位、监理单位、施工单位对已完工项目的河园路人行道及附属设施提质改造工程、产业集聚区西区果园路道路提升工程、城区防汛排涝项目(一期工程)等13个项目进行了现场验收，同步正在督促施工单位完善施工技术管理资料签字盖章手续及资料归档。
6.2021年以来，县政府共投入4000余万元，由县住房和城乡建设局负责铺设县城丹江水供应主管道24187米。由于与城管、水利以及相关小区物业公司沟通协调不力，不能有效打通主管道与用户之间的“最后一米”，致使项目建成后利用率较低。目前仍有东方明珠、奥通名都、在水一方、书香人家等20余个小区使用自备井供水。特别是为民小区、汉风苑、宏兴花园等保障性住房小区群众反映较为强烈。
整改进展情况：2024年5月我县成立自备井封停“飓风”行动专班，我局积极响应、主动配合城管局、自来水公司对自备井用户和企业进行自备井关停和丹江水安装工作进行整改。我局负责铺设县城丹江水供应主管道24187米已完工投入使用，完工后丹江水接入主管网已移交城管局。截止目前，已安装接入丹江水的小区有书香人家文景苑、文景苑a、文景苑b、太阳城中兴学府、东城尚品、状元府、三乐园、锦绣花园、淯翔苑、芙蓉苑等小区，正在施工的小区有德瑞花园、宏兴花园、在水一方等小区。东方明珠、奥通名都通过自备井封停“飓风”行动专班已报启迪浦华（新野）水务公司安装。

7.按照《河南省城市公共区域窖井盖专项整治三年行动方案(2021-2023)》文件要求，经过排查，应于2023年底完成检查井、雨水口共计6680个。查阅市政公司记录发现，由于筹划开工较晚，尚有部分未能完成。

整改进展情况：5月份以来，住建局督促市政工程公司加快城区排水管网窨井盖整治项目工程进度，至目前该项目已全部施工完毕。并已完成窨井盖整治数量共6037座（其中检查井3657座，雨水口2380座）。待施工单位申请竣工验收后，我单位将组织设计方、监理方、施工方及建设方共四方参加的项目现场竣工验收，并对未实施的检查井数量进行现场复核，最终在竣工验收资料中予以明确；且该部分费用将在结算审计中予以扣除。

8.2022年原东关剧院广场改造项目投资310万元，包含铺设地下污水管道。由于缺乏日常维护以及雨污分离不到位，排污效果不佳，群众多次反映。2024年3月29日巡察组现场走访发现，原东关剧院西侧护城河地势低注，雨水污水积聚，流通不畅。

整改进展情况：一是向政府汇报并申请协调汉城办事处加强属地管理，对附近居民随意倾倒生活垃圾的现象采取措施杜绝；二是我单位目前对该项目范围内已完工内容于6月6日进行了现场验收，并于6月20日移交给文广旅局，我们将积极建议文广旅局加强对剧院及周边基础设施的管护，加大宣传力度，提高周边居民爱护公共设施及环境卫生意识；三是对于篮球场西侧游园及南侧广场目前正在协调用地手续，待满足施工条件后继续实施。四是我单位目前正在谋划包装“老城区棚户区改造项目”，该项目计划将整个护城河的治理纳入其中，以期彻底改变护城河周边居住环境，建成水美、景美、出行便捷的良好环境，提高人民群众幸福感、获得感和满足感。

9.2021年以来，全县完成危房改造475户，补助资金907.6万元，其中中央补助资金814.9万元，省级财政补助资金92.7万元。由于对政策宣传力度不够，部分乡镇危房改造进展缓慢，加之验收不及时或完成时限不一致等原因，当年改造的危房补助资金很难及时拨付。2023年度危房改造项目，国家财政部门于2022年12月底第一次拨付146.4万元，根据实际工程进度，2023年9月再拨付229.1万元直至2023年12月，才拨付到危房改造户。经查阅台账，王庄镇乔湾村乔德平于2023年4月完成危房改造，2023年12月收到中央补助资金4万元；新甸铺镇姚营村李玉童于2023年4月完成危房改造，到2023年12月收到中央补助资金1.5万元。

整改进展情况：今年以来,我县农村危房改造工作紧紧围绕决战决胜脱贫攻坚工作总要求，持续加强对农村低收入群体等重点对象住房安全动态监测，对符合条件的纳入到2024年度危房改造范围，经乡镇（街道）排查、上报、鉴定，共确定纳入危改计划213户。我局多次开展危房改造专项推进会议，加强农村危房改造政策学习，制定了《新野县农村危房改造技术要点》、《农村危房改造工作制度》并成立了农村危房改造专班对各乡镇危房改造工作进行督导。截至目前全县13个乡镇共开工203户，开工率达到95%，竣工106户，竣工率达到50%，其他10户因土地性质转变手续和宅基地纠纷等原因影响了开工进度。一是成立专项整改工作小组，明确各成员职责分工，确保整改工作有专人负责推进。二是定期召开农村危房改造专项推进会议，及时了解进展情况，协调解决存在的问题，对进展缓慢的乡镇重点督办，整改不力的责任单位严肃问责。三是加强农村危房改造政策学习，制定了《新野县农村危房改造技术要点》、《农村危房改造工作制度》。并对已竣工的危改户申请拨付第一批危改资金(已督促各乡镇申请危改资金拨付请示)，确保按时按点完成2024年危房改造任务及补贴资金发放工作。

10.个别改造户建新不拆旧，依然存在安全隐患。2023年王集镇齐楼村齐飞选，改造后未按规定拆除危旧房屋。

整改进展情况：王集镇齐楼村2组危房改造户齐飞选（齐正选），2023年中省资金危房改造户，家庭人口4人，D级重建房屋，2023年6月主体竣工。按照《2023年农村低收入群体危房改造实施方案》应在竣工验收后30日内旧房拆除。据王集镇齐楼村工作人员说明，因齐正选宅基地为老宅，原址危房已拆除重建，旁边的老宅分给危改户齐正选的哥哥齐国选，齐国选不同意拆除他的房屋。在收到上下联动专项巡察组的反馈问题后，我局立即联合王集镇政府对此事与齐正选、齐国选兄弟两人进行沟通，齐正选老宅属于危房，无人居住，另在村内有安全住房。现王集镇城建人员于2024年6月8日拆除齐正选老宅内另一座房屋。

11.县市政设施服务中心为自收自支事业单位，市政管理服务职能发挥不充分。按照县创建国家级园林城市“每十万人城区人口拥有一个综合公园”的标准，县中心城区人口20.3万人，应拥有三个综合性城市公园，目前只建成了一个(白河滩公园)。老城区次干道、支路林荫路覆盖率不高，城区城市生态廊道已基本建成，但仍存在沿线基础设施配置不齐，环境卫生较差问题。

整改进展情况：一是县市政设施服务中心目前为自收自支事业单位，且本单位无收入，无经费来源，导致市政管理服务职能发挥不充分。下一步我单位将积极筹措资金，提高服务水平，增加人民群众满意度。二是按照国家园林城市创建要求，对城区原有的春风绿地公园按照综合公园建设标准进行改造提升，现已完成施工95%，除公园东北角新建公共卫生间在建外，其余区域已于8月1日对公众开放。春风绿地提升也是我县2024年度落实全市重点工程的项目，县园林中心每月会定期对该工程进行项目督导并将工程进展情况上报市园林中心。三是目前老城区主次干道行道树已全部补栽完毕，同步加强城区行道树常态化、精细化管护，加大日常排查，对缺株死株枯株树木及时进行更换补植，新建道路选种适地适生树种，逐步提高城区道路林荫路覆盖率，保障绿化林荫效果；对于城区支路基础设施配置不齐问题，我们将积极建议县政府督促汉城、汉华两个办事处，加大辖区内基础设施投入，完善基础设施功能。对于城区主次干道市政基础设施短板，我们将采取向上争取专项债、中央预算内资金、国债及超长期国债等方式多渠道筹措资金，逐步完善配套基础设施，提高广大人民满意度和幸福感。

12.城区三条内河整治工程基本竣工并投入使用，沿河道路两侧拆建后的残垣断壁长期存在，路边公共地块未能实施绿化硬化。

整改进展情况：一是城区三条内河沿河道路两侧拆建后的残垣断壁长期存在，按照县政府工作安排，由自然规划局牵头，辖区办事处负责实施并整改，我单位全力做好配合工作。二是目前我单位正在核查落实城区三条内河沿路边公共未实施绿化硬化的地块；对于可进一步实施硬化绿化的地块由办事处协调用地，我单位确定改造方案后，适时实施。

13.县信合羽毛球广场项目建成后管理不到位，群众反映长期大门紧闭，地面垃圾堆积，没有发挥应有的社会效应。

整改进展情况：自接到反馈意见后，立即落实将羽毛球场对外开放，建立健全开放制度，明确责任人与开放时间并张贴公布，同时加强对信合广场环境卫生和秩序管理，目前已全部整改到位，下一步，我们将举一反三，建立完善广场游园安全巡查、督查检查常态化机制，全面提升城区游园广场管养水平，并持续加强监管管理水平。
14.党组对工程项目工作重建设轻监督。未能从全面从严治党的高度对工程项目的全流程实现监督。党组及班子会议研究项目工作时，不能做到充分讨论、畅所欲言，未能严格执行主要领导末位发言制度。城建股负责项目建设全过程监督职能，工作任务很重，仅有2名工作人员，且均是从下属单位借调而来，不能真正发挥项目行政监管、协调推进等职能。

整改进展情况：一是局党组认真贯彻落实“三重一大”制度，在重大事项决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用时，局党组均召开党组会议研究讨论，会上党组班子成员畅所欲言，提出自己的意见建议，主要领导做到“末位表态”。截至目前，上会研究事项有：三里河南路复植和城区绿化带苗木补栽工作所需经费、2024年农村低收入群体等重点对象房屋安全性鉴定工作所需经费等7项专题研究会。二是拟任命刘松云同志为城市建设股股长，负责城建股全面工作，王红卿同志分管城建工作。抽调市政设施服务中心王哲、齐亚洲、宋云霞、张星月4名工作人员补充到城建股，夯实人员力量。三是根据业务工作需要，结合城建股具体工作，逐步配齐队伍结构，加强业务知识培训，建设一支忠诚干净担当的高素质城市建设队伍。

15.2022年城区排水管网窖井盖整治项目包含河园路改造人行道窖井盖145个，2023年河园路人行道及附属设施提质改造工程项目，于2023年底开工，建设内容包含检查井再次升级改造86个。

整改进展情况：一是在建设项目全部完工后，我单位将根据中标单位的验收申请组织项目竣工验收，同时要求建设方、监理方、设计方、施工方参加，并要求各方到施工现场进行勘查，最终根据设计图纸、现场测量统计结果及项目施工资料作为最终结算依据，而工程项目招标时的数量不作为最后的结算数量。二是2024年6月12日我单位对该河园路人行道及附属设施提质改造工程项目已组织设计单位、监理单位、施工单位及建设单位四方进行了现场验收，现场对河园路人行道及附属设施提质改造工程项目中的检查井及雨水口进行数量确认，其中建设雨水检查井86座，污水检查井23座，自来水井9个，双平篦雨水口86座。三是已整治完毕的城区排水管网窨井盖整治项目数量中（6037座）不含河园路改造人行道窨井盖145座。

16.东北新区排水连接工程项目由于谋划不及时，2020年雨季才临时立项审批紧急施工。2023年淯翔路照明升级改造工程，新城大道(三岔口-魏庙)路灯提升改造工程，未见审批文件。

整改进展情况：一是东北新区排水连接工程主要建设内容是铺设排水管网及相关配套设施，管网走向是从春风绿地广场提升泵位置向东过南阳大道，沿道路东侧向南至军隆广场售楼部门前，向东、向南至汉华路。主要用于解决东北新区春风绿地广场、军隆广场、一品国际、儒林新城等周边区域一遇雨季出现排水不畅，雨污水汇集内涝严重，群众出行困难，生命财产安全隐患大问题。在此问题上，县人大代表、汉华街道办事处及居民等多次反映要求尽早拿出工程措施解决东北新区积水问题。该项目于2020年建设，2021年完善招标手续。依据《招投标法》第六十六条之规定“涉及抢险救灾等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标”。为尽快解决群众反映的急难愁盼问题，我单位在未组织招标的情况下该项目先行开工建设。二是淯翔路照明升级改造工程的招标时间为2023年11月28日，中标合同价228.6万元，建设单位为新野县住房和城乡建设局，施工单位为河南岳丰建设工程有限公司，监理单位为新野县建鑫工程建设监理有限公司。该项目于2022年10月18日提交县政府申请实施，2022年11月7日获取县政府批准。2023年6月14日经县财政局评审。三是新城大道(三岔口-魏庙)路灯提升改造工程的招标时间为2023年1月3日，中标合同价382.6万元。建设单位为新野县住房和城乡建设局，施工单位为南阳飞龙电力集团有限公司，监理单位为新野县建鑫工程建设监理有限公司。该项目于2022年3月申请实施，2022年5月19日经县政府会议研究确认实施。2022年3月18日经县财政局评审。淯翔路照明升级改造工程和新城大道(三岔口-魏庙)路灯提升改造工程因建设资金均小于400万元，无需进行可行性研究编制和立项申请。下一步我单位将严格执行政府投资条例要求，规范项目立项手续。
17.2023年河园路人行道及附属设施提质改造工程，县财政计划投资857.39万元，已拨付300万，工程未验收。巡察组2024年4月5日现场查看，部分路口未完成绿化及栽植乔木。项目负责人称，工程结算将按实际工程量计算。

整改进展情况：一是在该项目全部完工后，我单位将根据中标单位的验收申请组织竣工验收，同时要求建设方、监理方、设计方、施工方参加，并要求各方到施工现场进行勘查验收，最终根据设计图纸、现场测量统计结果及该项目施工资料作为最终结算依据，而工程项目招标时的数量不作为最后的结算数量。至目前该项目已完成设计图纸范围内的绿化及苗木栽植（即河园路交中兴路、创业路口）。二是2024年6月12日我单位已组织设计单位、监理单位、施工单位及建设单位四方对该项目进行了现场验收，并对工程量进行了现场确认；对兴业路交河园路交叉口处位置绿化因现场位置无法满足施工要求，故该部分绿化未实施。对未实施的道路交叉口处的绿化数量将在审计结算中予以扣除（扣减的工程内容在竣工验收资料中已明确标示，审计结算时费用将进行扣减）。
（二）对长期整改任务采取的重要举措和取得的阶段性成效（3个）
1.南水北调分配给新野县水量16万吨/日，目前城区南水北调供水能力仅有5万吨/日。三水厂二期扩建项目工程造价6018万元，2022年6月开工，原定于2023年6月完工，工程进展缓慢，至今主要设备未能到位，预计2024年12月底竣工，县城白河以西区域供水压力仍然较大。第一、二污水处理厂投入运行时间已久，设备老化造成污水处理能力不足，亟待更新老旧污水处理设备。设计规模5万吨/日的第三污水处理厂及配套管网建设仍在谋划筹建中。

整改进展情况：一是三水厂二期扩建项目在2022年处于疫情管控时期，施工人员组织困难，极大地影响了整体施工进度，给后续施工带来不便和延误。目前该项目厂区土建、外供水管网已施工完毕，目前水厂的主设备已订购并已开始安装，同步进行配电室改造（由于不能影响现有供水因此需要稳步实施）。由于该项目完成后就进入运行期，且项目的部分主设备需带水作业，安装完成后就进入运维状态（如：三水厂一期项目当时也是因运行维护单位未能及时确定，造成中标单位（新野县市政工程有限公司）在完工后又持续运维了四五年，导致最终移交时中标单位重新对全部设备进行排查维修，额外产生100余万元的费用）。为节约政府资金，减少项目建成后的运维成本，我单位于2024年7月8日申请县政府确认第三水厂扩建项目的运维单位，2024年7月9日政府同意三水厂扩建项目运维单位为新野县城市管理局；我单位下一步将督促市政公司按照计划工期加快施工，将于2024年10月31日完工。二是第一、二污水处理厂投入运行时间已久，设备老化造成污水处理能力不足，亟待更新老旧污水处理设备。我单位于5月份谋划并申报了超长期国债“新野县污水处理设施设备更新改造项目”，总投资5269万元，拟申请国债资金2897万元，目前该项目已通过省发改委审核，国家发改委正在审核。设计规模5万吨/日的第三污水处理厂及配套管网建设项目，按照政府工作安排该项目将与南水北调集团合作，目前南水北调集团对项目可研编制已完成，该项目正在立项。

2.解放路、淯翔路、团结路等部分老旧城区未能完全实施雨污管网分流，雨季还存在街道积水现象，影响居民出行。

整改进展情况：解放路等三个路段的雨污管网建设属于城区黑臭水体治理及污水管网建设PPP项目中子项目，因二期工程受政策影响，银行暂停放贷，后续资金缺乏，所以没有开工建设。目前该项目中标单位新野县市政工程管理有限公司已与农发行对接完毕，银行已同意放贷；目前二期工程已开工建设（淯翔路、汉华路雨污分流建设项目），计划于2024年12月底完工；2025年上半年启动解放路、团结路雨污分流建设，并计划于2025年7月底完工。后续农发行将依据项目的建设进度逐步分批次拨付资金。

3.2021年以来县房管中心牵头的老旧小区改造项目共8个，涉及27个小区，总投资3187万元。县房管中心对业主单位汉华、汉城两个街道办事处监督协调力度不够，街道办事处相关人员责任不清晰，工作定位不准确。走访发现，部分小区配套设施不完善，便民服务功能不能完全使用。如县教体局家属院、县种子公司家属院改造后养老扶幼服务配套设施未能挂牌投入使用；县农行家属院未按要求设置停车标志；县供销社家属院改造项目完成后，与供电部门协调不到位，无法实现强弱电入地。

整改进展情况：一是县教体局家属院改造后，养老扶幼服务配套设施到目前未能挂牌投入使用，已督促汉华办事处加快施工进度，部分已经施工完毕。县种子公司家属院养老扶幼服务配套设施，未能挂牌投入使用问题，目前正在施工，继续督促汉华办事处加快施工进度，按期完成整改任务。二是县农行家属院未按要求设置停车标志的问题征求县农行家属院居民的要求，因院内空间不足，已安装了车子棚供居民使用。三是县供销社家属院，改造项目完成后，与供电部门协调不到位，无法实现强弱电入槽问题，目前正在整改，督促汉城办事处加快施工进度，按期完成整改任务。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0377-66216886；邮政信箱：新野县健康路中段住建局；电子邮箱xy66269609@163.com。

中共新野县住房和城乡建设局党组

2024年8月25日      


