中共新野县交通运输局党组
[bookmark: _GoBack]关于县委第一上下联动专项巡察整改情况的
通   报

按照县委统一部署，2024年3月15日至4月10日，县委第一上下联动专项巡察组对交通领域项目及资金情况开展了专项巡察，5月17日向交通运输局反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡察工作条例》等有关规定，现将巡察整改情况予以公布。
交通运输局党组始终把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作。一是局党组深刻反思交通运输项目建设以及资金使用中存在的问题，深挖问题根源，主动认领责任，成立整改工作领导机构，加强组织领导，确保按期完成整改工作任务。二是局成立巡察反馈问题整改工作领导小组，统筹做好整改各项工作。三是对照巡察反馈问题，制定问题整改方案，坚持问题导向，严格对照问题清单，召集涉及问题单位主要负责人，逐一明确整改责任、整改措施、整改期限，实行倒逼作战，逐一销号。
截止目前，巡察反馈问题整改到位15项。在巡察整改工作中，诫勉1人，书面检查3人，建立完善制度6项，清退款项4.903万元。
一、关于“交通运输局党组在项目建设上过度依托公路事业发展中心及县乡道路管理所，党组会对项目规划具体事项缺乏深入研究，”问题的整改情况。一是交通运输局成立项目建设管理领导小组，统筹全系统项目谋划、管理、推进工作。二是局成立项目办，成员包括公路事业发展中心、海事航务服务中心项目负责人，项目办定期召开推进会，及时对项目进行规划研究、管理督导。
二、关于“客运服务中心一期项目不能按期完工，二期项目虽然完工，但仍不能投入使用，造成土地和资金的浪费”问题的整改情况。一是项目二期工程已完工，目前已提请财政部门进行工程决算。二是一期项目分两步走，一方面积极筹措资金，申请专项债，目前国家发改委、财政部已初审通过，待省财政厅评审。另一方面变更设计方案，加快院内基础设施建设，确保今年11月底前客车试运行。三是组织开展综合客运车站入驻运行调研工作，已组织相关入驻企业到兄弟县学习考察。目前已出台并下发搬迁方案，启动搬迁前期工作。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]三、关于“航运村棚户区改造项目推进缓慢”问题的整改情况。一是加快航运棚户区改造项目施工进度，倒排施工计划，将工程施工任务分解至每月和每天。二是及时解决资金缺口，县财政拨付1000万元资金已到位。三是配套项目已完成招投标，专项资金计划已下达，筹备开工工作已到位。四是加强组织领导，县政府已成立航运村搬迁工作专班，县交通运输局成立项目办，强化航运村棚户区改造项目建设的跟踪督导，地方海事航务中心也成立专项工作领导小组，确保项目建设快速推进。
四、关于“农村公路年度养护比例不达标”问题的整改情况：强化农村公路养护工作，提升公路养护比例。新野现有农村公路1856公里，2023年通过向上争取和整合乡村振兴建设项目，完成养护工程建设100.9公里，超额完成总里程的5%。
五、关于“新野县十四五县乡公路建设规划公路新修、改建项目有40个项目未落实”问题的整改情况。一是对2023年以前14个已实施部分路段（已完成45.631公里）的规划项目，结合乡村振兴等项目建设继续实施；二是加快推进2024年规划实施项目。二是针对唐白河复航、南襄高铁以及干线公路等重点项目工程规划进展情况，及时调整“十四五”县乡公路建设规划，在调整基础上，计划明年完成8个当前急需建设的项目；四是强化规划编制的科学性和预见性，对“十四五”规划中未完成的项目进行分析，确定出对新野经济发展具有重要意义的项目，纳入“十五五”规划。
六、关于“‘四好农村路’省级示范县创建推动不够有力”的问题整改情况：一是已制定省级“四好农村路”示范县创建实施方案，并向省市做好“四好农村路”创建工作汇报。二是逐步推进示范创建工作，2023年投资6640万元，新改建农村公路35.614公里；投资4091.54万元，完成危桥改建项目29座970.5延米；投资473.4万元，完成村道项目6个全长9.334公里。2022年打造公路驿站一座。2023年3月我县歪子镇被市评为“四好农村路”市级示范乡镇。三是2024年改建县乡公路21.6公里，改建危桥17座，改建村道10公里。四是结合今年水毁工程下达的建设计划，采取有效措施，加强督导，确保2024年农村公路建设任务圆满完成，为县委政府提出的明年完成“四好农村路”省级示范县创建任务提供有力支撑。
七、关于“县公路养护覆盖率低”问题的整改情况。一是完善农村公路养护机制。按照《河南省农村公路条例》规定，进一步明确农村公路管理主体，按照“县道县管、乡村道乡村管”的养护模式，夯实乡镇工作责任，由县交通运输局代表政府对农村公路养护工作每月进行督导考评。二是已制定下发《新野县农村公路管理养护实施方案》。针对村道养护较好的城郊乡做为试点，以城郊乡气象局村道为标准，以点带面，促进全县做好村道养护管理工作。
[bookmark: OLE_LINK3]八、关于“王庄乔湾村至汉王路、五星马庄至新甸线路处于无人养护管理状态，路面破损严重，影响群众出行”问题的整改情况。一是王庄乔湾村至汉王路段为唐河复航工程主要进出道路，县交通运输局将在唐河复航工程结束后列入建设计划，及早对该路段进行改建，期间加强管理，做好日常养护工作。二是五星马庄至新甸线路改建项目今年5月份已开工，预计2025年底全部完工。 
九、关于“新恒通公司承建新能源汽车充电桩工程使用率极低”问题的整改情况。一是对未施工且设计不合理站点重新选址，加快施工进度。二是对已建成的全部通电使用，充分利用自媒体加强宣传，上导航系统，提高使用效率；三是制定电动汽车充电桩运营管理制度，强化管理，提高经济效益。
十、关于“绿色建材产业园项目和国道G328线涧河桥至新野县城段公路改建工程至今未开工”问题整改情况。一是绿色建材产业园项目，加快办理用地规划许可。截止目前，土地征收储备补偿协议已经签订，收储测量复核工作已经完成，规划设计方案已经与自然资源局规划技术服务中心初步对接，为项目开工建设做好充分准备。二是国道G328线涧河桥至新野县城段公路改建工程已开工建设。
十一、关于“2021年以来，县交通运输局及下属的单位38个项目未进行竣工验收和审计决算”问题的整改情况。县交通运输局及下属单位对2021年以来所实施的38个项目进行梳理，对未进行审计决算和竣工验收的项目建立台帐，明确责任领导，工作时限，争取尽早完善项目相关手续，确保项目建设资料形成闭环。至目前，公路事业发展中心12个项目中，一个已审，2个已送审，其余陆续完善资料以备审；农村公路管理所24个项目，目前已审2个，审计报告已出，其余已列入今年审计计划；三是客运中心二期项目正在审计决算，一期正在建设之中。
十二、关于“交通运输局部分危桥改建项目建成后，安防措施未实施，存在道路行驶安全风险”问题整改情况。一是完善施工设计方案，及时将安防设施纳入其中。二是全面排查辖区内所有桥梁，对需设置波形护栏的桥梁建立工作台帐，明确分管领导和完成时限，确保整改工作扎实推进，确保人民群众安全出行。2024年6月13日，涉及两座未安装波形护栏桥梁全部安装到位。
十三、关于“公路事业发展中心工程养护质量不高，修复养护不及时”问题的整改情况。一是交通运输局加强工程质量监管，出台《新野县公路水运工程项目质量监督暂行办法》，并由局项目办牵头，交通建设技术中心督促整改落实。二是县公路事业发展中心后续施工过程中严把质量关，加强完工后管养措施，安排专业队伍进行养护作业；三县公路事业发展中心制定张楼白河大桥安全防护栏修复实施方案，计划2024年10月底修复完工。
十四、关于“交通局农村道路管理所与下属单位企不分”问题的整改情况。一是农村公路管理所重新调整领导分工，确保下属企业自主经营。二是县农村公路管理所人员与企业人员分开使用，确保“政企分开”。目前已整改到位。
十五、关于“2022年第一批危桥改造项目中，材料费、人工费、机械费占比不合理”问题整改情况。一是严格按照《新野县农村公路建设管理办法》的相关规定规范材料、人工、机械费用开票占比要求，同时严格合同票据审核制度，指定专人负责施工合同和票据的审核工作，杜绝此类现象再次发生。二是以施工图设计预算为参考，科学制定占比比例，确保材料占比、人工机械占比符合要求。
十六、关于“公路事业发展中心下属的新恒通公司中标承建，监督机制不完善，存在合同签署不规范、施工日志监理日志记录不全等现象”问题的整改情况。一是工程招投标严格遵守《招标投标法》及相关法律法规的程序，完善监督机制，制定详细的招投标监督办法，规范合同签订行为，合同需法人签署或授权法人代表签署，并明确合同签订日期及加盖公章，目前合同已完善。二是针对每个项目施工日志和监理日志存在的问题，要求限时补充完善记录内容，目前已全部完善，同时对当事人通报批评，责令写出书面检查。三是强化监督，落实各项制度，严格要求施工单位、监理单位详细记录施工情况，禁止再次出现缺记、漏记、日期不连续的问题。
十七、关于“县农村公路管理所下属畅通公司2022年8月第12号凭证显示出货清单不符合合同签约及销售流程”问题的整改情况。一是对采购合同误写时间予以及时纠正。二是对合同签订责任人、经办人员给予全公司通报批评，并责令写出深刻检查。
十八、关于“财务管理政企不分。2022年11月，县公路事业发展中心的基建项目账凭证显示，记有其下属的新路养护工程有限责任公司的高铁连接线项目（G328线项目部至安众桥）绿化费用49030元。”问题整改情况：一是公路事业发展中心财务与新路养护工程有限责任公司财务已经剥离切割完成，从而有效防范诸如新路养护工程有限责任公司的高铁连接线项目绿化费（49030元）混记现象。二是G328线绿化养护工作已经由河南新恒通公路工程有限责任公司承接，该公司财务独立核算，独立运营。
十九、关于“县公路事业发展中心下属企业部分支出无明细”问题的整改进展情况。一是完善下属企业财务支出管理，严格按照财务管理制度，对不完整及无明细票据，严禁入账，加强财务管理；二是对河南新恒通公路工程有限责任公司2021年3月至7月派餐单全面排查，对无明细、事由不清入账票据，逐张追踪，查明事由，进行补充说明。目前已整改完毕。
二十、关于“县公路事业发展中心违规使用公章”问题的。
[bookmark: OLE_LINK4]整改进展情况：一是县公路事业发展中心对2023年未完工项目按规定使用旧章情况及时做出说明。二是公路事业发展中心加强公章管理，由中心内部多部门负责人联合签字后才能使用。
二十一、关于“县公路事业发展中心下属河南新恒通公路工程合同签订不规范”问题的整改情况。一是县公路事业发展中心规范完善各部位各类合同的签订，防止今后再出现不规范现象。二是县公路事业发展中心已对签订的合同进行排查，查找遗漏问题，及时补充完善，并对签订不规范合同的责任人提出批评，责令写出书面检查。
下一步，交通运输局党组将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化整改落实，进一步巩固整改成果，以巡察整改成效促进交通运输事业持续健康发展。一是进一步强化领导。局党组及局班子成员要带头落实整改措施，局属各单位一把手要负起整改落实责任，聚焦此次县委上下联动巡察中反馈的问题，立足“十四五”，放眼“十五五”，坚持让项目等指标的工作理念，齐心协力、集中力量解决项目及资金使用中存在的突出问题，认真落实整改措施，确保整改取得实效。二是加快项目建设。针对交通领域资金筹措及使用中出现的新情况、新问题，及时研究部署，提出有针对性的措施，要紧盯短板、弱项，科学确定交通基础设施建设项目，要拓宽融资渠道，争取更多政策和资金支持，确保重点项目扎实有效推进。三是进一步强化质量监督。局党组要认真落实全面从严治党主体责任，严格落实项目法人责任制，工程质量终身责任制度。要自觉履行监管责任，坚决把好项目质量关和廉洁关，全力打好工程领域廉政建设主动仗和攻坚仗。对需要长期坚持、持续整改的事项定期向上级部门汇报整改情况，并通过有关媒体渠道向社会做好通报，自觉接受社会监督。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0377-66213789。电子邮箱xyxjtysjbgs@163.com。
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