南召县人民政府
重点项目服务中心
召项目办〔2022〕3号

南召县“三个一批”（签约类）项目管理与考核暂行办法
为提高签约类项目管理水平和投资效益，加快推进项目落地建设，推动全县经济高质量跨越发展，根据有关规定，结合我县实际，制定本办法。

第一章  总  则

第一条  本办法所称签约类（C类）项目是指已签约的项目，不含已纳入A（省重点）、B（市重点）两类和在建项目。

第二条  本办法主要考核C类项目的个数、总投资额度和开工情况，实行动态管理，每月一更新，每月一通报排序。

第二章  筛选和确定

第三条  确定的C类项目必须符合国家产业政策和投资政策，并在本年度内能够完成前期各类手续办理或落地实施的项目。

第四条  C类项目的筛选确定标准：

（一）
已签订投资合同或合作协议。

（二）
固定资产投资额在亿元以上，重要社会和民生事业类项目可以放宽到5000万元。

（三）土地、资金得到相应保障。

 第五条  建立C类项目收集机制。各乡镇和县直有关单位的新签约项目，由县商务局牵头梳理汇总，在签约日后一周内将签约项目情况及签约文本复印件上报县发改委进行备案，县发改委建立台账纳入C类项目库管理，并进行月度通报排序。

第六条  上报C类项目必须实事求是，不得虚报、瞒报、漏报或重复报。

第三章  推进与管理

第七条  加强组织领导。对纳入C类项目管理库的项目，由各项目责任单位的领导机构进行协调管理，实行县领导分包推进制度。重点项目建设单位要实行法人代表负责制，配备专人负责项目全过程的追踪、监管、上报和实施。

第八条  建立C类项目共享机制。县发改委牵头，县商务局、县工业和信息化局、县统计局等有关单位配合，建立C类项目信息共享平台，各相关单位指定专人就本单位掌握的C类项目信息，在1个工作日内通过信息平台进行发布C类项目情况，以实现信息共享。

第九条  认真落实C类项目推进机制。按照《南召县重点项目建设“五快一提”工作机制（试行）》要求，加强对C类项目的管理、服务和保障。县发展改革委、县自然资源和规划局、县住建局、县生态环境局、县行政审批服务中心等相关审批部门一对C类项目要提供主动服务，帮助尽快办理各种审批手续，确保项目签约后90日内开工建设。

第十条  实行项目周报制度。C类项目责任单位每周三向县发改委报告项目推进中存在的问题，县发改委收集汇总后分类提交县政府办公室。项目责任单位每月25日（遇工作日、节假日提前）向县发改委报送C类项目当月进展情况。'

第十一条  强化督导通报。县发改委会同县商务局、县工业和信息化局、县统计局等有关部门釆取查看资料和实地督导相结合的方式，每月对C类项目进展情况进行实地督导，发现问题及时解决。对督导中发现的重大问题，报分管副县长协调解决，经协调仍未解决的，由分管县市长签署意见后提交重点项目推进周例会研究解决。每月对签约项目进展情况进行通报。


第十二条  加强C类项目监管。对重复签约、虚假签约的，发现后进行通报批评，并加倍扣分，同时调出C类项目库。对只搞签约仪式，而无后续建设的项目，进行通报批评, 并在下月度考核时扣除已得分数。

第十三条  对确因客观原因，项目签约后不能继续履约的，项目责任单位要及时以书面形式告知县发改委进行销号，终止考核。

第四章  组织考核

第十四条  由县发改委牵头负责对C类项目的考核，每月进行一次，考核结果在媒体上公布。

第十五条  重点考核项目个数、总投资额和开工数，并设置加减分项。具体考核办法以《南召县重点项目建设考评奖惩办法（试行）》为准。
第五章  附则

第十六条  本办法由县发改委负责解释。
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