
附件2：

财政项目支出绩效评价自评报告

（2018年度）

评价类型： 项目实施过程评价      项目完成结果评价√√
项目名称：      南召县土地整治规划（2016－2020年）编制            
项目单位全称        南召县自然资源局                          

主 管 部 门    南召县自然资源局                                        

绩效评价基准日          2019年3月31日                              

填报日期     2019年 5月22日

南召县财政局制

填  报  说  明

一、本评价报告书由项目承担单位填写，所有内容必须客观真实。

二、封面填写说明

1、评价类型：在项目所属类型的方框内打√，属于跨年度支出项目中期评价的填报“项目实施过程评价”；属于评价项目完成的填报“项目完成结果评价”；

2、项目名称：必须按预算批复的文件项目名称填写；

3、项目单位全称：必须填写全称，不能省略，须加盖单位公章；

4、主管部门：名称用全称填写，不能省略。

三、报告内容填写说明

1、项目类型：根据可行性申报方案和预算批复文件填写；

2、项目支出科目类别：按照财政部统一的预算科目填写；

3、项目起止时间：按照项目申报和批复的实际时间填写；

4、项目概况：包括项目单位基本情况、项目实施依据、项目的基本性质、用途、主要内容、涉及范围等；

5、项目申报的绩效目标：应当与支出项目申报时，在可行性报告里提出的支出所要实现绩效目标一致；

6、项目执行情况：包括项目执行管理情况、项目资金落实情况、实际支出情况、财务管理状况、项目验收情况（阶段实施情况）；

7、绩效目标实现的自我评价：包括项目执行与申报的绩效目标分析比较、绩效结果（阶段完成结果）、项目经济、政治、社会效益和影响、项目单位对项目绩效目标实现程度 的总结和自我评价；

四、附件：主要是采用书面文字方式，对“项目概况”、“项目执行情况”、“绩效目标实现自我评价”的详细和补充说明，以及按照要求需提供的相关文件资料等；

五、要求统一用A4纸打印、装订；

六、绩效自评报告一式两份报送县财政局，同时报送内容一致的电子文本。

	项目承担单位负责人
	尚延坤
	联系电话
	13838702895

	单位地址
	南召县中华路东段
	邮编
	474650

	项目类型
	一般性项目费用

	项目支出科目类别
	212—08—01

	项目起止时间
	开始时间
	计划:2017年9月 30日
	完成时间
	计划：2018年5月20日

	
	
	实际2017年9月30日
	
	实际：2018年5月16日

	项目投入资金总额
	39.2万元
	省（市、县）财政投入资金总额
	39.2万元

	实际到位资金总额
	39.2万元
	项目实际支出资金总额
	39.2万元

	项

目

概

况
	《南召县土地整治规划（2016-2020年）》是河南省“十三五”国土资源规划的重要组成部分，是落实土地利用总体规划和“十三五”国土资源规划的具体专项规划。《规划》编制对落实最严格的耕地保护制度和节约集约用地制度，推进美丽乡村建设、新型城镇化和生态文明建设具有重要意义。主要内容是对全县土地利用和保护情况进行科学分析评价，重点对全县土地整治潜力开展调查，合理确定“十三五”时期农用地整理、土地开发、土地复垦，建设用地整治规模和目标，为“十三五”时期全县土地利用和保护工作打好基础。



	项

目

申

报

绩

效

目

标
	根据省.市国土资源部门的统一部署，《规划》编制工作于2017年9月启动，经县财政部门批准争取竞争性谈判方式确定技术服务单位；2017年10月完成了《土地利用总体规划（2010-2020年）》，全县城乡建设规划《全县国民经济和社会发展十三五规划纲要》及交通、水利、农业、林业等部门专项规划的对接，对全县土地利用，保护情况和土地整理潜力开展调查评价；2017年12月底前，完成《规划》文本，图件及相关材料的编制工作；2018年3月底前，完成专家评审论证及《规划》修改完善工作；2018年5月20日前，报请县政府批准《规划》实施。依据省.市文件精神，结合其他兄弟县市《规划》编制经费投入情况，经县政府和县财政局同意，《规划》编制项目投入经费39.2万元。《规划》编制对全县经济社会发展，生态环境保护和社会事业发展起到了指导和引领作用。一是经济效益。规划期内通过土地整治，全县可新增耕地2162.28公顷，年预期增加粮食产量5885万斤；


	项

目

执

行

基

本

情

况
	   《南召县土地整治规划（2016－2020年）编制》项目，严格按照财政投资项目管理，采取公开方式确定技术服务单位，并签订了项目合同书；项目单位全程参与项目实施过程的指导、监督，配合技术服务单位按时完成了〈规划〉编制工作，并通过了省、市专家评审；2018年5月15日，县政府召政土[2018]20号文件批复实施。项目实际支出资金39.2万元，无截留挪用现象。

	绩

效

目

标

实

现

的

自

我

评

价
	《规划》实施以来，我县积极落实，确定土地开发、复垦目标任务，大力推进土地开发复垦工作。止目前，全县已实施土地开发复垦项目11000亩，已完成补充耕地5600亩，在保证全县新增建设用地落实“占补平衡”的同时，通过交易补充耕地指标增加财政收入6亿元；折旧复垦农村集体建设用地1700亩，在耕地不减少、建设用地及民生事业发展提供了用地保障。同时，对农村居民生产生活条件的改善，起到了积极作用。
经综合评估，评分为94分，评定等级为优。

项目承担单位负责人签字：尚延坤

	财

政

部

门

意

见
	


年   月  日

详 细 及 补 充 说 明
1、 项目概况

   南召县自然资源局（原国土资源局）主要负责全县土地和矿产资源的开发、管理、利用与保护工作，是县政府的主要工作部门。根据省国土厅《关于印发河南省“十三五”土地整治规划编制工作实施方案的通知》（豫国土资发【2016】45号）精神，经报县政府批准，县自然资源局组织开展《南召县土地整治规划（2016-2020年）》（以下简称《规划》）编制工作。

《南召县土地整治规划（2016-2020年）》是河南省“十三五”国土资源规划的重要组成部分，是落实土地利用总体规划和“十三五”国土资源规划的具体专项规划。《规划》编制对落实最严格的耕地保护制度和节约集约用地制度，推进美丽乡村建设、新型城镇化和生态文明建设具有重要意义。主要内容是对全县土地利用和保护情况进行科学分析评价，重点对全县土地整治潜力开展调查，合理确定“十三五”时期农用地整理、土地开发、土地复垦，建设用地整治规模和目标，为“十三五”时期全县土地利用和保护工作打好基础。

二、项目申报绩效目标

《南召县土地整治规划（2016-2020年）》（以下简称《规划》）编制项目是依据省.市工作安排必须实施的项目，也是落实全县土地利用总体规划的具体专项规划。“十三五”时期全县土地开发、土地复垦、农用地整理和高标准农田建设项目都必须以土地整治规划为依据和引领，未纳入规划的各项土地整理项目将不得实施，因此《规划》编制是土地利用和管理工作中必须实施的项目。

    根据省.市国土资源部门的统一部署，《规划》编制工作于2017年9月启动，经县财政部门批准争取竞争性谈判方式确定技术服务单位；2017年10月完成了《土地利用总体规划（2010-2020年）》，全县城乡建设规划《全县国民经济和社会发展十三五规划纲要》及交通、水利、农业、林业等部门专项规划的对接，对全县土地利用，保护情况和土地整理潜力开展调查评价；2017年12月底前，完成《规划》文本，图件及相关材料的编制工作；2018年3月底前，完成专家评审论证及《规划》修改完善工作；2018年5月20日前，报请县政府批准《规划》实施。依据省.市文件精神，结合其他兄弟县市《规划》编制经费投入情况，经县政府和县财政局同意，《规划》编制项目投入经费39.2万元。《规划》编制对全县经济社会发展，生态环境保护和社会事业发展起到了指导和引领作用。一是经济效益。规划期内通过土地整治，全县可新增耕地2162.28公顷，年预期增加粮食产量5885万斤；
《南召县土地整治规划（2016－2020年）编制》项目，严格按照财政投资项目管理，采取公开方式确定技术服务单位，并签订了项目合同书；项目单位全程参与项目实施过程的指导、监督，配合技术服务单位按时完成了〈规划〉编制工作，并通过了省、市专家评审；2018年5月15日，县政府召政土[2018]20号文件批复实施。项目实际支出资金39.2万元，无截留挪用现象。
《规划》实施以来，我县积极落实，确定土地开发、复垦目标任务，大力推进土地开发复垦工作。止目前，全县已实施土地开发复垦项目11000亩，已完成补充耕地5600亩，在保证全县新增建设用地落实“占补平衡”的同时，通过交易补充耕地指标增加财政收入6亿元；折旧复垦农村集体建设用地1700亩，在耕地不减少、建设用地及民生事业发展提供了用地保障。同时，对农村居民生产生活条件的改善，起到了积极作用。

经综合评估，评分为94分，评定等级为优。
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