附件1：政府投资房屋建筑类项目审批流程图（控制在31个工作日内）第四阶段-竣工验收阶段
6个工作日内
项目策划生成
项目单位申请
第四阶段可并联或并行办理其他事项
第三阶段-施工许可阶段
8个工作日内
第二阶段-工程建设许可阶段
11个工作日内
第一阶段-立项用地规划许可阶段
6个工作日内

项目单位申请
项目单位申请

项目单位申请


	建设项目用地预审与选址意见书核发（5个工作日）
	5个工作日

	可行性研究报告审批（5个工作日）
	5个工作日


	建设工程规划设计方案联合审查
	10个工作日

	政府投资项目初步设计及概算审批
	5个工作日


建筑工程施工许可证一站式核发（一并办理工程质量监督手续、安全监督手续、人防工程质量监督手续）（1个工作日）
建设工程规划类许可证核发
（1个工作日）

建设用地（含临时用地）规划许可证核发（1个工作日）
项目发起
建设相关部门通过多规合一业务协同平台提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求
防空地下室设计条件核定
区域评估：地震安全性评价、建设项目压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境评价、节能评价等


市政公用设施接入（供水、供电、供热、燃气、广播电视、通信等）（3个工作日）


	联合审图（含人防、消防、技防等）
	7个工作日

	建设工程消防设计审查（特殊工程）
	7个工作日


工程建设项目审批管理系统
工程建设项目审批管理系统
第二阶段可并联或并行办理其他事项

涉及国家安全事项的建设项目审批（工程建设许可阶段）
5个工作日

乡村建设规划许可证核发
1个工作日

市政公用设施报装（供水、供电、供热、燃气、广播电视、通信等）（1个工作日）

第三阶段可并联或并行办理其他事项

市政设施建设类审批
5个工作日

工程建设涉及城市绿地、树木审批
5个工作日

因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核
5个工作日

城镇污水排入排水管网许可
5个工作日

河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）审批
5个工作日

第一阶段可并联或并行办理其他事项

涉及国家安全事项的建设项目审批（立项用地规划许可阶段）
5个工作日

政府投资项目建议书审批
5个工作日

地震安全性评价
（10个工作日（不含野外施工））
建设项目使用林地审（核）批（10个工作日）

划拨国有建设用地使用权审核
（5个工作日）
建设项目环境影响评价审批（涉及环境敏感区的1个工作日审批，不涉及的无需审批）
建设工程文物保护和考古许可（5个工作日）

取水许可（未在管网覆盖范围内）
（5个工作日）

第一、二、三阶段可并联或并行办理事项
第2、 三阶段可并联或并行办理事项

应建防空地下室的民用建筑项目报建审批
3个工作日
 

项
目
赋
码
工程建设项目审批管理系统
工程建设项目审批管理系统

	联合验收（规划、消防、国安、档案等）
	6个工作日

	房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案
	1个工作日






	新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批（10个工作日）
生产建设项目水土保持方案审批（不含征占地面积不足0.5公顷且挖填土石方总量不足1千立方米的项目）（5个工作日）
入河排污口的设置和扩大审核
（10个工作日）
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	建设项目用地预审与选址意见书核发
	5个工作日

	可行性研究报告审批
	5个工作日


附件2：政府投资基础设施线性工程类项目审批流程图(控制在31个工作日）工程建设项目审批管理系统
工程建设项目审批管理系统
建设用地（含临时用地）规划许可证核发（1个工作日）
项目单位申请
工程建设项目审批管理系统
项目赋码
项目策划生成
项目发起
第一阶段-立项用地规划许可阶段
6个工作日内

建设相关部门通过多规合一业务协同平台提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求
项目单位申请
项目单位申请
第四阶段-竣工验收阶段
6个工作日内

第三阶段-施工许可阶段
8个工作日内

第二阶段-工程建设许可阶段
11个工作日内


	建设工程规划设计方案联合审查
	10个工作日

	政府投资项目初步设计及概算审批
	5个工作日


 


建筑工程施工许可证一站式核发（1个工作日）
建设工程规划类许可证核发
（1个工作日）


	联合审图（含人防、消防、技防等）
	7个工作日


工程建设项目审批管理系统
项目单位申请
新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批（10个工作日）
第一、二、三阶段可并联或并行办理事项
建设项目环境影响评价审批（编制报告书的项目5个工作日，编制报告表的1个工作日）
河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）审批
（5个工作日）
因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、
排水与污水处理设施审核（5个工作日）
第二阶段可并联或并行办理其他事项
政府投资项目建议书审批（5个工作日）

第一阶段可并联或并行办理其他事项
第三阶段可并联或并行办理其他事项
工程建设涉及城市绿地、树木审批（5个工作日）
涉及国家安全事项的建设项目审批               （立项用地规划许可阶段）（5个工作日）





	联合验收（规划、消防、国安、档案等）
	6个工作日

	房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案
	1个工作日





	取水许可（未在管网覆盖范围内）
（5个工作日）


生产建设项目水土保持方案审批（不含征占地面积不足0.5公顷且挖填土石方总量不足1千立方米的项目）（5个工作日）
洪水影响评价审批
（5个工作日）


地震安全性评价（10个工作日（不含野外施工））

涉及国家安全事项的建设项目审批
（工程建设许可阶段）（5个工作日）
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社会投资类项目（除带方案出让用地项目及中小型社会投资项目）审批流程图（控制在31个工作日内)第四阶段-竣工验收阶段
6个工作日内
第三阶段-施工许可阶段
8个工作日内
第二阶段-工程建设许可阶段
11个工作日内
涉路施工活动审批（5个工作日）
第三阶段可并联或并行办理其他事项
城镇污水排入排水管网许可（5个工作日）

雷电防护装置设计审核（特定场所）（5个工作日）

因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、
排水与污水处理设施审核（5个工作日）

工程建设涉及城市绿地、树木审批（5个工作日）

市政设施建设类审批（5个工作日）

第一阶段可并联或并行办理其他事项

第一阶段-立项用地规划许可阶段
6个工作日内
项目策划生成
项目单位申请
项目单位申请
项目单位申请

                             建设项目用地预审与选址意见书核发（5个工作日）



                                           建筑工程施工许可证一站式核发（一并办理工程质量监督手续、安全监督手续、人防工程质量监督手续）（1个工作日）

                                              项目发起
项目赋码
建设相关部门通过多规合一业务协同平台提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求
项目单位申请

	联合验收（规划、消防、国安、档案等）
	6个工作日

	房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案
	1个工作日


建设工程规划类许可证核发
（1个工作日）


	建设工程规划设计方案联合审查
	10个工作日


	联合审图（含人防、消防、技防等）
	7个工作日

	建设工程消防设计审查（特殊工程）
	7个工作日


                                                工程建设项目审批管理系统
建设用地（含临时用地）规划许可证核发（1个工作日）
工程建设项目审批管理系统
工程建设项目审批管理系统

                                            	项目备案
（0.5个工作日）
工程建设项目审批管理系统


区域评估：地震安全性评价、建设项目压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境评价、节能评价等


                              
                             项目核准（5个工作日）


防空地下室设计条件核定


涉及国家安全事项的建设项目审批               （立项用地规划许可阶段）（5个工作日）


第四阶段可并联或并行办理其他事项
第二阶段可并联或并行办理其他事项

市政公用设施接入（供水、供电、供热、燃气、广播电视、通信等）（3个工作日）


入河排污口的设置和扩大审核（10个工作日）



	涉及国家安全事项的建设项目审批
（工程建设许可阶段）（5个工作日）



乡村建设规划许可证核发（1个工作日）


河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）审批
（5个工作日）


第二、三阶段可并联或并行办理事项

市政公用设施报装（供水、供电、供热、燃气、广播电视、通信等）（1个工作日）

应建防空地下室的民用建筑项目报建审批（3个工作日）


地震安全性评价
（10个工作日（不含野外施工））

建设项目使用林地审（核）批
（10个工作日）

生产建设项目水土保持方案审批（不含征占地面积不足0.5公顷且挖填土石方总量不足1千立方米的项目）（5个工作日）
非煤矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目的安全设施设计审查（5个工作日）

建设项目安全评价
（5个工作日）
节能审查（10个工作日）

生产、存储危险化学品建设项目安全条件审查（5个工作日）
划拨国有建设用地使用权审核（5个工作日）

取水许可（未在管网覆盖范围内）（5个工作日）

洪水影响评价审批（5个工作日）

建设项目环境影响评价审批（编制报告书的项目5个工作日，编制报告表的1个工作日）
第一、二、三阶段可并联或并行办理事项
新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批（10个工作日）

建设工程文物保护和考古许可
（5个工作日）
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社会投资带方案出让类项目审批流程图（控制在21个工作日内）项目策划生成

/项目单位申请
项目单位申请
项目单位申请
第一阶段-立项用地规划许可阶段6个工作日内

第二阶段-工程建设许可和施工许可阶段
9个工作日内

第三阶段-竣工验收阶段
6个工作日内


                                

	联合审图（含人防、消防、技防等）
	7个工作日

	建设工程消防设计审查（特殊工程）
	7个工作日


                                 项目核准（5个工作日）

征求相关部门意见

项目发起

	联合验收（规划、消防、国安、档案等）
	6个工作日

	房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案
	1个工作日



建设用地（含临时用地）规划许可证核发（1个工作日）

工程建设项目审批管理系统
项目赋码
工程建设项目审批管理系统
形成设计方案
建设工程规划类许可证核发（1个工作日）

建筑工程施工许可证一站式核发（1个工作日）
工程建设项目审批管理系统
建设相关部门通过多规合一业务协同平台提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求

                                 	

                                                               项目备案（0.5个工作日）

                                 区域评估：地震安全性评价、建设项目压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境评价、节能评价等


	



第三阶段可并联或并行办理其他事项

第二阶段可并联或并行办理其他事项

因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、
排水与污水处理设施审核（5个工作日）

市政公用设施接入（供水、供电、供热、燃气、广播电视、通信等）
（3个工作日）

雷电防护装置设计审核（特定场所）（5个工作日）

城镇污水排入排水管网许可（5个工作日）

河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）审批
（5个工作日）


应建防空地下室的民用建筑项目报建审批
（5个工作日）


	
取水许可（未在管网覆盖范围内）（5个工作日）


涉及国家安全事项的建设项目审批（工程建设许可阶段）（5个工作日）


	建设项目环境影响评价审批（编制报告书的项目5个工作日，编制报告表的1个工作日）

市政设施建设类审批（5个工作日）


生产建设项目水土保持方案审批（不含征占地面积不足0.5公顷且挖填土石方总量不足1千立方米的项目）（5个工作日）

工程建设涉及城市绿地、树木审批（5个工作日）

市政公用设施报装（供水、供电、供热、燃气、广播电视、通信等）（1个工作日）
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[bookmark: _GoBack]社会投资中小型工程项目审批流程图（控制在31个工作日内）项目策划生成
第一阶段可并联或并行办理其他事项
第三阶段-竣工验收阶段
6个工作日内

第二阶段-施工许可阶段
8个工作日内

第一阶段-立项用地规划许可、工程建设许可阶段
17个工作日内

第三阶段可并联或并行办理其他事项

项目单位申请
项目单位申请
项目单位申请

                                       
                                          
建设项目用地预审与选址意见书核发
（5个工作日）



	联合验收（规划、消防、国安、档案等）
	6个工作日

	房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案
	1个工作日


                                     建设用地（含临时用地）规划许可证核发(1个工作日）
项目赋码
建设工程规划设计方案联合审查（10个工作日）
建筑工程施工许可证一站式核发（1个工作日）

工程建设项目审批管理系统
项目发起
建设相关部门通过多规合一业务协同平台提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求

	联合审图（含人防、消防、技防等）
	7个工作日

	建设工程消防设计审查（特殊工程）
	7个工作日


                                    工程建设项目审批管理系统
建设工程规划类许可证核发（1个工作日）
工程建设项目审批管理系统

                                    项目备案（0.5个工作日）



                                   非煤矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目的安全设施设计审查（5个工作日）

建设项目安全评价
（5个工作日）
查
生产建设项目水土保持方案审批（不含征占地面积不足0.5公顷且挖填土
石方总量不足1千立方米的项目）（5个工作日）
建设项目使用林地审（核）批（10个工作日）

地震安全性评价（10个工作日（不含野外施工））
入河排污口的设置和扩大审核（10个工作日）

项目核准
（5个工作日）

划拨国有建设用地使用权审核
（5个工作日）
涉及国家安全事项的建设项目审批 （5个工作日）


市政公用设施接入（供水、供电、供热、燃气、广播电视、通信等）（3个工作日）


防空地下室设计条件核定
区域评估：地震安全性评价、建设项目压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境评价、节能评价等


河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）审批
（5个工作日）

城镇污水排入排水管网许可（5个工作日）

雷电防护装置设计审核（特定场所）（5个工作日）

因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、
排水与污水处理设施审核（5个工作日）
市政公用设施报装（供水、供电、供热、燃气、广播电视、通信等）（1个工作日）


市政设施建设类审批（5个工作日）

第一、二阶段可并联或并行办理事项
工程建设涉及城市绿地、树木审批（5个工作日）
第二阶段可并联或并行办理其他事项
新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批（10个工作日）
建设工程文物保护和考古许可
（5个工作日）

建设项目环境影响评价审批（编制报告书的项目5个工作日，编制报告表的1个工作日）
取水许可（未在管网覆盖范围内）（5个工作日）
洪水影响评价审批
（5个工作日）
应建防空地下室的民用建筑项目报建审批（5个工作日）

生产、存储危险化学品建设项目安全条件审查（5个工作日）
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附件6：水利工程类项目审批流程图（控制在18个工作日内）
第三阶段-施工许可阶段
1个工作日内

第四阶段-竣工验收阶段
5个工作日内

项目单位申请
第二阶段-工程建设许可阶段
2个工作日内

项目单位申请
项目单位申请
第一阶段-立项用地规划许可阶段
10个工作日内

项目策划生成
项目单位申请

水利工程建设项目竣工验收
 （5个工作日）

工程建设项目审批管理系统
工程建设项目审批管理系统
项目发起
建设相关部门通过多规合一业务协同平台提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求
项
目
赋
码

	建设项目用地预审与选址意见书核发
	
5个工作日


	水利基建项目初步设计文件
	2个工作日


	水利工程开工备案
	1个工作日


			生产建设单位水土保持设施自主验收备案
 （2个工作日）
工程建设项目审批管理系统
可行性研究报告审批
5个工作日
工程建设项目审批管理系统


	
区域评估：地震安全性评价、建设项目压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境评价、节能评价等



	第一、二阶段可并联或并行办理其他事项

建设工程文物保护和考古许可（5个工作日）

地震安全性评价（10个工作日（不含野外施工））
建设港口设施使用非深水岸线审批
（1个工作日）

建设项目压覆重要矿床（矿产资源）审批（10个工作日）

第一、二、三阶段可并联或并行办理事项
因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排
水与污水处理设施审核（10个工作日）

排水与污水处理设施审核（10个工作日）


建设工程招标文件
备案（3个工作日）


建设工程招投标情况书
面报告（3个工作日）

工程建设涉及城市绿地、树木审批（5个工作日）


风景名胜区内建设活动审批（2个工作日）
  新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批（10个工作日）

河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）审批（5个工作日）

（5个工作日）


涉路施工活动审批
（6个工作日）


市政设施建设类审批
（6个工作日）


地质灾害危险性评估（10个工作日（不含野外施工））

划拨国有建设用地使用权审核
（10个工作日）
取水许可（未在管网覆盖范围内）（5个工作日）
洪水影响评价审批
（5个工作日）
生产建设项目水土保持方案审批（不含征占地面积不足0.5公顷且挖填土石方总量不足1千立方米的项目）（5个工作日）

建设项目环境影响评价审批（编制报告书的项目5个工作日，编制报告表的1个工作日）
建设项目使用林地审（核）批（10个工作日）
航道通航条件影响评价审核（10个工作日）
在森林和野生动物类型国家级自然保护区建设审批（核）（10个工作日）
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附件7：公路、水运工程类项目审批流程图（控制在22个工作日内）项目策划生成
项目发起
第三阶段可并联或并行办理其他事项
雷电防护装置设计审核（特定场所）（5个工作日）
建设工程招标文件备案（3个工作日）
第四阶段-竣工验收阶段
6个工作日内

第三阶段-施工许可阶段
5个工作日内

第二阶段-工程建设许可阶段
5个工作日内

第一阶段可并联或并行办理其他事项

第一阶段-立项用地规划许可阶段
6个工作日内

项目单位申请
项目单位申请
项目单位申请
项目单位申请



   

公路、水运建设项目设计审批（5个工作日）
建设用地（含临时用地）规划许可证核发（1个工作日）


	建设项目选址意见书核发和建设项目用地预审
	5个工作日

	项目核准或可行性研究报告审批
	5个工作日


项
目
赋
码
建设相关部门通过多规合一业务协同平台提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求

政府投资项目初步设计及概算审批（5个工作日）


工程建设项目审批管理系统

公路、水运建设项目竣工验收（6个工作日）
工程建设项目审批管理系统
工程建设项目审批管理系统
工程建设项目审批管理系统

公路、水运建设项目施工许可（1个工作日）




区域评估：地震安全性评价、建设项目压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境评价、节能评价等






第二阶段可并联或并行办理其他事项

涉及国家安全事项的建设项目审批（工程建设许可阶段）（5个工作日）



因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、
排水与污水处理设施审核（5个工作日）
在森林和野生动物类型国家级自然保护区建设审批（核）（5个工作日）



航道通航条件影响评价审核（5个工作日）


涉及国家安全事项的建设项目审批               （立项用地规划许可阶段（5个工作日）
建设工程招投标情况书面报告（3个工作日）


政府投资项目建议书审批（5个工作日）

河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）审批
（5个工作日）



第一、二阶段可并联或并行办理事项

洪水影响评价审批
（5个工作日）


建设工程文物保护和考古许可
（5个工作日）

地震安全性评价（10个工作日（不含野外施工））
建设项目使用林地审（核）批
（10个工作日）



第一、二、三阶段可并联或并行办理事项


划拨国有建设用地使用权审核
（5个工作日）
生产建设项目水土保持方案审批（不含征占地面积不足0.5公顷且挖填土石方总量不足1千立方米的项目）（5个工作日）

地质灾害危险性评估
（10个工作日（不含野外施工））

建设项目环境影响评价审批（编制报告书的项目5个工作日，编制报告表的1个工作日）


新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批（10个工作日）

取水许可（未在管网覆盖范围内）（5个工作日）








附件8：35-500千伏电网工程建设项目审批流程图（控制在27个工作日内）工程建设涉及城市绿地、树木审批（5个工作日）

市政设施建设类审批（5个工作日）

第三阶段-施工许可阶段
10个工作日内
第四阶段-竣工验收阶段
1个工作日内
第二阶段-工程建设许可阶段
10个工作日内
第一阶段-立项用地规划许可阶段
6个工作日内

项目单位申请
项目单位申请
项目单位申请
项目策划生成
项目单位申请


建设项目用地预审与选址意见书核发（5个工作日）




建设用地（含临时用地）规划许可证核发（1个工作日）

开工报告（电力部门）（3个工作日）
电网建设项目验收、消防验收或备案（1个工作日）


	联合审图（含人防、消防、技防等）
	7个工作日

	建设工程消防设计审查（特殊工程）
	7个工作日


	建设工程规划设计方案联合审查
	10个工作日

	建设工程规划类许可证核发
	1个工作日


涉及征地的变电站工程
工程建设项目审批管理系统
项
目
赋
码
项目发起
建设相关部门通过多规合一业务协同平台提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求


工程建设项目审批管理系统
工程建设项目审批管理系统
工程建设项目审批管理系统

输电工程或新建变电站工程

企业投资项目核准（5个工作日）



区域评价:地震安全性评价、建设项目压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境评价、节能评价等






第三阶段可并联或并行办理其他事项




因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核（5个工作日）


城镇污水排入排水管网许可（5个工作日）



涉路施工活动审批（5个工作日）

河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）审批
（5个工作日）



雷电防护装置设计审核（特定场所）（5个工作日）





第一、二、三阶段可并联或并行办理事项


生产建设项目水土保持方案审批（不含征占地面积不足0.5公顷且挖填土石方总量不足1千立方米的项目）（5个工作日）

建设项目环境影响评价审批（编制报告书的项目5个工作日，编制报告表的1个工作日）

洪水影响评价审批
（5个工作日）
划拨国有建设用地使用权审核（5个工作日）
取水许可（未在管网覆盖范围内）（5个工作日）


地质灾害危险性评估（10个工作日（不含野外施工））

  新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批（10个工作日）

地震安全性评价（10个工作日（不含野外施工））价



建设项目使用林地审（核）批（5个工作日）

建设工程文物保护和考古许可（5个工作日）

（10个工作日）

建设项目使用林地审（核）批（10个工作日）
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