附件1
中心城区消防站建设三年任务清单

	编号
	行政
区划
	消防站
名称
	位  置
	用地
面积（㎡）
	土地
现状
	道路现状
	建设条件
	实施进度
	责任
单位

	1
	宛城区
	宛城区高铁消防站
	花洲路与宛城大道西北（高铁站片区）
	4504.78
	空地
	东侧规划的宛城大道及南侧规划的花洲路均未修。
	已启动项目建设，正在办理前期建设手续。
	2024年8月完成前期建设手续办理，10月开工建设，2025年4月主体完工，12月建成投勤。
	宛城区
人民政府

	2
	示范区
	示范区嵩山路消防站
	嵩山路与淮河路西南（万邦物流园片区）
	11391.86
	空地，养殖棚
	东侧的嵩山路（南新路）畅通。
	具备建设条件。
	2024年6月完成立项，8月完成土地划拨，10月完成前期建设手续办理，12月开工建设，2025年6月主体完工，12月建成投勤。
	城乡一体化示范区
管委会

	3
	卧龙区
	卧龙区龙安路消防站
	信臣路与龙安路西北（龙升工业园区）
	8865.39
	空地
	东侧龙安路畅通。
	具备建设条件。位于龙升工业园区，紧邻牧原。
	2024年6月完成立项，10月完成土地划拨，12月完成前期建设手续办理，2025年2月开工建设，8月主体完工，12月建成投勤。
	卧龙区
人民政府

	4
	高新区
	高新区南泰路消防站
	南泰路与明山路西北（仲景路北片区）
	4749.71
	空地，废弃厂房
	南侧的南泰路畅通，东侧规划的明山路未修。
	具备建设条件。
	2024年6月完成立项，10月完成土地划拨，12月完成前期建设手续办理，2025年2月开工建设，8月主体完工，12月建成投勤。
	高新区
管委会

	5
	宛城区
	宛城区南都路消防站
	张衡路与南都路东北（新市政府北片区）
	8000.49
	城中村
民房
	西侧南都路畅通，北侧规划的仲先大街未修。
	土地涉及拆迁，拆迁后方可建设。
	2024年12月宛城区完成征地，2025年6月完成立项，10月完成前期建设手续办理，12月开工建设，2026年6月主体完工，12月建成投勤。
	市消防救援支队牵头

	编号
	行政
区划
	消防站
名称
	位  置
	用地
面积（㎡）
	土地
现状
	道路现状
	建设条件
	实施进度
	责任
单位

	6
	宛城区
	宛城区子张大街消防站
	光武大道与子张大街东南（仲景路防爆厂北片区）
	11763.69
	空地，工地临时用房
	北侧规划的子张大街未修。
	道路不通，暂时不具备建设条件。
	2025年3月完成立项，7月完成土地划拨，9月完成前期建设手续办理，11月开工建设，2026年5月主体完工，12月建成投勤。
	宛城区
人民政府

	7
	示范区
	示范区丹阳路消防站
	丹阳路与长江北路西南（中心医院片区）
	4248.59
	空地
	东侧的长江北路及北侧的丹阳路畅通。
	已启动项目建设，前期建设手续已办理完毕。
	2025年6月开工建设，12月主体完工，2026年12月建成投勤。
	城乡一体化示范区
管委会

	8
	示范区
	示范区石柱山路消防站
	渭水街与石柱山路西南（国医大片区）
	4359.59
	空地
	东侧石柱山路畅通。
	具备建设条件。
	2025年3月完成立项，7月完成土地划拨，9月完成前期建设手续办理，11月开工建设，2026年5月主体完工，12月建成投勤。
	城乡一体化示范区
管委会

	9
	宛城区
	宛城区花涧路消防站
	花涧路与长江路东南（天冠、溧河物流园
片区）
	8093.19
	空地
	北侧花涧路及西侧长江大道畅通。
	具备建设条件。
	2025年3月完成立项，7月完成土地划拨，9月完成前期建设手续办理，11月开工建设，2026年5月主体完工，12月建成投勤。
	宛城区
人民政府

	10
	示范区
	示范区丰山路消防站
	丰山路与姚庄路西南（双铺片区）
	4811.72
	空地，厂区露天堆垛
	东侧规划的丰山路及北侧规划的姚庄路均未修。
	道路不通，暂时不具备建设条件。
	2026年3月完成立项，7月完成土地划拨，9月完成前期建设手续办理，11月开工建设，2027年5月主体完工，12月建成投勤。
	城乡一体化示范区
管委会

	11
	示范区
	示范区鼎元路消防站
	鼎元路与太白顶路东南（三馆一院片区）
	4904.74
	空地
	北侧鼎元路畅通。
	具备建设条件。距离示范区丹阳路消防站较近。
	2026年3月完成立项，7月完成土地划拨，9月完成前期建设手续办理，11月开工建设，2027年5月主体完工，12月建成投勤。
	城乡一体化示范区
管委会
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