【水利工程建设与运行管理信息】方城县在建重大水利工程建设进度(汉山水库)


一是移民方面。本年度已完成永久征地（集体土地）11733.65亩，包括袁店乡6598.71亩，柳河镇3404.77亩，清河镇1730.17亩。其中先行用地1340.75亩，全部在袁店乡。完成移民安置用地征地1064.76亩，其中袁店乡532.85亩，柳河镇353.26亩，清河镇178.65亩。地上附属物的调查复核工作已完成。已开展袁店、柳河、清河3个乡镇移民房屋及附属物复核、补偿协议签订工作，已累计签订房屋补偿协议1838户，占比98.92%。袁店乡一期安置房已建成，袁店乡二期、清河镇一期、柳河镇安置房屋主体工程均已开工建设。
二是施工方面。本年度已完成场区内剩余全部施工便道硬化，完成左岸坝下防汛路路基施工；DB0+100-DB0+250截水槽黏土回填、粘土回填、反滤料回填完成；DB0+250-DB1+185土坝段防渗墙施工平台以下坝体填筑完成，塑性混凝土防渗墙浇筑完成12744m2，占比90.13%；DB1+400-DB1+680换填段土方开挖完成42113m3，占比46.24%；DB1+820-DB2+130换填段土方开挖已完成；左坝肩帷幕灌浆钻孔完成9%,右坝肩帷幕灌浆已完成。混凝土坝段开挖完成总工程量的97.25%；输水洞及放空洞段固结灌浆已完成；抗滑桩浇筑完成233根，占总工程量的95.88%,桩头破除完成78个；消力池底板混凝土浇筑累计完成513m3；溢流堰连接段下游导流墙混凝土浇筑累计完成1665m3，占比55%。
2024年度下达国债资金15亿元，已完成国债投资15亿元，国债投资完成率为100%。截至目前，项目已完成总投资22.757亿元，占总投资的57.48%。
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