南阳市第十五小学校东校区（邓禹路校区）建设项目竣工财务决算审计结果公告第12号

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定和中共南阳市委审计委员会办公室、南阳市审计局2024年度审计项目计划安排，南阳市审计局组成审计组，自2024年11月21日至2024年12月20日，对南阳市第十五小学校东校区（邓禹路校区）建设项目竣工财务决算进行了审计，现将审计结果公告如下。

一、基本情况

（一）项目概况

南阳市第十五小学校东校区（邓禹路校区）建设项目（以下简称“市十五小邓禹路校区”）位于邓禹路以东，范蠡路以北，区间路以南区域。项目规划总用地面积26783.62平方米（约合40.174亩），实用地面积12719.81平方米（约合19.08亩），规划办学规模6轨36个教学班。项目总建筑面积为27278.49平方米，其中，地上建筑面积18672.69平方米（包括：综合教学楼，地上6层，建筑面积为16484.05平方米；文体中心，地上2层，建筑面积为2188.64平方米），地下建筑面积8605.80平方米（包括：地下车库，地下1层，建筑面积8605.80平方米，含人防地下室1381.17平方米），建设室外运动场、道路及场地硬化、绿化、围墙及其他相关附属设施。
工程管理情况

该项目主管部门为南阳市教育局，项目建设单位为南阳市第十五小学校。工程主要参建单位为：

勘察单位：河南日盛工程勘察有限公司

设计单位：中外建华诚工程技术集团有限公司

施工单位：郑州一建集团有限公司

监理单位：河南华科工程技术有限公司

咨询单位：中睿五翔咨询有限公司（原名：河南五翔工程监理有限公司）

以上单位通过公开招标或政府采购选定。
资金来源及运用情况

该项目可行性研究报告估算总投资11376万元，初步设计批复概算总金额为11166.02万元，资金来源为市财政资金。

市第十五小学校委托会计师事务所编制了竣工财务决算。决算（草案）显示，项目共完成投资额10554.78万元，其中：经第三方造价咨询机构审定的工程费用9871.70万元，待摊投资683.08万元。

截至2024年10月31日，市财政共下达市十五小邓禹路校区建设项目预算7533.34万元，收回146.34万元，实际收到财政资金7387.00万元。市十五小共支出7387.00万元，包括工程费用6804.09万元，建设工程其他费582.91万元。
实施审计情况

此次审计的范围包括该项目自立项起至移交投入使用的投资经济活动，审计对象是南阳市第十五小学校。本次审计采取了报送审计的方式，对建设单位的工程财务资料进行了全面审查，对工程造价的结算进行了抽查复核，对工程现场进行了实地测量，发现工程项目建设管理中存在的问题和不足。在南阳市第十五小学校及有关参建单位的支持配合下，顺利完成了此次审计确定的目标任务。

二、审计发现的主要问题

（一）多计建安工程投资152.84万元。结算审核过程存在多计工程量或高套定额子目、部分部位结算计价与实际施工情况不符、重复计取税金及措施费用等情况，造成多计造价152.84万元。
（二）项目经理履职尽责不到位。审计抽查项目竣工资料发现，教学综合楼地基验槽记录等部分资料中，项目经理签字为他人代签。

（三）监理单位未按承诺及规范履职。存在监理单位未按承诺派驻人员、未按规范要求履职、旁站监理记录不全等情况。

（四）工程资料未按要求填写、编制。项目部分验收记录、报审资料、认价资料的填写、审批、签认不完整。

（五）部分绿化苗木管养不到位。项目现场踏勘发现，场区部分绿化区域土壤裸露或由土工布覆盖。

（六）存在不均匀沉降。项目部分路面及散水出现裂缝和不连续高差，存在部分外墙干挂与地面连接处开裂等不均匀沉降现象。

三、审计处理及整改情况

对此次审计发现的问题，市审计局已依法出具审计报告，提出了审计建议。市第十五小学校在整改期限结束后自行公告整改结果。

