

中共南召县委办公室文件

召办文〔2022〕6号



中共南召县委办公室 南召县人民政府办公室 关于县级领导分包推进2022年重点项目的 通 知

各乡镇党委和人民政府，县直有关单位：

为加快推进我县重点项目建设，坚持以“项目为王”的工作理念，县委、县政府筛选确定了一批重点项目，明确由县级领导分包负责推进。各乡镇、县直各有关部门要加强协调配合，上下联动，形成合力，确保项目按明确的时间节点顺利推进。现将相关事项通知如下：

一、实行领导分包。对筛选确定的重点项目，由县级领导按照工作分工进行联系分包，同时对重点项目实行县级领导分

包责任制，实行“一个重点项目、一个年度目标、一名县级领导、一个责任单位、一个推进专班、一抓到底”的“六个一”推进机制，确保每个重点项目都按时间节点顺利推进，充分发挥项目建设对稳投资、稳增长、稳预期关键作用，努力把疫情带来的冲击和影响降到最低，实现疫情防控和经济社会发展双胜利。

二、落实部门责任。各乡镇、县直有关部门对重大项目要明确责任，落实到人，细化时间节点和推进目标，建立工作台账，强化督导问责。各乡镇、县直有关部门要执行周报告制度，每周将重点项目推进情况和需要协调解决的问题及时报分包县领导，特别重大事项要及时报告。县领导对分包项目要进行周调度研究，及时协调解决项目推进中存在的重大问题。

三、强化清单式管理。对县领导分包的重点项目，各责任单位要按照年度目标任务，逐项目建立工作台账，按月排出时间节点任务、前期工作或工程建设进度计划，建立项目手续办理保障图、建设实施作战图，明确责任单位、责任人和完成时间，挂图作战，强力推进。

四、加强要素保障。县分包领导要认真研究、及时协调解决重点项目审批、征地拆迁、资金到位等难点问题，保障重点项目建设顺利推进。自然资源和规划部门要按照突出重点、节约集约、分期分批原则，全力保障重点项目用地指标，实现应

保尽保。相关部门要通过争取更多中央预算内投资、发行地方政府债券、政策性银行优惠贷款、政府投资平台融资等方式积极拓宽融资渠道，为重点项目建设提供资金支持。

五、严格督查通报。对新开工重点项目前期手续办理情况实行周报告制度，对重点项目前期手续办理、开工情况、投资完成情况等实行月通报。

各责任单位要明确专人负责，每周五中午前将新开工重点项目本周前期手续办理情况、每月 20 日前将所辖重点项目当月进展情况发送至县发改委大项目办邮箱 nzxdxmb@163.com。政府常务会每季度听取一次分包领导项目推进情况汇报，重大问题由县督查中心跟踪督办。

各乡镇、各部门要参照本通知要求，研究制定具体的项目领导分包工作推进机制。全县上下要高度重视，实行清单式管理，明确工作任务、时间节点、责任单位和责任人，倒排工期、挂图作战，确保项目如期建成。

附件：2022 年南召县重点项目领导分包名单

中共南召县委办公室

南召县人民政府办公室

2022 年 5 月 16 日

附件

2022 年南召县重点项目领导分包名单

序号	项目名称	项目类型	计划开竣工日期	总投资(万元)	年度投资目标	年度形象进度	项目业主	责任单位	首席服务员
重抓重推工业项目									
1	河南天池抽水蓄能电站项目	省重点	2015.01—2024.06	675100	110000	上水库蓄水验收完成、1#引水系统开始充排水试验、3#机组转子吊装完成	河南天池抽水蓄能有限公司	马市坪	方明洋 张万军
2	南召县天瑞集团云阳铸造有限公司70万吨短流程高端铸造项目	省重点	2020.08—2023.07	180000	40000	高炉技改及配套设施建设完成，生产厂房建设完成，铸管项目设备安装完成	天瑞集团云阳铸造有限公司	云 阳	宋兴哲 冀 豫
3	南召县聚业开发建设有限公司生物医药及中西药制品加工建设项目	省重点	2022.05—2025.06	168105	50000	1号、2号厂房建设完成，可研中心建设完成	南召县聚业开发建设有限公司	城 郊	冀 豫
4	南召县天蚕富煌钢结构有限公司绿色装配式建筑项目	省重点	2022.02—2024.11	180000	55000	钢结构生产车间建成，生产线安装完成，PC预制板材自动化生产线2条开始安装	河南天蚕富煌钢结构有限公司	城 郊	郭 超
5	南召县恒润新材料科技有限公司装配式新型建材产业园建设项目	省重点	2022.03—2024.12	120000	45000	1号、2号厂房建设完成，设备安装安装	恒润新材料科技有限公司	石 门	李 立
6	南召县立邦新型环保建筑材料中原区域生产基地建设项目	省重点	2021.05—2023.09	120000	40000	2号、3号厂房建设完成，设备安装完成，4号厂房主体建设完成	立邦新型材料（河南）有限公司	南河店	郭 炜

7	南召县绿色建材园区建设项目	省重点	2021.04 — 2024.03	250000	50000	加工园区一期厂房建设完成,设备安装完成	河南康辉石业有限公司	板山坪	吴廷凯
8	河南超赢酒厂现代中药及白酒产业园项目	签约一批	2022.06 — 2025.12	200000	40000	基础设施建设,生产车间建设完成	河南超赢产业投资有限公司	太山庙	李立
9	南召县博泰新材料科技有限公司PVC发泡板项目	市重点	2022.01 — 2023.12	28000	15000	厂房建设完成,设备安装完成	河南博泰新材料科技有限公司	城郊	冀豫
10	南召县荣源农业发展有限公司中药材成分提取及产品开发中试基地建设项目	市重点	2022.05 — 2023.12	14000	10000	加工区厂房建设完成,1号设备安装完成	河南省荣源农业发展有限公司	城郊	李立
11	南召县万博新材料科技有限公司豫西固废综合利用产业园项目	市重点	2022.04 — 2025.07	105000	35000	厂房建设完成,1号、2号设备安装完成	万博新材料科技有限公司	城郊	李立
12	南召县七木科技股份有限公司七木健康枕系列产品研发及总装基地建设项目	市重点	2022.01 — 2023.12	30000	16000	厂房建设完成,生产线安装5条	七木科技股份有限公司	城郊	郭超
13	厦门招阳投资管理有限公司企业总部经济项目		2022.06 — 2025.06	125000	10000	完成征地、拆迁、场地平整,开工建设	厦门招阳投资管理有限公司	马市坪	冀豫
14	东方雨虹新型材料基地建设项目		2022 — 2025	200000	10000	落地建设	北京东方雨虹防水技术股份有限公司	城关	郭炜
15	三棵树二期建设项目		2022 — 2025	130000	10000	落地建设	三棵树涂料股份有限公司	南河店	郭超

16	南召嘉诚矿业有限公司乳胶漆、真石漆、防水涂料和防水卷材生产项目		2022 — 2022	5000	5000	项目投产	南召嘉诚矿业有限公司	南河店	冀 豫
17	河南禹塑管业有限公司废旧塑料再生颗粒生产项目		2022 — 2022	5000	5000	项目投产	河南禹塑管业有限公司	南河店	冀 豫
18	南召县利迪科技产业园基地建设项目		2022 — 2025	100000	10000	车间开始建设	南召县利迪科技产业园	南河店	郭 超
19	中煤矿山建设集团有限责任公司钙基新材料产业园与装备式建筑科技产业园项目		2022 — 2025	120000	10000	车间开始建设	中煤矿山建设集团有限责任公司	南河店	冀 豫
省市重点项目									
1	南召县国泰自然资源开发有限公司再生资源环保综合利用项目	省重点	2022.05 — 2024.11	148000	48000	1号、2号厂房建设完成，生产线安装2条	国泰自然资源开发有限公司	白土岗	郭 超
2	南召县新能源风力开发建设项目	省重点	2021.02 — 2023.01	126500	60000	完成风机基座建设，并网110兆瓦	南召鑫冠风力发电有限公司	四棵树	宋 生
3	南召县伏牛山天池文化旅游区建设项目	省重点	2022.02 — 2024.12	112660	45000	游客服务中心、步行道、观光大道、索道建设完成	河南伏牛山天池旅游服务有限公司	马市坪	柳 绘
4	南召县黄鸭河流域治理及县域生态环境建设项目	省重点	2021.03 — 2023.12	160000	50000	完成2、3、4号橡胶坝工程，完成河道8.5KM疏浚工程及河道两侧景观绿化工程	水利局	水利局	苏自清 燕 军

5	南召县艾草产业高新技术示范园及艾草中医药健康产业基地建设项目	市重点	2022.02 — 2023.05	20000	10000	研发大楼、标准化智能车间建设完成、生产线新上5条	河南艾康迈辉生物科技有限公司	石 门	庞 若
6	南召县五朵山旅游开发有限责任公司乡村振兴农旅示范区	市重点	2022.03 — 2023.12	86000	43000	完成游客集散中心、停车场、交通标识系统、景区道路桥梁以及污水处理等基础设施的建设。完成高峰庵村、五垛村的民宿建设	南阳市五朵山旅游开发有限责任公司	四棵树	方传军
7	南阳宛草堂药业有限公司艾草饮片生产加工项目	市重点	2022.05 — 2025.04	20000	8000	1#2#3#车间建设完成, 1#2#车间设备安装完成	南阳宛草堂药业有限公司	四棵树	宋 生
8	南召县源达矿产开发有限公司选金、银、铜、钨及固废综合利用项目	市重点	2022.03 — 2023.05	30000	25000	完成生产车间建设, 生产设备安装4条	南召县源达矿产开发有限公司	乔 端	田红梅
9	南召县润发实业有限公司新型环保建材建设项目	市重点	2022.01 — 2022.12	35000	35000	建成投产	南召润发实业有限公司	皇 后	李大勇
10	南召县瑞民新材料科技有限公司建筑标准色卡加工项目	市重点	2022.01 — 2022.12	17800	17800	建成投产	南召县瑞民新材料科技有限公司	皇 后	李大勇
11	南召县鼎福钢化玻璃有限公司新型节能安全功能钢化玻璃加工项目	市重点	2022.06 — 2022.12	25000	25000	厂房建设完成, 设备全部到位, 试生产	南召县鼎福钢化玻璃有限公司	板山坪	全太峰
12	南召县兴利达岗石有限公司年产20万吨纳米钙建设项目	市重点	2022.03 — 2022.12	25000	25000	试生产	南召县兴利达岗石有限公司	白土岗	郭 超

13	南召县安达矿产有限责任公司新型建材制造项目	市重点	2022.02 — 2022.12	33000	33000	设备安装完成，试生产	南召县安达矿产有限责任公司	白土岗	王建平
14	南召县金安达实业有限公司粉体及彩石砂生产建设项目	市重点	2022.03 — 2022.12	45000	45000	建成投产	金安达实业有限公司	南河店	仇广林
15	南召县金瑞莱环境科技有限公司水泥窑协同处置危险废物项目	市重点	2022.02 — 2022.12	45000	45000	建成投产	南阳金瑞莱环境科技有限公司	白土岗	唐立鹏
16	南召县东明微粉有限公司超细碳酸钙及彩石砂生产项目	市重点	2022.05 — 2022.12	35000	35000	厂房建设完成，设备全部到位，试生产	南阳东明微粉有限公司	南河店	仇广林
17	南召县瑞荣实业年产10万吨彩石砂、钙粉及真石漆项目	市重点	2022.01 — 2022.12	25000	25000	建成投产	南召县瑞荣实业有限公司	石 门	庞 若
18	南召县鑫宏光伏科技有限公司光伏板生产线建设项目	市重点	2022.02 — 2022.12	16500	16500	建成投产	南鑫宏光伏科技有限公司	马市坪	张万军
19	河南省悦景建筑材料有限公司砼结构绿色建材产品生产项目	市重点	2022.01 — 2022.12	25000	25000	厂房建设完成，设备全部到位，试生产	河南悦景建筑材料有限公司	石 门	郑 涛
20	南召县福祥矿产品有限公司超细钙粉及彩石砂加工项目	市重点	2022.06 — 2022.12	25000	25000	试生产	南阳福祥矿产品有限公司	南河店	任明成
21	南召县京武矿产品有限公司超细粉体项目	市重点	2022.03 — 2022.12	22000	22000	厂房建设完成，设备安装完成，试生产	京武矿产品有限公司	南河店	任明成

22	南召县东方钙粉实业有限公司年产10万吨纳米碳酸钙生产加工项目	市重点	2022.02 — 2022.12	25000	25000	试生产	南召县东方钙粉实业有限公司	皇后	孙付军
23	南召县银泽矿业有限公司年产10万吨彩石砂生产线建设项目	市重点	2022.01 — 2022.12	11000	11000	试生产	河南银泽矿业有限公司	白土岗	孙晓刚
24	南召县国磊石业有限公司新型花岗岩板材建设项目	市重点	2022.01 — 2023.12	31500	12000	厂房建设完成,生产线安装2条	南阳市国磊矿业有限公司	皇后	褚金梅
25	南召县九龙实业有限公司彩石砂腻子粉加工建设项目	市重点	2022.03 — 2023.12	35300	11000	厂房建设完成,1号、2号车间设备安装完成	南召县九龙实业有限公司	皇后	梁志豪
26	南召县兴华实业有限公司新型建材建设项目	市重点	2022.01 — 2023.12	32000	11000	车间建设完成,新上生产线2条	南召兴华实业有限公司	皇后	梁志豪
27	南召县远升石业有限公司建筑用石精深加工建设项目	市重点	2022.07 — 2023.08	50000	20000	厂房建设完成,1号、2号、3号车间设备安装完成	河南远升石业有限公司	板山坪	仝太峰
28	南召县拓福实业有限公司废石渣综合环保利用项目	市重点	2022.09 — 2023.08	45000	15000	厂房建设完成4栋,设备安装完成3条	南阳拓福实业有限公司	板山坪	王 豪
29	南召县旭鑫石业有限公司年产30万吨超细非金属新材料及彩石砂项目	市重点	2022.02 — 2023.12	37000	18000	厂房建设完成,生产线安装2条	南召县旭鑫石业有限公司	板山坪	王 豪
30	南召县东原鹏翔实业有限公司固体废弃物处理花岗岩大理石加工项目	市重点	2022.03 — 2023.12	85000	9500	厂房建设完成,生产线安装2条	南召县东原鹏翔实业有限公司	皇后	李 刚

31	南召县现代石材公司年产20万吨纳米活性钙生产线建设项目	市重点	2022.01 — 2023.12	35000	20000	厂房建设完成，设备全部到位，试生产	南阳现代石材有限公司	白土岗	王建平
32	南召县鼎恒钙业有限公司新型环保涂料建设项目	市重点	2022.04 — 2023.12	50000	25000	1号、2号厂房建设完成，设备安装完成	南召县鼎恒钙业有限公司	白土岗	王建平
33	南召县九源矿业有限公司年产500万吨新型建筑材料建设项目	市重点	2022.01 — 2023.12	50000	30000	厂房建设完成，设备全部到位，试生产	南召县九源矿业有限公司	白土岗	王建平
34	南召县嘉鑫纳米科技有限公司超细粉体机械装备制造项目	市重点	2022.07 — 2023.10	35000	12000	厂房建设完成，1号、2号设备安装完成	河南省嘉鑫纳米科技有限公司	南河店	杜杰
35	南召县隆茂矿业有限公司粉体加工项目	市重点	2022.06 — 2023.10	30000	10000	厂房建设完成，安装生产线5条	南召隆茂矿业有限公司	南河店	仇广林
36	南召县太岳新材料科技有限公司钙粉和彩石砂生产线建设项目	市重点	2022.06 — 2023.09	50000	25000	厂房建设完成，生产线安装2条	南阳太岳新材料科技有限公司	南河店	刘涛
37	南召县鼎晟矿产品有限公司新型绿色建材项目	市重点	2022.02 — 2024.10	52000	15600	厂房建设完成5栋，设生产线安装完成3条	南召县鼎晟矿产品有限公司	太山庙	王龙
38	南召县金博新材料有限公司新型板材项目	市重点	2022.06 — 2023.05	38000	18000	厂房建设完成，1号、2号设备安装完成	金博新材料有限公司	南河店	王斌
39	南召县佳季新材料科技有限公司高精微粉新型材料制造项目	市重点	2022.01 — 2024.08	46000	16000	建设3栋厂房，新上4条高精微粉生产线	南阳市佳季新材料科技有限公司	太山庙	王龙

40	南召县杭泰实业有限公司纳米精细粉体加工项目	市重点	2022.05 — 2023.04	14000	8000	完成办公楼和生产车间，安装生产线3条	南阳杭泰实业有限公司	四棵树	宋 生
41	南召县三立科技有限公司非标自动化设备及零部件铸造项目	市重点	2022.02 — 2023.12	46000	17000	车间完成，生产线安装5条	南阳三立科技有限公司	崔 庄	石 喆
42	南召县北方红阳公司南召县废旧弹药拆分销毁利用技改项目	市重点	2022.01 — 2024.01	41600	24000	车间建设6座，1—3号设备安装完成	河南北方红阳公司	太山庙	景黎明
43	南阳红阳中泰机械有限公司汽车零部件生产项目	市重点	2022.03 — 2024.12	32000	10000	厂房建设完成，安装生产线5条	南阳红阳中泰机械有限公司	皇 后	齐子杰
44	南召县小店乡酵素循环经济示范产业园项目	市重点	2022.03 — 2023.12	20000	10000	完成高标准生产车间3栋，高标准艾草制品生产线4条	南召县小店乡人民政府	小 店	赵 伟
45	南召县圣轩实业植物甾醇提取及加工建设项目	市重点	2022.02 — 2023.08	25000	10000	建设完成2座高标准厂房及科研房，生产线安装2条	南阳圣轩实业有限公司	崔 庄	王亚飞
46	南召县威仕利纸业科技开发有限公司高档包装专用艺术纸产业化建设项目	市重点	2022.04 — 2023.05	15680	8680	厂房建设完成，安装生产线3条	河南威仕利纸业科技开发有限公司	马市坪	吴运广
47	太山庙乡冷链仓储物流中心建设项目	市重点	2022.04 — 2023.08	15000	9000	冷链仓储物流中心建设完成	太山庙乡	太山庙	景黎明
48	南召县乔端镇玉藏村乡村振兴文旅综合开发项目	市重点	2022.06 — 2023.12	38000	15000	停车场建设完成，民宿主体建成	河南成美旅游发展有限公司	乔 端	苗保旺

49	南召县柞蚕现代农业产业孵化园建设项目	市重点	2022.03 — 2024.04	30000	12000	会展、综合楼建设完成	河南天蚕生物科技有限公司	城 郊	冯潇然
50	南召东原石业有限公司南召县新型花岗岩板材基地建设项目	市重点	2022.02 — 2023.12	120000	36000	1号、2号车间建设完毕，安装生产线3条	南召东原石业有限公司	皇 后	郝 钊
51	河南通成建材有限公司年产5万立方米混凝土建设项目	市重点	2022.01 — 2024.12	87500	30000	1#标准化厂房、2#标准化厂房、3#标准化厂建成，1号设备安装完成	河南通成建材有限公司	云 阳	宋 超

中共南召县委办公室

2022年5月16日印发