



南召县 城郊 乡2021年度中央预算内投资造林项目验收表

项目名称	南召县2021年度中央预算内投资造林项目	建设性质	基建
建设地点	东庄村、罗坪村	建设期限	2021年春—2021年10月底
项目批准文号	豫发改投资[2021]565号		
计划主要建设内容及技术指标要求	在宜林地上新造林123亩，苗木质量、造林密度、造林成活率等达到国家规定标准。		
验收结果	新造林合格面积 101 亩。（详见南召县2021年中央预算内投资造林验收小班表）		
验收小组人员 签字	单 位	职务或职称	签 名
	南召县发改委		
	南召县发改委		王春阳
	南召县林业局		余洲
	南召县林业局		石永峰 李峰
	城郊乡人民政府		艾军
乡（镇）主抓 领导签字	 郭浩 乡（镇）人民政府（签章）		
验收日期	2021 年 1 月 4 日		

南召县 留山 镇2021年度中央预算内投资造林项目验收表

项目名称	南召县2021年度中央预算内投资造林项目	建设性质	基建
建设地点	上官村、土门村、好汉村、官坡村、杨扒村、油房村、石岭湾村、郭拍店村、黄棟村	建设期限	2021年春—2021年10月底
项目批准文号	豫发改投资〔2021〕565号		
计划主要建设内容及技术指标要求	在宜林地上新造林741亩，苗木质量、造林密度、造林成活率等达到国家规定标准。退化林修复750亩，退化林修复达到合同规定要求。		
验收结果	新造林合格面积 <u>698</u> 亩。退化林修复合格面积 <u>750</u> 亩。（详见南召县2021年中央预算内投资造林验收小班表）		
验收小组人员 签字	单 位	职务或职称	签 名
	南召县发改委		
	南召县发改委		王春雨
	南召县林业局		
	南召县林业局		石明 李德
	留山 镇		王春雨
乡（镇）主抓 领导签字	  乡（镇）人民政府（签章）		
验收日期	2021 年 12 月 23 日、2022年1月20日		

南召县 小店 乡2021年度中央预算内投资造林项目验收表

项目名称	南召县2021年度中央预算内投资造林项目		建设性质	基建
建设地点	东坪村、关庄村、凌小庄村、凌楼村、周庄村、川店村、建坪村、朱庄村、杨庄村、王庄村、白鹿村、郑庄村、龙潭村		建设期限	2021年春—2021年10月底
项目批准文号	豫发改投资〔2021〕565 号			
计划主要建设内容及技术指标要求	在宜林地上新造林860亩，苗木质量、造林密度、造林成活率等达到国家规定标准。退化林修复3352亩，退化林修复达到合同规定要求。			
验收结果	新造林合格面积 853 亩。退化林修复合格面积 亩。（详见南召县2021年中央预算内投资造林验收小班表）			
验收小组人员 签字	单 位	职务或职称	签 名	
	南召县发改委			
	南召县发改委		王春雨	
	南召县林业局			
	南召县林业局		李学 石义	
	小店乡政府	农业中心主任	柴军	
乡（镇）主抓领导签字	  乡（镇）人民政府（签章）			
验收日期	2021 年 12 月 24 日			

南召县 小店 乡2021年度中央预算内投资造林项目验收表

项目名称	南召县2021年度中央预算内投资造林项目	建设性质	基建
建设地点	东坪村、关庄村、凌小庄村、凌楼村、周庄村、川店村、建坪村、朱庄村、杨庄村、王庄村、白鹿村、郑庄村、龙潭村	建设期限	2021年春—2021年10月底
项目批准文号	豫发改投资〔2021〕565 号		
计划主要建设内容及技术指标要求	在宜林地上新造林860亩，苗木质量、造林密度、造林成活率等达到国家规定标准。退化林修复3352亩，退化林修复达到合同规定要求。		
验收结果	新造林合格面积 亩。退化林修复合格面积 3322 亩。（详见南召县2021年中央预算内投资造林验收小班表）		
验收小组人员 签字	单 位	职务或职称	签 名
	南召县发改委		
	南召县发改委		王春红
	南召县林业局		李华
	南召县林业局		石成
	小店乡人民政府		柴军
乡（镇）主抓 领导签字	 孙平 乡（镇）人民政府（签章）		
验收日期	2021 年 3 月 19 日		

南召县 云阳 镇2021年度中央预算内投资造林项目验收表

项目名称	南召县2021年度中央预算内投资造林项目	建设性质	基建
建设地点	下扁村、十字坟村、杨岗村、杨西村、西坪村	建设期限	2021年春—2021年10月底
项目批准文号	豫发改投资[2021] 565 号		
计划主要建设内容及技术指标要求	在宜林地上新造林296亩，苗木质量、造林密度、造林成活率等达到国家规定标准。		
验收结果	新造林合格面积 280 亩。（详见南召县2021年中央预算内投资造林验收小班表） 杨岗林西平村在验收时树种为香椿		
验收小组人员签字	单位	职务或职称	签名
	南召县发改委		
	南召县发改委		王清海
	南召县林业局		余明
	南召县林业局		李华明
	云阳镇政府		王浩
乡（镇）主抓领导签字	 朱新		
验收日期	2021 年 4 月 4 日		

南召县 皇后 乡2021年度中央预算内投资造林项目验收表

项目名称	南召县2021年度中央预算内投资造林项目	建设性质	基建
建设地点	分水岭村、皇后村、娘娘庙村、康庄村、朱庄村、王村村、红旗村、苏湾村、郭庄村	建设期限	2021年春—2021年10月底
项目批准文号	豫发改投资[2021] 565 号		
计划主要建设内容及技术指标要求	在宜林地上新造林582亩，苗木质量、造林密度、造林成活率等达到国家规定标准。		
验收结果	新造林合格面积 582亩。（详见南召县2021年中央预算内投资造林验收小班表）		
验收小组人员 签字	单 位	职务或职称	签 名
	南召县发改委		
	南召县发改委		王春阳
	南召县林业局		
	南召县林业局		张永 李学
	皇后乡人民政府	站长	胡永刚
乡（镇）主抓 领导签字	 皇后乡人民政府（签章）		
验收日期	2021 年 1 月 5 日		


南召县 太山庙 乡2021年度中央预算内投资造林项目验收表

项目名称	南召县2021年度中央预算内投资造林项目	建设性质	基建
建设地点	冯庄村、太山庙村	建设期限	2021年春—2021年10月底
项目批准文号	豫发改投资[2021] 565 号		
计划主要建设内容及技术指标要求	在宜林地上新造林53亩，苗木质量、造林密度、造林成活率等达到国家规定标准。		
验收结果	新造林合格面积 53 亩。（详见南召县2021年中央预算内投资造林验收小班表）		
验收小组人员 签字	单 位	职务或职称	签 名
	南召县发改委		
	南召县发改委		王青洲
	南召县林业局		余 洲
	南召县林业局		李 华
	太山庙乡政府		任 永
乡（镇）主抓 领导签字	王 结  乡（镇）人民政府（签章）		
验收日期	2021 年 12 月 17 日		

南召县 四棵树 乡2021年度中央预算内投资造林项目验收表

项目名称	南召县2021年度中央预算内投资造林项目	建设性质	基建
建设地点	张才沟村、王营村、龙洞村	建设期限	2021年春—2021年10月底
项目批准文号	豫发改投资〔2021〕565 号		
计划主要建设内容及技术指标要求	在宜林地上新造林207亩，苗木质量、造林密度、造林成活率等达到国家规定标准。		
验收结果	新造林合格面积 207 亩。（详见南召县2021年中央预算内投资造林验收小班表）		
验收小组人员 签字	单 位	职务或职称	签 名
	南召县发改委		
	南召县发改委		王磊
	南召县林业局		王磊
	南召县林业局		王磊
			李敏
乡（镇）主抓 领导签字	 马珂 乡（镇）人民政府（签章）		
验收日期	2022 年 1 月 12 日		

南召县 南河店 镇2021年度中央预算内投资造林项目验收表

项目名称	南召县2021年度中央预算内投资造林项目	建设性质	基建
建设地点	南河店村、席老庄村、柏林庵村、桑树坪村、申沟村、老蒋庄村、范庄村、许田村	建设期限	2021年春—2021年10月底
项目批准文号	豫发改投资〔2021〕565 号		
计划主要建设内容及技术指标要求	在宜林地上新造林273亩，苗木质量、造林密度、造林成活率等达到国家规定标准。		
验收结果	新造林合格面积 232 亩。（详见南召县2021年中央预算内投资造林验收小班表）		
验收小组人员 签字	单 位	职务或职称	签 名
	南召县发改委		
	南召县发改委		王君
	南召县林业局		王君
	南召县林业局		王君
	南河店农业服务中心		徐文
乡（镇）主抓 领导签字	 赵润洪 乡（镇）人民政府（签章）		
验收日期	2022 年 1 月 12 日		

南召县 白土岗 镇2021年度中央预算内投资造林项目验收表

项目名称	南召县2021年度中央预算内投资造林项目	建设性质	基建
建设地点	中王庙村、付庄村、南岗村、寺上村、杜村村、柳树沟村、柿园村、桃园村、白东白西村、桐梓村、石板河村、马庄村、大庄村、姬村村	建设期限	2021年春—2021年10月底
项目批准文号	豫发改投资〔2021〕565号		
计划主要建设内容及技术指标要求	在宜林地上新造林691亩，苗木质量、造林密度、造林成活率等达到国家规定标准。		
验收结果	新造林合格面积 669 亩。（详见南召县2021年中央预算内投资造林验收小班表）		
验收小组人员 签字	单位	职务或职称	签名
	南召县发改委		
	南召县发改委		王春阳
	南召县林业局		余洲
	南召县林业局		建邦
	白土岗镇农业中心		杨路平
乡（镇）主抓领导签字	 乡（镇）人民政府（签章）		
验收日期	2021 年 1 月 15 日		

南召县 板山坪 镇2021年度中央预算内投资造林项目验收表

项目名称	南召县2021年度中央预算内投资造林项目	建设性质	基建
建设地点	两河口村、余坪村、南河村、小余坪村、松东村、柴树沟村、献房村、白河村、胡柱村、莲花村、钟店村	建设期限	2021年春—2021年10月底
项目批准文号	豫发改投资〔2021〕565号		
计划主要建设内容及技术指标要求	在宜林地上新造林742亩，苗木质量、造林密度、造林成活率等达到国家规定标准。退化林修复2956亩，退化林修复达到合同规定要求。		
验收结果	新造林合格面积 722 亩。退化林修复合格面积 2956 亩。（详见南召县2021年中央预算内投资造林验收小班表）		
验收小组人员 签字	单 位	职务或职称	签 名
	南召县发改委		
	南召县发改委		王守福
	南召县林业局		
	南召县林业局		王建设
	板山坪镇人民政府		王守福
乡（镇）主抓 领导签字	 乡（镇）人民政府（签章）		
验收日期	2021 年 1 月 19 日		

南召县 乔端 镇2021年度中央预算内投资造林项目验收表

项目名称	南召县2021年度中央预算内投资造林项目	建设性质	基建
建设地点	东乔村、八里坡村、八里湾村、吉家庄村、土门村、水晶河村、河口村、洞街村、瓦房庄村、白水河村、竹园村、西庄村	建设期限	2021年春—2021年10月底
项目批准文号	豫发改投资〔2021〕565号		
计划主要建设内容及技术指标要求	在宜林地上新造林201亩，苗木质量、造林密度、造林成活率等达到国家规定标准。		
验收结果	新造林合格面积 201 亩。（详见南召县2021年中央预算内投资造林验收小班表）		
验收小组人员 签字	单位	职务或职称	签 名
	南召县发改委		
	南召县发改委		王春雨
	南召县林业局		
	南召县林业局		王建勋
	乔端镇人民政府		李秋
乡（镇）主抓领导签字	 同坤		
验收日期	2021 年 九 月 16 日		

南召县 马市坪 乡2021年度中央预算内投资造林项目验收表

项目名称	南召县2021年度中央预算内投资造林项目	建设性质	基建
建设地点	三圣庵村、傲坪村、南坪村、头道河村、方冲村、杨盘村、焦元村、白庄村、白果树村、竹元庙村、转角石村、马市坪村、黄土岭村、龙头沟村	建设期限	2021年春—2021年10月底
项目批准文号	豫发改投资[2021]565号		
计划主要建设内容及技术指标要求	在宜林地上新造林3559亩，苗木质量、造林密度、造林成活率等达到国家规定标准。退化林修复3442亩，退化林修复达到合同规定要求。		
验收结果	新造林合格面积 3282 亩。退化林修复合格面积 3432 亩。（详见南召县2021年中央预算内投资造林验收小班表）		
验收小组人员 签字	单位	职务或职称	签名
	南召县发改委		
	南召县发改委		王春雨
	南召县林业局		王磊
	南召县林业局		
	马市坪乡农业中心	农业中心主任	王中亮
乡（镇）主抓领导签字	 乡（镇）人民政府（签章）		
验收日期	2021年6月10日、6月11日、6月12日、6月13日、6月14日、6月15日、6月16日、6月17日、6月18日、6月19日、6月20日 2021 年 6 月 20 日		

南召县 崔庄 乡2021年度中央预算内投资造林项目验收表

项目名称	南召县2021年度中央预算内投资造林项目	建设性质	基建
建设地点	粮食川村、东南坪村、塔寺村、韩庄村、寨坡村、张村村、草庙村、前河村、曹村村、长龙岗村、李家庄村、核桃树村、荆子河村、花坪村	建设期限	2021年春—2021年10月底
项目批准文号	豫发改投资[2021]565号		
计划主要建设内容及技术指标要求	在宜林地上新造林2172亩，苗木质量、造林密度、造林成活率等达到国家规定标准。封山育林21000亩，封山育林达到合同规定要求。		
验收结果	新造林合格面积2120亩，封山育林合格面积20955亩。（详见南召县2021年中央预算内投资造林验收小班表）		
验收小组人员 签字	单 位	职务或职称	签 名
	南召县发改委		
	南召县发改委		元春原
	南召县林业局		
	南召县林业局		王 强
			马斌
乡（镇）主抓 领导签字	田付之  乡（镇）人民政府（签章）		
验收日期	2022年 1 月 13 日		