

大河镇六里村茶产业扶贫种植基地项目

绩效自评报告

根据《预算法》和上级关于茶叶发展有关意见，大河镇人民政府高度重视项目资金绩效评价工作，对 2021 年大河镇六里村茶产业扶贫种植基地项目资金使用情况进行了绩效自评。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

六里村位于桐柏县大河镇西北部，历史文化深厚的盘古山脚下，北与泌阳县交界、西和安棚镇相邻、东靠李沟村、南与尖山村接壤，距镇政府 20 公里，自然面积 6 平方公里，耕地面积 628 亩，林地面积 6870 亩，农业以传统的小麦、玉米、水稻、花生为主，特色主导产业是茶叶。六里村地处偏远、人均耕地面积少、水利灌溉设施落后，于 2014 年被列为贫困村，2016 年实现整村脱贫，全村有 6 个村民小组，共 168 户，680 人，现有劳动力人数 362 人，2019 年人均纯收入 9856 元，党员 20 人。全村有建档立卡贫困人口 75 户 353 人。地理位置优越，土质优良是发展茶业的天然优势，大力发展茶产业能够实现村集体和贫困群众双受益，加快推动乡村振兴。

在六里村租赁坡地 120 亩，并进行茶叶种植 60 万株，钻深水井一眼及配套，建设管护房一座 60 平米及配套，增加村集体及群众收入。

二、项目绩效目标

1. 产出指标：整理土地面积 120 亩，购置茶苗 60 万株，建设管护房 60 平方米，修建生产路 500 米，深水井一口及配套。质量指标全部合格；时效指标 2021 年 3 月-2021 年 12 月；成本指标整治土地，购置茶苗，建设管护房，修建生产路，深水井及配套及其他 88.2 万元。

2. 效益指标：增加集体经济收入每年 5 万元，每年户均增加 3000 元。

3. 满意度指标：增加集体经济收入满意度 100%，户增加收入满意度 100%。

三、工作开展情况

成立项目领导小组，广泛听取群众意见，在自愿的基础上流转坡地，签订土地流转协议；对工程实施监督，聘请建筑行业专业人士和村民代表对村部工程建设过程实施监督，及时提出具体意见；工程竣工后，及时进行验收报账；加强资金管理，建立专项资金帐户，确保专款专用。

由大河镇政府负责茶业基地建设、种植，基地建设完工后，反租给 40 户贫困户进行管理，签订管理协议，前三年免收租金，三年后，茶叶见效，根据效益情况，贫困户每年

向六里村委上交当年收益百分之二十的租金作为村集体经济收入。第三年按每亩收益 2000 元，六里村委集体经济收入预计 50000 元，以后收益逐年递增。

四、评价结论

通过茶叶扶贫种植基地项目建设，扩大茶叶种植面积，有效地促进了当地农业和农村经济的发展，实现了增加收入和效益的综合目标。

1. 经济效益。通过六里村茶叶扶贫种植基地项目，村集体每年增加收入约 5 万元，每户增加收入约 0.3 万元，助力六里村乡村振兴工作的开展。

2、社会效益。新增茶园面积 120 亩，增加集体收入和群众收入。

3、生态效益。通过项目建设，提高了六里村农业特色产业发展的可持续性。

大河镇六里村 2021 年茶叶扶贫种植基地项目在组织实施、项目管理、财务管理、项目完成情况各方面完成良好，较好的完成了项目预定目标，提高茶叶种植、品牌效应和增加农业产业经济收入效果突出。本次最终评价为优秀。

五、主要存在问题

1. 由于农户文化水平不均衡，技术力量相对薄弱，茶园管理水平不一，导致茶叶产出效益有高有低，影响一些农户积极性。

2. 茶旅融合产业链有待进一步优化。

六、下一步工作举措

1. 加强种植户人员的学习力度，适时解决茶叶栽培技术问题。

2. 全方位制定茶叶产业规划，茶旅融合规划。

