

2022 年文广旅局统项目年度计划安排 公示公告

根据桐农工〔2022〕8号文件中共桐柏县委农村工作领导小组关于印发《2022 年桐柏县统筹整合财政涉农资金实施方案》的通知工作安排，批准 2022 年月河镇袁庄村茶旅文化产业园项目，项目金额 260 万元。2022 年安棚镇茶旅产业发展项目，项目资金 160 万元。2022 年程湾镇石头庄村山野茶产区旅游产业项目，项目金额 200 万元。2022 年平氏镇孤峰山红色革命基地旅游产业项目，项目金额 196 万元。2022 年大河镇四个门楼休闲农业与乡村旅游产业项目，项目资金 120 万元。2022 年大河镇石佛寺生态旅游产业项目，项目资金 173 万元。共计 1100 万元。桐柏县文广旅局根据项目实际情况进行分析研判，现将项目计划安排如下：

- 1、前期准备工作。七月中下旬完成协调土地、附属物等前期工作，同时完成项目的设计、评审工作；
- 2、招投标工作。八月上旬完成项目的挂网、招投标程序，并签订施工，监理合同；
- 3、施工工作。八月中旬开工完成项目资金拨付 30%。九月中旬完成项目进度 80%并完成资金拨付 60%。十月中旬基本完成项目施工并完成资金拨付 80%。十一月下旬之前完成相关审计工作并拨付资金 97%；

后期保障工作。做好项目后期交接并做好指导工作，确保项目正常发挥作用一年后，拨付剩余 3%质保金。

桐柏县文化广电和旅游局

2022 年 3 月 28 日

