

JL01

合同工程开工通知

(中誉恒信[2024]开工001号)

合同名称：河南省桐柏县李家畝水库工程施工准备工程

合同编号：

致：桐柏县水利井灌工程有限公司河南省桐柏县李家畝水库工程施工准备工程项目部

根据施工合同约定，现签发河南省桐柏县李家畝水库工程施工准备工程合同工程开工通知。贵方在接到该通知后，及时调遣人员和施工设备、材料进场，完成各项施工准备工作，尽快提交《合同工程开工申请表》。

该合同工程的开工日期为 2024 年 5 月 10 日。

监理单位：中誉恒信工程咨询有限公司

总监理工程师：

钱广

日期：2024 年 5 月 10 日

今已收到合同工程开工通知。

承包人：桐柏县水利井灌工程有限公司

签收人：张留柱

日期：2024 年 5 月 10 日

说明：本表一式 4 份，由监理单位填写。承包人签收后，发包人 1 份、设代机构 1 份、监理单位 1 份、承包人 1 份。

JL02

合同工程开工批复

(中誉恒信[2024]合开工001号)

合同名称: 河南省桐柏县李家畈水库工程施工准备工程

合同编号:

致: 桐柏县水利井灌工程有限公司河南省桐柏县李家畈水库工程施工准备工程项目部

你方 2024 年 5 月 10 日报送的 河南省桐柏县李家畈水库工程施工准备工程开工申请 (桐柏井灌[2024]合开工_001_号) 已经通过审核, 同意贵方按施工进度计划组织施工。

批复意见:

监 理 机 构: 中誉恒信工程咨询有限公司

总监理工程师:

日 期: 2024 年 5 月 10 日

今已收到合同项目的开工批复。

承包人: 桐柏县水利井灌工程有限公司

签收人: 张 伟 粒

日 期: 2024 年 5 月 10 日

说明: 本表一式 4 份, 由监理单位填写。承包人签收后, 发包人 1 份、设代机构 1 份、监理单位 1 份、承包人 1 份。

合同项目开工申请表

(桐柏井灌〔2024〕合开工 001 号)

合同名称：河南省桐柏县李家畈水库工程施工准备工程 合同编号：

致：中誉恒信工程咨询有限公司河南省桐柏县李家畈水库工程施工准备工程监理部

我方承担的河南省桐柏县李家畈水库工程施工准备工程合同工程，已完成了各项准备工作，具备了开工条件，现申请开工，请贵方审批。

附件：合同工程开工申请报告

承包人：桐柏县水利井灌工程有限公司

项目经理：张留柱

日 期：2024 年 5 月 10 日

审批后另行批复。

监 理 机 构：中誉恒信工程咨询有限公司

签 收 人：顾广

日 期：2024 年 5 月 10 日

说明：本表一式 4 份，由承包人填写，监理单位签收后，发包人 1 份、设代机构 1 份、监理单位 1 份、承包人 1 份。

开工申请报告

致：中誉恒信工程咨询有限公司河南省桐柏县李家畝水库工程施工准备工程
监理部

我方自接到 河南省桐柏县李家畝水库工程施工准备工程 中标通知书后，积极筹备，经过认真组织施工队伍，选派有丰富施工经验的项目经理和技术人员组织成立了项目经理部，施工机械及人员已到达施工现场，四通一平工作已做好，具备开工条件，特申请 2024 年 5 月 10 日开工。

请批示。

桐柏县水利井灌工程有限公司

2024 年 5 月 10 日



合同项目开工令

(中誉恒信[2024]开工001号)

合同名称：河南省桐柏县李家畈水库工程施工准备工程

致：桐柏县水利井灌工程有限公司

你方 2024 年 5 月 10 日报送的 河南省桐柏县李家畈水库工程施工准备工程开工申请(桐柏井灌[2024]合开工001号)已经通过审核。你方可从即日起，按施工计划安排开工。

本开工令确定此合同的实际开工日期为 2024 年 5 月 10 日。

监理单位：中誉恒信工程咨询有限公司

总监理工程师：

日期：2024 年 5 月 10 日

今已收到合同项目的开工令。

承包人：桐柏县水利井灌工程有限公司

签收人：张留柱

日期：2024 年 5 月 10 日

说明：本表一式 3 份，由监理单位填写。承包人签收后，承包人、监理单位、发包人各 1 份。