

南阳市发展和改革委员会文件

宛发改城市〔2021〕43号

南阳市发展和改革委员会 关于南阳市涪阳桥重建工程 项目建议书的批复

南阳市住房和城乡建设局：

你局呈报的《关于申请对南阳市涪阳桥重建工程项目建议书进行审批的报告》（宛建〔2021〕13号）收悉，根据市政府办公室《关于下达2020年度城建交通领域重点项目建设计划的通知》（宛政办〔2020〕11号），经研究，批复如下：

一、为完善白河两岸交通，方便居民出行，缓解区域交通压力，改善交通环境。原则同意涪阳桥重建工程项目建设。

二、建设地址及建设内容

本工程北起人民路七一路交叉口，南至华山路长江路交叉口，工程总长度约 1765.934。需拆除现有 5 拱 430 米长老桥，新建跨白河桥一座，桥梁全长约 700 米，其中主桥长约 650 米，采用不等跨的连拱形式，主桥方案暂定跨径布置为 53+96+112+128+112+96+53=650 米。本方案主桥为中承式五跨连续的拱梁协作体系，拱高 25-40 米不等，主梁为钢结构箱型双主梁，拱肋为异型多边形钢箱断面；拱与基础固结，拱肋外倾，每隔 7-8 米设置一根吊索。下部结构采用承台加群桩基础。桥宽约 40 米。同时按照城市总体规划线位，打通人民路（七一路至滨河路），新建人民路约 240 米，规划红线 60 米。提升华山路（白河大道至长江路）长度约 825.934 米，规划红线 40 米。本次建设包含的主要工程专业有：桥梁、道路、排水、电力、照明、绿化、交通等配套工程。

三、总投资和资金来源

工程估算总投资为 65879.44 万元，资金来源为市财政投资。

接文后，请据此开展项目前期工作，编制可研报告及初步设计方案报我委审批。该项目在《关于下达 2020 年度城建交通领域重点项目建设计划的通知》（宛政办〔2020〕11 号）文中确定的建设计划内容为“涪阳桥重建，从滨河路至白河大道，全长 648 米，桥宽 38 米，双向四车道。总投资 4.05 亿元”，报来项目建设内容新增道路，桥梁长度也有所增加，由此引起投资规模较原定规模增加 2.5 亿元。根据《河南省政府投资管理办

法》（省政府令 196 号）第八条：“县级以上人民政府应当根据国民经济和社会发展规划、中期财政规划和国家宏观调控政策，结合财政收支状况，统筹安排使用政府投资资金的项目，规范使用各类政府投资资金。”和《南阳市人民政府“三重一大”事项集体决策实施办法》，请你们尽快启动项目前期工作，开展可行性研究论证，并将项目建设内容、项目资金等主要建设条件研究成果与原确定的建设计划的变更调整及时报市政府常务会议研究决策。





抄送：市自然资源和规划局、市财政局、市生态环境局

南阳市发展和改革委员会办公室

2021年1月27日印发
