

# 南阳市交通运输局文件

宛交〔2023〕59号

---

## 南阳市交通运输局 关于 S231（新 S234）鸭河工区至南阳市区段 一级公路改建工程南水北调大桥南引线段 设计变更的批复

南阳交通建设投资集团有限公司：

你公司《关于 S231（新 S234）鸭河工区至南阳市区段一级公路改建工程南水北调大桥南引线段设计变更的请示》（宛交投〔2023〕4号）已收悉。结合本项目和外环路项目已商议并明确的工程界面划分，为避免先建后拆，减少工程浪费，市交通

运输局组织专家，对施工图设计变更进行了认真、全面、细致审查，现批复如下：

### 一、设计变更主要内容

同意南水北调大桥南引线段进行变更，龙祥互通内部分工程调整为与外环路项目同期建设。原设计全长 588.66m（K30+292.55—K30+881.21），变更后全长 244.49m（K30+292.55—K30+537.04）。

### 二、施工图变更预算

原设计全长 588.66m，批复预算 3136.5090 万元，变更后全长 244.49m，设计变更预算 2619.1898 万元，减少 517.3192 万元。

附件：S231（新 S234）鸭河工区至南阳市区段一级公路改建工程南水北调大桥南引线段设计变更费用审核对比表

2023 年 3 月 23 日

---

南阳市交通运输局办公室

2023 年 3 月 23 日印发

---