

六、西峡县国家级电子商务进农村综合示范县建设项目定期督导检查记录

编号	日期	标段	督导周期	检查内容	检查结果	督导意见	督导人员
001	2020.06.10	一标	每周一次	到标段查看团队组建情况和管理单位的组织机构和人员资格	人员配备到位	无	李永谊
002	2020.06.10	二标	每周一次	到标段查看团队组建情况和管理单位的组织机构和人员资格	团队正在组建	无	李永谊
003	2020.06.18	一标	每周一次	电话督导文档模板，规范各类文档	认真学习	无	李智
004	2020.06.18	二标	每周一次	到标段查看项目筹备情况以及注意事项	认真学习	无	李智
005	2020.06.24	一标	每周一次	定期开展项目推动会，督促各标段加快项目进度	认真学习	无	李永谊
006	2020.06.24	二标	每周一次	到标段查看项目进度及人员到岗情况	已进入承建状态	无	李永谊
007	2020.07.02	一标	每周一次	到标段查看项目进度和团队组建情况	团队正在组建	无	李永谊
008	2021.07.03	二标	每周一次	到标段查看团队组建情况及是否进入承建状态	项目进度缓慢	无	李永谊、孟莹蕊
009	2020.07.10	一标	每周一次	站点走访摸底	部分服务站点电话无人接听	查实原因，整改	李智
010	2020.07.11	一标	每周一次	示范站点走访	正常运营中	无	李永谊
011	2020.07.18	一标、二标	每周一次	电商培训督导	正常运营中	无	李永谊
012	2021.6.24	一标	每周一次	参加回车镇、西坪镇开展的短视频运营人才专题培训会议	培训现场良好	无	孟莹蕊
013	2021.6.26	二标	每周一次	走访丁河镇15个村级服务站了解快递情况	正常运营中	无	李永谊
014	2021.6.29	一标	每周一次	审查第十七期回车镇及十八期西坪镇短视频运营人才培养两期资料	资料齐全	无	李永谊
015	2021.7.2	二标	每周一次	走访谢家庄村服务站、孙沟村服务站、宣沟村服务站，查看站点设备配送情况；跟进物流园建设进度	正常运营中	无	李永谊
016	2021.7.8	一标	每周一次	审查标段提供周报及佐证材料是否属实	资料齐全	无	李永谊
017	2021.7.10	二标	每周一次	走访寺山服务站、茶峪服务站、陈阳服务站，了解	正常运营	无	李永谊

编号	日期	标段	督导周期	检查内容	检查结果	督导意见	督导人员
				快递进村情况			
018	2021. 7. 16	二标	每周一次	考察走访了双龙镇香菇基地	为农产品深加工基地建设做前期考察	无	李智
019	2021. 7. 16	一标	每周一次	现场参加香菇供应链基地业务专题培训查看现场培训情况	培训情况良好	无	孟莹蕊
020	2021. 7. 20	一标	每周一次	现场参加电商助力乡村振兴专题培训查看现场培训情况	培训情况良好	无	李智
021	2021. 7. 21	二标	每周一次	走访物流园，查看建设进度	目前办公区框架已建设完成，正在建设物流园主体钢构	加快建设进度	李智
022	2021. 7. 27	一标	每周一次	第二十三期短视频集中训练营培训活动	活动效果良好	无	李智
023	2021. 7. 30	二标	每周一次	走访陈阳服务站、寺山服务站、蒲塘服务站、奎文服务站、北峪服务站、丁河镇服务中心、宣沟服务站、凤山服务站查看快递进村情况	正常运营中	无	李永谊
024	2021. 8. 4	二标	每周一次	走访丹水镇级服务中心、丹水村服务站、八龙庙服务站、宋沟服务站、古垛服务站、黄营服务站、朝阳服务站、老庙岗服务站、袁店服务站、屈沟服务站、下街服务站、香坊服务站、黑漆河服务站、操场服务站、皇后服务站、豫边服务站、花园关服务站、等 25 家服务站查看水源西峡马甲、T 恤、工作证等物料派发情况	派发正常	无	李智
025	2021. 8. 8	一标	每周一次	抽查回访人员，共抽查 8 人，其中 2 人电话未接通	加大回访力度	无	孟莹蕊
026	2021. 8. 11	二标	每周一次	对第 19 期快递进村培训学员进行抽查回访	加大回访力度	无	孟莹蕊
027	2021. 8. 12	二标	每周一次	走访郝沟服务站、黄营服务站、五里服务站、田关镇服务站、王营服务站、燕岗服务站、走马岗服务站、简村服务站、黑虎庙服务站、三关服务站、茧场服务站、牛王服务站查看宣传物料派发情况	宣传物料派发正常	无	孟莹蕊

编号	日期	标段	督导周期	检查内容	检查结果	督导意见	督导人员
028	2021.8.18	一标	每周一次	审核培训资料	资料齐全	无	孟莹蕊
029	2021.8.21	二标	每周一次	1. 审查香菇供应链基地设备清单，不合理之处已通知承建方进行调整。 2. 审查小灰藓、美人椒、葛根等网红产品的主图、详情设计等资料 3. 核查电商宣传文案、电商微博宣传动态、抖音宣传视频等信息的真实性和有效性。 4. 督促三级物流服务中心建设	正常运营	无	李永谊
030	2021.8.25	一标	每周一次	抽查回访第 22 期、24 期参加培训人员，共抽查 15 人，其中 4 人电话未接通，2 人表示培训课程可以更详细一点	学员回访率低	加大回访力度	孟莹蕊
031	2021.8.27	二标	每周一次	现场验收到货的 156 组货架，23 套桌椅	到场设备缺少质量证明材料	督促资料补充	李智
032	2021.9.2	一标	每周一次	现场查看社区电商团长业务知识线上培训会培训情况	培训情况良好	无	孟莹蕊
033	2021.9.4	二标	每周一次	查看智慧村签到情况；物流园仓储主体建设质量监督管理	智慧村累计注册 135 家，需加大宣传力度	无	李永谊
034	2021.9.8	一标	每周一次	电商培训资料审核	培训资料齐全	无	孟莹蕊
035	2021.9.11	二标	每周一次	走访山涧沟服务站、仓房服务站、磨沟服务站、塘呀服务站、土槽服务站、草湖峪服务站、羊沟服务站、捷道服务站查看设备派发情况	设备派发齐全	无	李永谊
036	2021.9.22	一标	每周一次	针对本周在太平镇、二郎坪镇、双龙镇进行的 24 场培训，严格审查培训过程中签到表、培训课件等培训资料，并抽查回访参与培训人员，共抽查回访 30 人，其中 5 人电话未接通	学员回访率低	加大回访力度	孟莹蕊
037	2021.9.25	二标	每周一次	物流园办公楼及库房主体建设质量监督管理	三级物流体系建设缓慢	加快建设	李永谊

编号	日期	标段	督导周期	检查内容	检查结果	督导意见	督导人员
038	2021. 9. 27	一标	每周一次	针对本周在军马河镇、石界河、桑坪镇、米坪镇进行的 28 场培训，严格审查培训过程中签到表、培训课件等培训资料	培训资料齐全	无	孟莹蕊
039	2021. 9. 28	二标	每周一次	审查郑州举办助力西峡灾后重建大型直播活动中各项费用支出	仲景香菇酱销售突破 2 万单	无	李永谊
040	2021. 10. 12	一标	每周一次	针对开展的第 26 期社区电商业务技能培训课程，严格审查培训过程中签到表、培训课件等培训资料	培训资料齐全	无	孟莹蕊
041	2021. 10. 14	二标	每周一次	考察调研西峡各类基地数字化程度，推进京东农场	正常运营	无	李永谊
042	2021. 10. 18	一标	每周一次	针对在田关镇五里村、王营村、河上村 3 个村开展的第 26 期社区电商业务技能培训会，现场查看培训情况及培训效果	培训情况良好	无	李智、孟莹蕊
043	2021. 10. 22	二标	每周一次	走访寨根供应链基地考察调研	尽快确定基地所需设备	督促承建单位加快设备采购	李永谊、李智
045	2021. 10. 26	二标	每周一次	现场查看物流园建设进程	物流园厂房已建设完成，社区团购分选线、快递分选线已配备到位，目前中通、申通、邮政已进驻物流园区	加快建设进度	李智
046	2021. 10. 30	一标	每周一次	对“抖音短视频变现培训”学员进行抽查回访，回访 20 人，其中 3 人电话未接通	培训满意度不高	加大回访力度	孟莹蕊
047	2021. 11. 4	二标	每周一次	走访双龙镇供应链基地，查看双龙镇洗香菇机配送情况	配送情况正常	无	李智
049	2021. 11. 5	一标	每周一次	对“社区电商业务技能培训”学员进行抽查回访，共回访 20 人，其中 3 人电话未接通	培训满意度不高	加大回访力度	孟莹蕊
050	2021. 11. 10	二标	每周一次	走访西坪镇、寨根乡、桑坪镇、石界河镇、米坪镇、军马河镇、双龙镇、回车镇、丹水镇等乡镇查看货架发放情况	货架发放 51 家	无	李永谊

编号	日期	标段	督导周期	检查内容	检查结果	督导意见	督导人员
052	2021. 11. 12	一标	每周一次	对“社区电商业务技能培训”学员进行抽查回访，共回访 25 人，其中 4 人电话未接通，2 人表示培训课程可以更详细一点	培训满意度不高	加大回访力度	孟莹蕊
053	2021. 11. 20	二标	每周一次	走访香坊服务站、下街服务站、八龙庙服务站、土桥岗服务站、田关镇服务中心、丹水镇服务中心、重阳镇服务中心、丁河镇服务中心、孙门服务站、化山服务站、袁店服务站、老庙岗服务站查看站点设备配发情况	部分站点在设备配发过程中缺少签收单	督促补充	李智
055	2021. 11. 20	一标	每周一次	参加站长业务技能提升培训会，查看现场培训情况	正常	无	李智、孟莹蕊
056	2021. 11. 25	二标	每周一次	现场查看项目展馆建设进度	建设进程需加快	督促承建单位加快进度	李永谊、李智
057	2021. 11. 26	一标	每周一次	对“社区电商业务技能培训”学员进行抽查回访，共回访 50 人，其中 8 人电话未接通，3 人表示培训课程可以更详细一点，4 人表示对培训比较满意	正常运营	无	李智
059	2021. 11. 30	一标	每周一次	参加抖音短视频专题培训会，查看现场培训情况	培训现场良好	无	孟莹蕊
060	2021. 12. 3	二标	每周一次	走访丁河镇服务中心、半川服务站、香坊服务站、杜岗服务站、重阳镇服务中心、花园关服务站、操场服务站、牧牛岭服务站、豫边服务站、封店服务站、奎文服务站查看站点设备使用情况	正常运营中	无	李永谊
061	2021. 12. 9	二标	每周一次	走访五里桥镇猕猴桃供应链基地安装监控设备	监控设备安装中	无	李永谊
063	2021. 12. 10	一标	每周一次	对“社区电商业务技能培训”学员进行抽查回访，共抽查 30 人，其中 7 人电话未接通，2 人表示对培训很满意	培训满意度不高	加大回访力度	孟莹蕊
064	2021. 12. 15	一标	每周一次	审查培训资料，抽查回访“社区电商业务技能培训”学员，共抽查 35 人，其中 6 人电话无人接听	学员回访率低	加大回访力度	孟莹蕊
065	2021. 12. 16	二标	每周一次	走访了丹水镇、田关镇、阳城镇、回车镇，对接服务站植入快递进村业务	15 家确定意向	有意向的站点尽快确定	李永谊、李智

编号	日期	标段	督导周期	检查内容	检查结果	督导意见	督导人员
066	2021. 12. 21	一标	每周一次	现场参加快递进村专题培训会，查看现场培训情况及学员签到情况	培训情况良好	无	李永谊、孟莹蕊
067	2021. 12. 25	二标	每周一次	督促项目展馆建设进度	正常运营中	无	李永谊
068	2021. 12. 30	一标	每周一次	审查往期培训资料，对回访情况进行重点审核	培训资料中部分学员签到表信息不完整	督促整改	孟莹蕊
069	2021. 12. 31	二标	每周一次	督促“水源西峡”特色农产品 O2O 体验店加快建设进度	正常运营中	无	李永谊
070	2022. 1. 4	二标	每周一次	督促寨根供应链基地加快建设进程	建设进程缓慢	加快供应链所需设备进场进程	李智
071	2022. 1. 5	一标	每周一次	抽查回访“互联网创业大赛辅导培训”、“社区电商团长业务线上培训”、“站长业务技能提升培训”、“抖音直播带货主播培训”、“抖音短视频培训”学员	学员回访率低	加大回访力度	孟莹蕊
072	2022. 1. 12	一标	每周一次	抽查回访“互联网创业大赛辅导培训”培训学员，回访 30 人，其中 5 人电话未接通	学员回访率低	加大回访力度	孟莹蕊
073	2022. 1. 14	二标	每周一次	核查电商抖音宣传视频、公共服务中心宣传文案、电商宣传文案、电商微博宣传动态的真实性和有效性	宣传文案符合要求	无	李永谊
074	2022. 2. 9	一标	每周一次	审查第 28、31、33 期培训资料	资料完备	无	孟莹蕊
075	2022. 2. 9	二标	每周一次	走访园区企业消费扶贫馆收集企业信息，了解企业经营状况	正常运营中	无	李永谊
076	2022. 2. 18	一标	每周一次	审查标段绩效考评资料	考评资料中作证材料不足	督促整改	李智、孟莹蕊
077	2022. 2. 14	二标	每周一次	走访太平镇 O2O 体验店查看货柜等设备到货情况	缺少报验材料	督促补充资料	李永谊、李智
078	2022. 2. 24	一标	每周一次	参加第 34 期快递进村专题培训会，现场查看培训情况、培训效果及学员签到情况	培训现场情况良好	无	孟莹蕊

编号	日期	标段	督导周期	检查内容	检查结果	督导意见	督导人员
079	2022. 2. 26	二标	每周一次	1. 走访双龙镇土桥岗村、寨根乡捷道村、双龙镇小集村、双龙镇华山村等服务站查看站点设备使用情况 2. 核查电商抖音宣传视频、公共服务中心宣传文案、电商宣传文案、电商微博宣传动态的真实性和有效性	站点设备正常运营	宣传文案单一	李智
080	2022. 2. 28	一标	每周一次	培训资料审核	培训资料完整	无	孟莹蕊
081	2022. 3. 2	二标	每周一次	走访回车镇八龙庙村、回车堂村，丹水镇古垛村、屈沟村、镇服务中心、朝阳村、黄营村、田关镇黄呀子村、袁店村、大岭村、谢家庄村，阳城镇茧场村、三关村、赵营村等服务站核查站点设备使用情况	站点设备使用情况良好	无	李永谊
082	2022. 3. 6	一标	每周一次	参加第 35 期跨境电商（亚马逊）专题培训会，现场查看培训情况、培训效果及学员签到情况	现场培训效果良好	培训资料需更详细	孟莹蕊
083	2022. 3. 9	二标	每周一次	1. 走访双龙镇华山村、土桥岗村、小集村、小水村等服务站查看站点设备情况 2. 走访双龙镇、五里桥镇考察调研新建 O2O 体验店 3. 走访丁重西寨服务站等站点查看站点设备维修情况	部分站点服务功能较差	加快站点设备维修进度	李智