

2021 年镇平县食用菌产业扶贫基地 项目自评报告

一、项目基本情况

占地面积 160 亩，建设一级基料发酵隧道 25 条；二级基料发酵隧道 10 条；育种车间 3 座，每座 200 平方米；恒温库房 2100 平方米。

二、项目绩效情况

(一) 产出指标

①数量指标：新建生产线 35 条。

②质量指标：质量合格率 100%。

(二) 效益指标：

(1) 经济效益指标

村集体经济年收入 ≥ 190 万元

带动增加贫困人口全年总收入 ≥ 48 万元

项目收益中村集体分配比例 $\geq 8\%$ 。

(2) 社会效益指标

受益建档立卡贫困人口数 ≥ 120 人

(三) 服务对象满意度指标

受益贫困人口满意度 $\geq 98\%$

三、绩效自评情况

该项目于 2021 年 6 月份开工建设，截止 12 月底尚未完

工，主要有以下两方面原因，疫情影响工程进度、群众要求上涨地租原因出现阻工现象。因此原定绩效目标未能完全实现，现阶段实现情况如下：新建生产线 9 条，项目整体进度达 50%，质量合格率 100%，村集体经济年收入 0 元，带动增加贫困人口全年总收入 0 元，项目收益中村集体分配暂未产生，受益建档立卡贫困人口数 0 人，受益贫困人口满意度 90%。本次自评得分 85 分。

四、下步打算

尽快解决项目实施过程中产生的矛盾，使项目早日完工，抓实基料基地的脱贫劳动力务工目标，首先是严格督促经营方积极发动脱贫群众参与务工，其次是谋划引进其他发酵加工项目，使该基地除生产季节外保持持续运行，最后是要要求经营方自己投资建设的其他双孢菇产业链条项目带动脱贫户务工以达到绩效目标。

一、提高认识。我县双孢菇产业在全县上下共同努力下，已大具规模，初见成效，正处于克艰攻坚、爬坡上坎的严峻关键时刻，要把我县食用菌产业扶贫基地当作乡村振兴的基础性工作去作，当作关键性产业来抓。

二、是坚定信心。我县山、丘、平各占三分之一，自然资源丰富，属于南北气候过度带，适生多种食用菌，发展有基础、有条件、有优势、有潜力，要在加大支持力度、培育产业集群、规模化、工厂化生产方面抓紧抓好各项工作。

三是制定规划。按照“政府引导、市场运作、龙头带动”的原则，统筹考虑资源优势、功能定位、产业特色，明确发展方向、目标任务、工作重点等，引导企业和群众积极参与，按照“公司+基地+合作社+农户”的模式，加快技改升级，扩大再生产，走生产、加工、销售的产业化发展路子。培育打造集菌棒、基料制作、产品研发、技术服务、储藏加工、产品销售、废料利用等一体化全产业链。

镇平县农业农村局
2021年12月31日

